                     				Dodatek č. 1
 	 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2023.



Článek 1.

Objednatel:  
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85  
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MZČR – zřizovací listina ze dne
25. 6. 2014, č. j. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením MZČR
ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ
IČ: 00673552
DIČ:CZ 00673552
zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
bankovní spojení: 7930171/0710, Česká národní banka
na straně jedné (dále jako „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
Roman Sklenář 
se sídlem:  Rovné 116, Krabčice u Roudnice nad Labem
IČ:  01787462
DIČ: CZ7209012679
na straně druhé (dále jako „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2023, uzavřené jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Elektrikářské práce v budově „C“ v PN Horní Beřkovice“.

Článek 2.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem  337  045,03 Kč bez DPH. 
                                                      




[bookmark: _GoBack]Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek II. „Cena díla “ v odstavci  2. uzavřené smlouvy takto:

„ 2. Celková cena činí:   1 305 612,63 Kč bez DPH.  

                                                                 Článek 4.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  				        
				              Článek 5.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 
Přílohy: stavební rozpočet







 V Horních Beřkovicích, dne 15. 9. 2023                  V Horních Beřkovicích, dne 15. 9. 2023            
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