SMLOUVA  O  DÍLO  

uzavřená dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) 
„III/01945 RANTÍŘOV – MOST EV.Č. 01945-2

SO 301 POTRUBÍ  BUDOUCÍ KANALIZACE“
I.1.         Objednatel:                     Obec Rantířov
                                                     Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 
              Zastoupen:                     Tomášem Novotným – starostou obce
              IČ:                                   00543730
              DIČ:                                není plátce
              Peněžní ústav:                ČSOB  Jihlava
              Číslo účtu:                       225582144/0300
              Telefon:                           736 533 519
                E.mail:                             v rantirov@volny.cz
                                                       starosta@obecrantiro.cz 
              (dále jen objednatel) 
I.2.         Zhotovitel:                    Stavební firma Škrabal, spol. – odštěpný závod 
               Sídlo:                           Hruškové Dvory 14, 586 01 Jihlava
               Zastoupen:                  Ing. Františkem Škrabalem – vedoucí odštěpného závodu a 

                                                   jednatelem společnosti   
               IČ:                               13694201    
               DIČ:                             CZ13694201 
               Peněžní ústav:             Sberbank CZ, a.s. Brno    
               Číslo účtu:                    4010036128/6800
               Zhotovitel je registrován u Krajského soudu v Brně oddíl A, č.v. 23186.                 .
               (dále jen zhotovitel)

I.3.        Ve smluvních věcech jedná za objednatele:    Tomáš Novotný – starosta obce
                                                           za zhotovitele:     Ing. František Škrabal – vedoucí
                                                                                       odštěpného závodu a jednatel firmy

              V technických věcech jedná za objednatele:   Ing. Miroslav Bém – TDI

                                                                                       Za Tratí 1636
                                                                                       676 02 Moravské Budějovice 
                                                                                       IČO: 47449357

II. PŘEDMĚT DÍLA
II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů  nutných pro předání a převzetí díla na akci: „III/01945 RANTÍŘOV – MOST EV.Č. 01945-2, SO 301 POTRUBÍ  BUDOUCÍ KANALIZACE“
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebního objektu „SO 301 – POTRUBÍ BUDOUCÍ KANALIZACE“. Jedná se o zhotovení stavební části čerpací stanice včetně navazujících sítí. 

Veškeré práce  budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi. Ing. Vladimír Klička, Projekce VH ataveb, Boršov 57, 588 01 Dušejov z ledna 2015 pod zakázkovým číslem 10/2014. 
Rozsah zakázky:
SO 0301  POTRUBÍ BUDOUCÍ KANALIZACE
       DSO 0301.1. POTRUBÍ BUDOUCÍ KANALIZACE, č.parc..: 60/10, 300/1
       DSO 0301.2. POTRUBÍ BUDOUCÍ KANALIZACE, č.parc.: 321/1, 60/9, 60/8
II. 2. 
Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) projektovou dokumentací zpracovanou fi.  Ing. Vladimír Klička, Projekce VH staveb, Boršov 57, 588 01 Dušejov z ledna 2015 pod zakázkovým číslem 10/2014. 
b) výzvou k podání  nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  ve smyslu § 38 zákona č.137/2006 Sb.  „o veřejných zakázkách“ a touto smlouvou o dílo

c) stavebním povolením 

d) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů

e) příslušnými ČSN uvedenými v projektové dokumentaci, technologickými  předpisy a předpisy platnými v době zahájení díla

f) nabídkou zhotovitele ze dne 22. 6. 2015.
II. 3.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony vč. revizí tlakových zkoušek,  kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.

II. 4. 
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

II.5.    Uchazeč potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem 
výměr.

II.6. 
Zhotovitel  použije  na  zhotovení  díla materiály, které splňují příslušná nařízení vlády 
ČR,  kterými  se  stanoví  technické  požadavky  na  vybrané stavební výrobky  a  
nepoužije  k provedení díla materiály, které  nemají  požadovanou certifikaci. 

II.7. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li 
           prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel 
           za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám. 

II. 8.    Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další 
           dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele. 

II.9.    Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku,  
         prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění    
         vozidel a mechanizmů před výjezdem ze staveniště.

II.10.  Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě včetně případné koordinace prací, 
které nebudou součástí jeho dodávky.
III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ
III. 1.
Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy a předání staveniště  (předpoklad 
            01.07.2015

III. 2. 
Předmět díla bude dokončen:             nejpozději do 31.12.2016
III. 3.   Zhotovitel předloží do 10-ti dnů po podpisu smlouvy kontrolovatelný   
harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro  kontrolu  
dodržování   lhůt  a  pro  veškeré platby. Předložený harmonogram prací a                         
            harmonogram plateb bude písemně odsouhlasen oběma stranami.
III. 4. 
Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III. 2. smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 5 000,- za každý den prodlení.

III. 5.
V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

III. 6.
Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.

III. 7.
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb souvisejících s realizací předmětu díla.  Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla – tj. do vyklizení staveniště.

III. 8.
Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.
III. 9.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III. 10.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

III. 11.
Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

III.12.
Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1.
Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha- výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.

Cena bez DPH:     
                                                                       3 374 342,-Kč                        

DPH 21%:                                        

                                       708 612,-Kč
Cena celkem včetně DPH:                                                                4 082 954,-Kč
Obec Rantířov jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5 odst. 3 zákona č. 535/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
IV. 2.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude použito nejvýše směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS  Praha (RTS Brno) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele , který objednatel uzná). tato cena může být navýšena o  pořizovací přirážku ve výši do 5%.  Zhotovitel se zavazuje provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn a na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve po uzavření dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k dohodnuté ceně dodávky. Změnami dle tohoto bodu se rozumí:

· změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části 

· změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci v zadávací dokumentaci

· práce dodatečně požadované objednatelem
· změny vyvolané možností využití sousedního pozemku a umožnění jiné technologie prováděných prací.

      Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově náročného. 
IV. 3.
Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ
V. 1.
Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel. 

V. 2.
Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V. 3.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V. 4.
Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději        do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.

V. 5.
Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.

V. 6.
Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V. 7.
Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V. 8.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9.  
Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel 
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých                 
a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke 
smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou 
dobu, po kterou trvalo zastavení prací.
VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
VI. 1. 
Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 
touto  
smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002  Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev dle požadavku TDI.  Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI. 2.
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy.

b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a  začíná  běžet  záruční lhůta.

VI. 3.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-  Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění.

VI. 4.
Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o   
termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.

VI.5.
Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu smlouvy, provede tyto práce zhotovitel na základě samostatné dohody platné  pro vícepráce  za úhradu. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně  dohodnuté, je   povinen   zaplatit   objednateli   smluvní  pokutu ve    výši  1 000,-Kč  za každý den prodlení do doby jejich odstranění.

VI. 6.
Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění 
stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. 1.Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

a)  stavební povolení  s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní  
     správy a všech účastníků stavebního řízení

b)  projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních

VII. 2.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla  výkonem občasného technického dozoru objednatele.

-    kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
     projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů 
     a obecnými právními předpisy

-    upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

· kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 

o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků

· technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní,
      hygienické a požární předpisy

Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. 3.
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 

Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.

VII. 4.
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD, autorský dozor a zástupci přímého investora.

VII. 5.
Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

VII. 6.
Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za  škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.

VII. 7.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII. 8.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.

VII. 9.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.

VII.10.
Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. 

VII.11.
Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

VII.12.
Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního 
deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle 
bodu VI.1. této smlouvy.

VII.13.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII.14.
Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského  zákoníku, že se smluvní strany dohodly na vyloučení  možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.15.
Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné   pro  možnost  řádného odstranění vad nebo nedodělků.

VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek dle § 550 obch. 
Zákoníku bez 
nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne a dále 
v 
případech, že zhotovitel: 

· bude na díle provádět práce v rozporu s projektovou dokumentací a navazujícími rozhodnutími správních nebo dotčených orgánů uvedených v této smlouvě, platnými právními předpisy či v závazných částech platných norem, nebo bude-li práce provádět způsobem umožňujícím vznik škod na majetku objednatele či třetích osob,

· za podmínek dle § 550 obch. Zákoníku neodstraní vady do 1 měsíce po doručení požadavku objednatele.

· nezahájí, přeruší nebo zastaví práce nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy v souladu s čl. III.5. této smlouvy. 

· nerespektování požadavků vyplývajících z čl. VII.2. smlouvy

· nedodržení kvalitativních podmínek ze strany zhotovitele

· nerespektování požadavků vyplývajících z čl.  II. 6.

· nerespektování požadavků vyplývajících z čl. II. 8.

· nerespektování požadavků vyplývajících z čl. II. 10.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1.
Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní 
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, 
se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou zákona  č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele jeden pro zhotovitele.

V  Rantířově  dne Rantířově 20. 8. 2015
…………………………………



 ……………………………….
 

objednatel




     
     zhotovitel



          Tomáš Novotný                                                            Ing. František Škrabal - vedoucí

        starosta obce Rantířov                                                    odštěpného závodu a jednatel
                                                                                                         společnosti

Příloha č. 1
Titulní list nabídky
veřejné zakázky na stavební práce:

„III/01945 RANTÍŘOV – MOST EV.Č. 01945-2
SO 301 POTRUBÍ  BUDOUCÍ KANALIZACE“
Zadavatel:  
	Název: 
	Obec Rantířov

	Sídlo: 
	Rantířov 78, 588 41  Vyskytná nad Jihlavou

	IČ:  
	00543730

	Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 
	Tomáš Novotný – starosta obce



	Kontaktní osoba:  
	Ing. Jan Prokš – Čížov 72, 586 01 Jihlava – ve věcech zadání veřejné zakázky



	Tel./fax: 
	Tel: 603 430 921

	E-mail:  
	proksatd@seznam.cz


Uchazeč:
	Název: 
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Tel./fax:
	

	E-mail: 
	

	IČ:  
	

	DIČ: 
	

	Spisová značka v obchodním rejstříku: 
	

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 
	

	Kontaktní osoba:  
	

	Tel./fax: 
	

	E-mail:  
	


Nejvýše přípustná nabídková cena: 
Nabídková cena celkem bez DPH                                                                                   Kč

DPH 21%                                                                                                                           Kč

Nabídková cena  celkem  včetně  DPH                                            Kč
V                                   dne 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Razítko a podpis uchazeče: 
Příloha č. 2
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  ve věci  veřejné zakázky  malého rozsahu
„III/01945 RANTÍŘOV – MOST EV.Č. 01945-2
SO 301 POTRUBÍ  BUDOUCÍ KANALIZACE“
Předkládám(e) v souladu s § 62 odst. 2 zákona toto:

(1) Čestné prohlášení
____________________________________________________________
Prohlašuji(-eme) tímto čestně, že dodavatel

Název:


Adresa:  

            
zastoupený:


IČ:                         
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j)  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
V                            dne

…………………………………
Jméno a Přimení, funkce
…………………………………
Jméno a Přimení, funkce
…………………………………
Jméno a Přimení, funkce
