
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 60 kalendářních dnů od vstupního jednání dle odst. VII.2. Smlouvy; 
předpoklad zahájení prací je cca 1/2 měsíce října 2023

položka 

zemní práce

bourací práce

strop nad kolektorem

zdivo stěn

hydroizolace

ochrana hydroizolací

střešní konstrukce

podlahové konstrukce

vnitřní omítky

fasáda a zateplení

sanace ŽB konstrukcí

zásypy a úpravy komunikací

protikorozní ochrana ocel. konstrukcí

30 dní 30 dní

Harmonogram kolektor A9 Ďáblice


