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                     D O D A T E K  Č .  1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0239/2022/MH ze dne 3.10.2022  

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1 .  S m l u v n í  s t r a n y  
 

1.1. Objednatel: 

Město Litovel 

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

zastoupené: Viktor Kohout – starosta města 

IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města 

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný                             

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  Číslo účtu: 3620811                                    kód banky: 0100 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

1.2. Zhotovitel: 

Hydro Gas Manufacture, s.r.o. 

se sídlem: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Zastoupená: Ing. Filip Holý – jednatel, Ing. Denis Martaus - jednatel 

IČ: 26792699 

DIČ: CZ26792699 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Ing. Filip Holý 

- ve věcech technických: Ing. Denis Martaus 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 181772631                                      kód banky: 0300 

 Tel. 776 682 440, 608 430 689 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  
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Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních 
a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

   

2 .  P ř e d m ě t  d o d a t k u  

Základní údaje o díle 

2.1. Název stavby: „Skatepark Litovel (opakované řízení)“ 
Adresa stavby: p.č. 479/2, k.ú. Litovel 

2.2 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. SML/0239/2022/MH ze dne 
3.10.2022 a to úprava předmětu díla o vícepráce a méněpráce.  

2.3 Rozsah změn předmětu díla je specifikován v odsouhlasených změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 
5, 6 a 7 jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozsah změn zahrnuje vícepráce a 
méněpráce.  

 

3 .  C e n a  d í l a  
 

3.1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se 
upravuje na základě objednatelem schválených změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (včetně 
položkových rozpočtů), které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku v následujícím členění: 

Dodatkem č. 1 se cena díla mění následovně: 
 

V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše 
ceny díla takto: 

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH      9.564.092,50 Kč 
 
Dodatečné práce dle soupisu prací     
Vícepráce bez DPH :                               686.269,59 Kč 

 

Méněpráce bez DPH:                                                                       - 152.501,28 Kč 

 

Celková cena včetně VCP a MNP bez DPH:        10.097.860,81 Kč 

Celková cena včetně VCP a MNP s DPH:                                           12.218.411,58 Kč 

 

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí 
zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.   

Zhotovitel se zavazuje, že dodatečné práce řádně provede a předá dle podmínek smlouvy o dílo. 
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Tento Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města dne 31.08.2023. 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (včetně položkových rozpočtů) 

 

V Litovli dne ……………….    V Ostravě dne  ……………... 

Objednatel:     Zhotovitel:                                                                        

 

 

……………………………….    ……………………………. 

Viktor Kohout     Ing. Denis Martaus 

starosta města                     jednatel společnosti 

 

  


