
 
 

  

Stránka 1 z 34 

 

Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice – zajištění zhotovitele stavby 

 

Číslo Smlouvy Objednatele: 000747 00 23 

Číslo akce: 20-0-2680 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 a 

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, plátce DPH 

číslo účtu:  1014501513/5500 

OR:                                   Krajský soud Brno, sp.zn.: B 695 

jednající: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou 

představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem 

představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a smlouva dále jen „Smlouva“). 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Objednatel jako veřejný zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení 
zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky s názvem „Hala pro deponaci silničních vozidel ve 
vozovně Střešovice – zajištění zhotovitele stavby“, (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel jako 
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dodavatel v uvedeném zadávacím řízení podal nabídku, která byla na základě výsledků zadávacího 
řízení Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany proto uzavírají tuto 
Smlouvu, na jejímž základě bude Zhotovitel plnit Veřejnou zakázku. 

 Účelem této Smlouvy je provedení výstavby nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně 
Střešovice. 

 Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání. 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.  

 Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy je schválená dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vyhotovená společností SAGASTA s.r.o., IČO: 045 98 555, se 
sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, která tvoří součást zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky (dále jen „Projektová dokumentace“).  Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu 

s požadavky dle Projektové dokumentace a v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy a jejích 
příloh. 

 Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly správními orgány. Zhotovitel 
rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatele dle ust. § 219 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci Veřejné zakázky 
v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

Dílo, které se skládá z následujících částí: 

 výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, včetně 
souvisejících prací, vše dle vymezení stanoveného Projektovou dokumentací dle odstavce 

2.5 a platnými stavebními povoleními; 

 dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále den „DDPS“) o konkrétní 
technické řešení, včetně specifikace konkrétních výrobků a detailů nutných pro realizaci 
Díla; 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) dle 

článku 3.1.1, a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se 
zdrojovými soubory; 

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem 

„Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017“, který tvoří Přílohu č. 4 a je nedílnou součástí 
této Smlouvy; 

 Vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu stavby, včetně jeho předání na Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy; 

 Zajištění veškerých opatření stavby vč. dopravně-inženýrského opatření a poskytnutí 
součinnosti při obstarání kolaudačního souhlasu za podmínek a v souladu s touto Smlouvou, 

zejména poté doklady dle čl. 15. 4. 3 této Smlouvy.  

(dále jen „Dílo“)  
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 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména veškeré zboží, 
materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s touto Smlouvou, všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice (ČSN; 
byť by bez takového smluvního ujednání neměly právní závaznost), stavebním povolením, požadavky 
příslušného úřadu, všech orgánů veřejné správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska, 
rozhodnutí, opatření či doporučení, a správců inženýrských sítí. Na jakýkoliv vzájemný rozpor v 
uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen neprodleně upozornit Objednatele, a to dříve, než 
provede příslušnou část Díla. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli udělit pokyn 
ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství musí být v souladu s právními 
předpisy.  

 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu 
sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvě součinnost 
nezbytnou k provedení Díla. 

 DOBA PLNĚNÍ 

 Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy v termínu do 20 měsíců ode dne předání 
staveniště.  

 Stavební práce na Díle budou zahájeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů po 

předání staveniště Zhotoviteli dle čl. 11.2 této Smlouvy.   

 Nedílnou součástí Projektové dokumentace je i slepý harmonogram který je nedílnou součástí této 
Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram výstavby“). Jelikož byl Harmonogram výstavby 

vypracován na základě předpokládaných termínů uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné 
zakázky, aktualizuje jej Zhotovitel dle skutečných údajů neprodleně po uzavření Smlouvy jako nový 
Harmonogram výstavby. Při jeho aktualizaci zachová lhůty mezi termíny plnění jednotlivých částí Díla, 
jak byly uvedeny v Harmonogramu výstavby tvořícím součást zadávací dokumentace, resp. 
Projektové dokumentace. Harmonogram výstavby v podobě aktualizované dle tohoto odstavce 
tohoto článku se považuje za původní a závazný Harmonogram výstavby, ledaže ze smyslu daného 
ustanovení plyne jednoznačně jinak.  

 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu výstavby. 
Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, termíny a jejich změny uvedené v Harmonogramu výstavby 
jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen v souladu a za podmínek čl. 4.3 a 4.5 této 
Smlouvy. Dojde-li ke změně Harmonogramu výstavby v souladu s tímto odstavcem tohoto článku, 
zašle Zhotovitel Objednateli neprodleně aktuální Harmonogram výstavby, který se stane závazným 
okamžikem akceptace ze strany Objednatele. 

 Zhotovitel neodpovídá za své prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele či v důsledku 
vyšší moci, pokud postupoval dle tohoto čl. 4.5 této Smlouvy, jinak za prodlení odpovídá. Nemůže-li 

Zhotovitel provádět Dílo z důvodu prodlení na straně Objednatele či z důvodu vyšší moci, tj. důvodů, 
které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele a ani v jiné skutečnosti, za niž Zhotovitel 
odpovídá, poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho písemnou žádost souhlas s přiměřeným 
prodloužením termínu provedení Díla a dílčích termínů provedení jednotlivých částí Díla, maximálně 
však o dobu, o kterou trvala překážka provádění Díla, za kterou odpovídá, resp. o dobu, po kterou 

Zhotovitel nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Za případy vyšší moci se přitom považují skutečnosti 
uvedené v čl. 18.4 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat ovlivnění termínu plnění 
Díla vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a nemožností dodržet sjednaný termín 

provedení Díla, a prokázat naplnění veškerých podmínek dle článku 4. 5 a 18. 4 této Smlouvy. 

Nepožádá-li Zhotovitel o prodloužení termínu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy odpadla překážka pro 
provádění Díla, jeho právo požadovat změnu termínu provedení Díla a dílčích termínu jeho provádění 
zaniká a za své prodlení pak odpovídá v plném rozsahu. 
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 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby je 
Zhotovitel povinen revidovat termíny provádění Díla a v návaznosti na to je aktualizovat a dále 
přehodnotit skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu 
průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální informaci o 
předpokládaných termínech plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle v obdobné struktuře, jako jsou 

v Harmonogramu výstavby (dále jen „Informace o předpokládaných termínech plnění Díla“). Tato 

informace nenahrazuje závazný Harmonogram výstavby. Zhotovitel ji bude aktualizovat vždy, když 
dojde ke změně údajů v ní uvedených (bez ohledu na důvod) a aktuální verzi zašle neprodleně 
Objednateli včetně odůvodnění provedených změn. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy v důsledku nedodržení závazného Harmonogramu výstavby zůstává 
Objednateli zachováno, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.  

 Lhůty uvedené v Harmonogramu výstavby této Smlouvy jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a 
Zhotovitel je oprávněn provést Dílo a jeho dílčí časti i před sjednanou lhůtou plnění, ledaže Objednatel 
o některé lhůtě výslovně stanoví jinak.  

 MÍSTO PLNĚNÍ 

 Pokud není dále v této Smlouvě uvedeno jinak, místem plnění této Smlouvy Patočkova č.p. 132 a 460, 

Na Ořechovce č.p. 1062, Praha 6 - Střešovice. Místa provádění fyzického předmětu Díla dle čl. 3.1 této 
Smlouvy jsou podrobně stanovena v Projektové dokumentaci.  

 Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny v místě provádění Díla, zejména zhotovení 
dokumentů uvedených v čl. 3, mohou být prováděny v místě dle uvážení Zhotovitele. 

 CENA DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena 
smluvní na základě závazného a úplného oceněného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který 
je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je 

vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí 122.453.876,- Kč bez DPH.  

 Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje jakékoliv případné dodatečné náklady Zhotovitele, 

vyjma přípustných změn Ceny dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny závazku dle čl. 6. 3. až 6. 7. této 
Smlouvy.  

 Cena je uvažována v cenové úrovni ke dni podání nabídky Zhotovitelem, v průběhu trvání Smlouvy 

však bude probíhat její korekce vůči aktuálním tržním cenám. Objednatel si proto v souladu s § 100 
odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku spočívající ve sjednání valorizační (inflační) doložky.  

 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že korekce Ceny dle tohoto článku Smlouvy 
nevyžaduje uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, a že může být použita nejdříve v 
následujícím čtvrtletí po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka Zhotovitele.  

 Korekce Ceny bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem Objednatele a placené Zhotoviteli 
Objednatelem na základě faktur vystavených dle čl. 7 této Smlouvy budou sníženy nebo zvýšeny 
zpětně kvartálně podle indexu cen stavebních děl podle CZ – CC 124 „Budovy pro dopravu a 
telekomunikace“, a to po vydání tohoto indexu ze strany Českého statistického úřadu (pro předchozí 
kvartál proti aktuálně realizovanému). Pro odstranění pochybností se Smluvní strany dohodly, že 
Cena uvedená v nabídce znamená index 1,00 (100 %) a korekce Ceny dle tohoto čl. 6 Smlouvy se odvíjí 
od Ceny ke dni podání nabídky Zhotovitelem v návaznosti na aktuálně fakturované položky soupisu 
skutečně provedených prací v průběhu času celé realizace Plnění dle této Smlouvy. Pro potřeby 
korekce Ceny Zhotovitel zašle 1x za čtvrtletí samostatnou fakturu obsahující výhradně snížení či 
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zvýšení Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy za předchozí čtvrtletí Objednateli postupem dle čl. 7 této 
Smlouvy. 

 Pokud se bude míra inflace pohybovat v intervalu 0-1 % (včetně), vyhrazuje si Objednatel právo 
neakceptovat Zhotovitelem požadované navýšení Ceny. Pokud bude míra inflace vyšší než 1 %, 
Objednatel bude valorizace ceny aplikována dle odstavce 6.5. 

 Strany si výslovně sjednávají, že valorizační doložka upravená v této vyhrazené změně závazku se 
vztahuje rovněž na pokles cen (deflaci). Ustanovení tohoto čl. 6 Smlouvy o změně závazku v případě 
inflace se použijí i na změnu závazku v případě poklesu cen stavebních prací obdobně. 

 Právo Zhotovitele požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 občanského zákoníku zůstává 
ustanovením čl. 6.2 této Smlouvy nedotčeno. 

 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním Díla. Veškeré 
náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve oceněném 
výkazu výměr, a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou 
zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané 
Ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve 
oceněném výkazu výměr, jsou zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného 
výkazu výměr, a to v rozsahu požadavků Projektové dokumentace na Dílo dle její textové a výkresové 
části Projektové dokumentace . 

 Cena Díla zahrnuje zejména: 

 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla zejména na jeho pracovníky a materiál, 
včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, 
náklady na pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou 
v souladu s touto Smlouvou, 

 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, 
včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, 
dodaných na staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na 
dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení 
(které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,  

 náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele případně 
dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem,  

 náklady na záruky, 

 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 
staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních 
odběrů médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, 
případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště, 

 zajištění vydaní dopravně inženýrského rozhodnutí, zavedení a plnění dopravně 
inženýrského opatření dle tohoto vydaného rozhodnutí,  

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.4 této Smlouvy, 

 vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.5. této Smlouvy, a to 
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v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami 
platnými v České republice osobou mající příslušnou odbornou kvalifikaci a schopnosti, jak 
je vyžadováno právními předpisy, 

 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 

 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 
skončení plnění této Smlouvy, 

 náklady na dopracování Projektové dokumentace dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, 

 vyhotovení DSPS dle čl. 3.1.3 této Smlouvy, 

 náklady na zajištění fotodokumentace a pasportizace stavu tratí a dotčených inženýrských 
sítí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace průběhu výstavby, 

 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce a 
případná odškodnění v případě soudních sporů, 

 náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 
vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky 
vyžádají, 

 náklady na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová dokumentace, 

 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 

 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, včetně případných nebezpečných odpadů, 

 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních 
výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 

 náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, s prohlídkou televizním 
inspekčním systémem před a po stavbě, 

 náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
včetně podmínek pro předání a převzetí stavby správcem Napájení TT,  

 všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele,  

 náklady na geodetické vytyčení stavby, 

 náklady na úpravu stávajících konstrukcí, pokud si jí vyžádá napojení na nově budované 
konstrukce, 

 náklady na případné zajištění geometrických plánů nově budovaných částí Díla, 

 náklady na dohled správců dotčených, a i překládaných inženýrských sítí a jejich zajištění, 

 náklady na vytyčení inženýrských sítí,  

 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádné, úplné a kvalitní 
realizaci Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s realizací Díla, dále že zahrnuje veškeré 
práce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat. Dále Zhotovitel prohlašuje, že 
veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně (jmenovitě) 
uvedeny ve výkaz výměr, jsou zahrnuty v Ceně Díla a jednotkových cenách uvedených ve výkazu 
výměr, z nichž se Cena Díla sestává. 

 Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na úpravu 
výše Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy, se bude při uřčení částky, o 
kterou má být Cena upravena, vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná 
činnost, práce či materiál v oceněném výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li v oceněném výkazu výměr 
zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu Ceny určit ani tímto způsobem, 
změní se Cena Díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. Uvedené 
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neplatí, stanoví-li právní předpisy upravující zadávaní veřejných zakázek pro stanovení změny Ceny 

Díla jiný závazný postup. 

 Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný oceněný výkaz výměr nebo 
Projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem schváleny Objednatelem 

a Objednatel k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné pokyny (zápisem Objednatele 
do stavebního deníku, zápisem do záznamu z tzv. Kontrolního dne stavby nebo zvláštním písemným 
pokynem, pokyn jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené v čl. 23.1.2 této 
Smlouvy). O provedení takových prací bude následně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v přiměřené 
době uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. V takovém případě bude Objednatel postupovat v 
souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, zejména se ZZVZ. Toto 

ustanovení se aplikuje též na snížení Ceny Díla, dochází-li k němu v důsledku změny Díla. V takovém 
případě, je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli novou Cenu Díla včetně uvedení upravených 
položek oceněného výkazu výměr. Taková úprava je pro Zhotovitele závazná. Nesouhlasí-li s ní, je 
oprávněn se obrátit na soud. Zaplatil-li již Objednatel původní Cenu Díla, je oprávněn ji požadovat 
zpět, měla-li být nižší v souladu s tímto ustanovením.  

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Práce provedené na Díle za každý kalendářní měsíc provádění Díla budou fakturovány vždy měsíčně 
pozadu fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění zdanitelného plnění na základě 
Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit 
dříve, než dojde k odsouhlasení soupisu prací v souladu s tímto článkem Smlouvy. V případě 
částečného odsouhlasení soupisu prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající 
rozsahu odsouhlasení soupisu prací. Součástí každé faktury bude potom soupis provedených prací a 
souhlas Objednatele k soupisu. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis prací do 5 pracovních dnů 
od jeho obdržení od Zhotovitele. V případě, že soupis prací předložený ze strany Zhotovitele bude 

obsahovat chyby či nesrovnalosti vrátí Objednatel tento bezodkladně (nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů od jeho obdržení) Zhotoviteli k opravě. Po předložení upraveného soupisu prací ze 
strany zhotovitele Objednatel opět postupuje dle čl. 7.1 této Smlouvy. V případě, že Objednatel 
neodsouhlasí či nevrátí soupis prací k opravě Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od jeho obdržení 
považuje se takový soupis prací za odsouhlasený. 

 Zhotovitel doručí do pátého (5) pracovního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis prací 
provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis 
zreviduje a písemně jej odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. 
Důvodem odmítnutí může být pouze vada či nedodělek plnění.  

 Faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací 
z oceněného výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
faktury. Zbývajících 10 % Ceny Díla představuje zádržné (dále jen „Zádržné“), výše Zádržného bude 
vždy vyznačena na faktuře a Objednatel bude povinen těchto zbývajících 10 % Ceny Díla uhradit 
Zhotoviteli následovně: 

 5 % vyplatí do 15 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu 

o odstranění všech vad a nedodělků Díla vyhotoveného dle čl. 15.8 této Smlouvy, respektive 

od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že Dílo je bez zjevných vad a nedodělků dle 

čl. 15.7.2; a této Smlouvy; 

 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po  

 uplynutí záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 a 16.3 této Smlouvy a 

 doručení písemné výzvy Zhotovitele.  
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 nebo oproti bankovní záruce vystavené na výši odpovídající výši záručních závazků, 

přičemž takováto bankovní záruka musí splňovat náležitosti bankovní záruky definované 
v čl. 8 této Smlouvy. 

V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit 
tuto část Zádržného dříve, než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Předá-

li Zhotovitel Objednateli bankovní záruku dle čl. 17 této Smlouvy, uhradí Objednatel 
zbývající část Zádržného dle předchozí věty do 15 dnů ode dne, kdy mu bude předána 
řádná záruční listina a doručena písemná výzva Zhotovitele.  

 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení Zádržného jakoukoliv svou 

pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit Zádržné 
do původní výše.  

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.  

 Plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje stavební a montážní práce, vyhotovení DSPS, 

geodetické zaměření stavby a veškeré další činnosti obsažené v čl. 3.1 této Smlouvy. Na stavební a 
montážní práce dle CZ-CPA 41-43 se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  

 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona o DPH, včetně údaje o tom, že daň odvede Objednatel, a dále musí obsahovat údaje 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nad rámec zákonem 
stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo 
objednávky (pro potřeby fakturace bude sděleno Objednatelem), číslo a název akce, předmět Díla, 

číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA, soupis provedených prací, údaj o částce, kterou tvoří část 
ceny ve výši 90 % a část ceny tvořící Zádržné ve výši 10 % ceny Díla a údaj o jejich splatnosti. 

 Adresa Objednatele pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.  

 Adresa Objednatele pro zasílání elektronických faktur je emailová adresa epodatelna@dpp.cz nebo 

datová schránka Objednatele - ID datové schránky: fhidrk6.  

 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky 
musí být splněny také následující podmínky:  

-  Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí 

však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.  
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 
přijímání e-mailů či datových zpráv.  

- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
zákona o DPH a zákona o účetnictví.  

- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 
službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
Objednatele.  
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- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení.  

 V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat 

náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění případně 
k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti faktury a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 
Toto ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním této 
Smlouvy a platí i po zániku závazku z této Smlouvy. 

 Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení. 

 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy sociálně 
odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné 
prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské 
plnění provedené na základě této Smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného 
prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem, potvrzení o jeho 
doručení Zhotoviteli a potvrzení Zhotovitele o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu 
neuhrazení předmětné faktury příslušnému poddodavateli. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Objednatel provedením přímé platby poddodavateli nemůže 
dostat do prodlení s platbou Ceny, neboť provedením přímé platby poddodavateli závazek 
Objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem Zhotovitele jeho splněním zaniká. 

 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí 
přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH 
bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu.  

 

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY 

 Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny vystavené renomovanou (banka nebo 

finanční skupina, do které banka patří, musí splňovat minimálně následující požadavky na long-term 

rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, 
Standard & Poor’s „BBB“) bankou do 20 kalendářních dnů od předání staveniště, na jejímž základě se 
banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky 15.000.000,- Kč,- Kč v případě, že Objednateli 

vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku 
porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

 Bankovní záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s 
plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní 
záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva z bankovní záruky Objednatelem. 

 Platnost bankovní záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby neuplynula dříve než 1 

měsíc ode dne provedení Díla dle čl. 4 této Smlouvy.  



 
 

  

Stránka 10 z 34 

 

 Jestliže:  

 dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží Zhotovitel platnost 
bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle čl. 8.3 této 
Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny ve 
lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro provedení Díla, a to i bez vyzvání Objednatelem.  

 dojde k odmítnutí převzetí díla Objednatelem v souladu s čl. 15.4, 15.5 této Smlouvy, 
prodlouží Zhotovitel neprodleně platnost bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby 

neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne nového Objednatelem určeného či Smluvními 
stranami dohodnutého nového termínu předání Díla, a neprodleně předá Objednateli novou 
záruční listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li se Smluvní strany při 
odmítnutí převzetí Díla na novém termínu předání, prodlouží Zhotovitel platnost bankovní 
záruky dle předchozí věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší.  

 Bez ohledu na pravidla uvedená v čl. 8.4 této Smlouvy Zhotovitel vždy prodlouží platnost bankovní 
záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby neuplynula dříve než ve lhůtě platnosti dle čl. 8.3 této 
Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 
1 měsíc přede dnem, kdy má uplynout její platnost dle předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku 
plnění této Smlouvy až do okamžiku provedení Díla nesmí být doba platnosti bankovní záruky předané 
Objednateli stanovena tak, aby uplynula dříve než 1 měsíc od jakéhokoliv dne plnění této Smlouvy (až 
do dne provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání tím, že vždy včas a 
přiměřeně prodlouží platnost bankovní záruky a předá Objednateli včas novou záruční listinu oproti 

předání záruční listiny starší.  

 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch 
Zhotovitele, dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit 
bankovní záruku za řádné plnění Smlouvy a předat záruční listinu Objednateli. 

 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

 Práva a povinnosti Objednatele: 

 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště následující doklady týkající se 
Díla: 

 stavební povolení, 

 1 x CD (DVD) Projektové dokumentace DDPS. 

 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež 
jsou nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující k 
tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 

 Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a nedodělky v 
souladu s touto Smlouvou.  

 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech 
týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele 

nebo Objednatelem pověřených osob. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění Díla, je 
Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů 
nebo do doby písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla s použitím 
předaných věcí nebo pokynů. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2595 občanského 
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zákoníku dohodly, že Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy, trvá-li Objednatel na 

provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i 
po Zhotovitelově upozornění. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že 

Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu dle podmínek 
§ 2594 odst. 4 občanského zákoníku.  

 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a 
v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami 
platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení, 
které jsou součástí Díla, byly v kvalitě požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo 
všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice. 

 V případě, kdy by mělo dojít ke zpoždění provedení Díla, či v případě vyskytnutí se překážek 
bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen o 

těchto skutečnostech neprodleně písemně Objednatele informovat. 

 Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie 
výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností a 
postupů, stejně jako za vhodnost a bezpečnost nářadí, stavebních mechanismů a vybavení 
Zhotovitele na staveništi. 

 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských prací. 

 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 
písemně nejméně 3 dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí prací dle předchozí 
věty, je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Zhotovitel mu v přiměřené 
lhůtě vyhoví. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup 

prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této 
situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to 

včetně nákladů odkrytí, nemohl-li se zakrytí účastnit. O výsledku prověření provedou 
Smluvní strany zápis do stavebního deníku. 

 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části Díla. 

 Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Objednatel je 

povinen rozhodnout o dalším postupu. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení 
provádění Díla Zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli nárok na 
příslušné prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části. 

 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem 
k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s osobami uvedenými 
v předchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své poddodavatele. 

 Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 

 bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární či případné jiné předpisy související 
s realizací Díla, 

 dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 
řízení a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí, jež vydaly v rámci stavebního řízení svá stanoviska, ledaže Projektová 
dokumentace či Objednatel stanoví jinak, 

 nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý 
nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
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Objednatele provést nápravu,  

 dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných zařízení. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů, 

 veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či poddodavatelů, 
je-li oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající příslušnou odbornou kvalifikaci a 
schopnosti, jak je vyžadováno právními předpisy a zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky, tak potřebnou kvalifikaci a schopnosti k provedení požadovaných činností 
(včetně činností, které nejsou Objednatelem primárně předvídány, avšak potřeba jejich 
provedení může vyvstat v průběhu realizace Díla, např. likvidace nebezpečných odpadů, 

a to vždy od okamžiku vzniku takové potřeby). Zhotovitel je povinen udržovat si 
kvalifikaci a způsobilost prokázanou v zadávacím řízení Veřejné zakázky, resp. před 
uzavřením Smlouvy, a to po celou dobu plnění Smlouvy, a to minimálně v rozsahu 

vyžadovaném v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Doklad o kvalifikaci pracovníků 
a další kvalifikační doklady dle předchozí věty je Zhotovitel na požádání Objednavatele 
povinen doložit v přiměřené lhůtě max. 10 pracovních dnů, 

 bude chránit s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce před 
neúměrnou absorpcí dešťové vody, 

 odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 
staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k 
bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannými 
pomůckami, a aby byla dodržena veškerá ustanovení pracovněprávních předpisů včetně 
odměňování, přestávek v práci, pracovního volna atd., 

 odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a staveniště, 
včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opatření včetně výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, 
denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem, 

 zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 

 učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na 
staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv 
třetích osob následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících 
v důsledku jeho činnosti, 

 učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem 
provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. 
Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a 
případných závazků vůči nim. 

 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, kromě 
odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, 
a.s.) a je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou legislativou, včetně třídění 
odpadů. Zhotovitel je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný 
jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO 
(centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel 
při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) 
odkud KO pochází. KO je nutné třídit dle následujícího (kódy odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.): 

 170405 Železo a ocel  
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- ostatní 
- litina 

 170401 Měď, bronz, mosaz – měď 

- bronz 

- mosaz 

 170402 Hliník 

 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

- Al kabely 

- ostatní kabely 

 170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170407 Směsné kovy 

Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním 
štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění 
této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, 
jimiž by mohly ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. 

 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele. Měsíční 
zprávy zašle Objednateli současně se soupisem prací dle čl. 7.2 této Smlouvy. Měsíční zprávy budou 

obsahovat minimálně následující údaje: 

 Identifikační data Díla 

 Název, místo a doba realizace Díla 

 Zhotovitel 

 Aktuální seznam poddodavatelů 

 Stav výstavby 

 Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle 

Harmonogramu výstavby 

 Přehled zkoušek, testů a převzatých prací 

 BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 

 Nasazení lidí, strojů a mechanismů 

 Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

 Časový průběh výstavby 

 Datum zahájení a plánované datum ukončení Díla 

 Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

 Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

 Vyhodnocení plnění Harmonogramu výstavby Zhotovitele  

 Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

 Změnové listy (dále jen „ZL“; změnový list je nezávazným podkladem pro případnou změnu 
Smlouvy) 

 Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně Smlouvy)  

 Přehled projednávaných ZL 
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 Fotodokumentace 

(i) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany Zhotovitele, 
které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v 

platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní 
strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho 
realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 
a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které si 
vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) 
zákona o finanční kontrole, na náklady Zhotovitele; 

 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání 
realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

 po dobu 10 let od provedení Díla uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných 
dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s prováděním této 
Smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění 
Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního 
města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů 
státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby dle této Smlouvy a s 
plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 

 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s prováděním Díla 
pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů statní správy 
a Evropské unie. 

 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho zástupce a 
požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem. Objednatel je povinen 

rozhodnout o dalším postupu. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla 
Zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení 
doby provádění Díla či jeho dotčené části. 

 Povinnosti vymezené v článcích 9.6, 9.8 a 9.9 musí být promítnuty i do případných smluv s 
poddodavateli. 

 Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou předmětem práva duševního vlastnictví, a které 
budou v rámci plnění předmětu této Smlouvy předány Zhotovitelem Objednateli, poskytuje 

Zhotovitel jejich předáním Objednateli nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za 
následujících dalších podmínek: 

9.12.1  Objednatel není povinen licenci využít. 
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9.12.2  Objednatel je oprávněn výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž má licenci, i bez 
souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení úprav či změn třetí osobě, a to včetně úpravy 
či odstranění označení autora. 

9.12.3  Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě i licenci na 
třetí osobu zcela něco zčásti postoupit. 

9.12.4 Zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. 
Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro 
posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku Smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či 
Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 
právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. 

 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, včetně 
poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, 
co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a 
takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části 
odstoupit. 

 

 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 Vlastníkem Díla (stavby včetně případných inženýrských sítí, jež nejsou ve vlastnictví jiných správců) 

je po celou dobu zhotovování Objednatel. 

 Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem 
jejich zabudování do Díla. 

 Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do doby 
řádného převzetí Díla Objednatelem nebo do doby, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně 
akceptovat dle čl. 15. 1. 2 této Smlouvy. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, 
strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění Díla. 

 STAVENIŠTĚ 

 Objednatel předá po uzavření této Smlouvy Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové 
dokumentace. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec Projektové dokumentace zabezpečí 
Zhotovitel na vlastní náklady. 

 Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v 
předem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. 

Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení realizace Díla do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy.  

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí 
staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne převzetí staveniště nebo 

jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

 Zhotoviteli si sám zajistí připojovací místa vody a elektřiny, k čemuž mu Objednatel poskytne 
součinnost. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady instalaci podružných měřidel vody a elektrického 
rozvaděče pro účely stavby a mobilního sociální zařízení, včetně uzavření příslušných smluv s 
dodavateli medií. Náklady za použití médií (spotřebu) nese ze svého Zhotovitel. 
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 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch pro realizační práce zajišťuje Zhotovitel a nese 
veškeré případné poplatky, resp. tyto jsou již zahrnuty v Ceně Díla. 

 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí před zahájením prací vytyčení 
podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou 
dobu výstavby.  V případě, že do doby zahájení Díla bude některé z vyjádření správců sítí neaktuální, 
Zhotovitel si zajistí u dotčeného správce sítě aktualizaci tohoto vyjádření. 

 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna s nimi spojená 
povolení a souhlasy Zhotovitel, který k tomu bude Objednatelem v případě potřeby vybaven plnou 
mocí. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně Díla. 

 Zhotovitel zajistí střežení staveniště v pracovní době a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla.  

 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
Ceně Díla, a to včetně obstarání všech veřejnoprávních povolení a souhlasů. 

 Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a provozu.  

 Zhotovitel vyklidí staveniště v termínu dle písemné dohody z procesu předání díla, nejpozději však do 

1 měsíce ode dne provedení protokolárního předání) celého Díla.  

 STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění Díla až do jeho převzetí Objednatelem stavební 
deník v souladu s § 152 odst. 6 a § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle 
přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci 
staveb“). Stavební deník bude veden elektronicky. 

 Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího na stavbě v místě provádění Díla a bude 
kdykoli v průběhu pracovní doby na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele, popřípadě 
orgánům veřejné moci. Druhý průpis stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje uložit odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty, odcizení nebo zničení prvně uvedeného stavebního 
deníku. O důležitých událostech a zápisech do stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje též 
informovat Objednatele elektronicky formou prostého e-mailu. Stanovisko Objednatele k danému 
zápisu Zhotovitel do stavebního deníku doplní a později nechá Objednatelem podepsat. 

 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat svá 
stanoviska – souhlas, námitky, návrh na řešení či opatření apod. Oprávnění provádět záznamy mají 
zejména technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, projektový manažer Objednatele 
a státní stavební dohled. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele či jiné 
oprávněné osoby, je povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné 
stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 

postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik 

této situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou. 

 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány. 

 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy; mohou sloužit jako podklad ke 
změně Smlouvy.  
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 Originálem stavebního deníku je elektronická verze. Listinné průpisy stavebního deníku budou po 
provedení Díla předány Objednateli. Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický 
dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru a její změny 
oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě. 

 Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve 
stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je 
oprávněn napsat vlastní vyjádření.  

 KONTROLA DÍLA A PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu a v rozsahu dle § 2593 občanského 
zákoníku.  

 Objednatel bude oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud bude hrozit 
nebezpečí poškození Díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž 
v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob, zejména když Zhotovitel 
bude Dílo provádět odchylně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení ze strany Objednatele 

nebo nekvalitně. 

 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu 
zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli pro provádění Díla, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých 
povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována zástupcem 
Objednatele za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby 
nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou 
ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob.  

 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem Objednatele a dále 
v případech týkajících se předmětu jejich plnění i poddodavatelé Zhotovitele, se budou zúčastňovat 
kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou 

věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne 
zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních 
dnů určí Objednatel při předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 14 dní předem s účinností 
do budoucna. Smluvní strany se před konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, kterou 
mají v úmyslu projednat. 

 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně 
informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření 
ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během 
každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude 
všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech 
z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto 
Smlouvu. 

 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě Smluvní strany 

lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, 
které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad a 
nedodělků na již provedených částech Díla, zjištěných dle tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 

zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel 

vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, a 
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nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno 
právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. 

 PODDODAVATELÉ 

 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze poddodavatele 

uvedené v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jiný poddodavatel, než který je 
uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby 

uvedené v čl. 23.1.2 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze 
z vážných důvodů. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet 
provádět část Díla sám namísto poddodavatele uvedeného v Příloze č. 1. Pokud se má změna 
poddodavatele týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné 

zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci 
jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění Díla, byl dostatečně 
odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po celou dobu plnění této 
Smlouvy způsobilý ve smyslu § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ. V případě, že poddodavatel pozbude v průběhu 
plnění předmětu této Smlouvy jakoukoli způsobilost k řádnému plnění dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu Smlouvy 
nepodílel. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost Objednatele prokázat splnění způsobilosti 

poddodavatelů ve smyslu § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ předložením dokladů dle ZZVZ, přičemž Objednatel 
v žádosti pro předložení dokladů stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti neplní řádně. Zhotovitel 
se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani Cena Díla. 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy s jeho poddodavateli umožňovaly postoupení smluv 
v souladu a za podmínek dle čl. 20.10.2 této Smlouvy.  

 V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních pokut, 
odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu. Uvedeným není dotčena přímá odpovědnost 
poddodavatele dle § 2630 občanského zákoníku. 

 PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:  

 jeho řádným dokončením a  

 převzetím Objednatelem. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo je 

provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí Díla dle čl. 15.7 této Smlouvy bez 
ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo nikoliv, anebo okamžikem, 
kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat.  

 Za řádně dokončené Dílo Smluvní strany považují Dílo: 

 ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce;  

 které odpovídá Projektové dokumentaci a této Smlouvě;  

 které je způsobilé sloužit svému účelu.  

 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí 
Zhotovitel všechny stavebně-technické práce a Dílo odpovídá Projektové dokumentaci a je dle jeho 
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názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti neprodleně Objednatele a vyzve 
jej k zahájení předávací procedury, tak aby její konání bylo zahájeno nejdříve 3 pracovní dny ode dne 
doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

 V rámci předávací procedury: 

 Objednatel bude provádět kontrolu řádnosti provedení Díla po jednotlivých stavebních 
objektech nebo skupinách objektů v členění dle Projektové dokumentace;  

 Objednatel provede kontrolu dokončení částí Díla dle čl. 3 a 4 této Smlouvy; 

 Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování Díla, 
získaní všech povolení (zejména kolaudačního souhlasu), za jejíž vyhotovení odpovídá 
Zhotovitel, zejména: 

 prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé pro kolaudaci; 

 všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb, 

vyjma těch, které má obstarat Objednatel; 

 atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů – atesty si 

Zhotovitel může v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, 
že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální 
zkoušky; 

 zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů; 

 protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách zařízení; 

 doklad o vytyčení stavby; 

 DSPS dle čl. 3.1.3 této Smlouvy a do 1 měsíce dle čl. 3.1.4 této Smlouvy vč. potvrzení o 
předání na IPR a dále geometrický plán dle čl. 3.1.5 této Smlouvy;  

 atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 

 doklady o likvidaci odpadů po dobu provádění Díla; 

 protokoly o zkouškách předepsaných v Projektové dokumentaci; 

 u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením 
těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou 
dokumentaci daného zařízení; 

 vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků; 

 revize, protokoly určené technickými zařízeními (UTZ) a Průkazy způsobilosti. 

 Předávací a přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění 
kteréhokoliv požadavku uvedeného v čl. 15.4.3 této Smlouvy. Objednatel se může písemně vzdát 
požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím nejsou dotčena jeho práva 
z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

 O absolvování jednotlivých částí předávací procedury včetně kontroly provedení jednotlivých 

stavebních objektů nebo skupin objektů sepíšou Smluvní strany vždy akceptační protokol. Akceptace 
jednotlivých částí Díla se nepovažuje za částečné převzetí. Dílo může být převzato pouze jako celek. 
Ukončení předávací procedury bude stvrzeno Konečným protokolem o předání a převzetí, ve kterém 
Objednatel Dílo převezme nebo jeho převzetí odmítne.   

 Objednatel Dílo převezme, bude-li v rámci předávací procedury prokázáno dokončení Díla. Dílo není 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud: 

 Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle čl. 15.4.3; nebo 



 
 

  

Stránka 20 z 34 

 

 Dílo v jiných ohledech vykazuje vady či neodpovídá Projektové dokumentaci, zejména pokud 
nebudou dokončeny některé hlavní konstrukční části Díla (trolejové vedení včetně pevných 
podpor, kabelová vedení, objekt měnírny, povrchy komunikací a chodníků, dopravní 
značení, terénní úpravy apod.); pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které neohrožují, 
neomezují ani jinak nesnižují kvalitu a možnosti jeho provozování, nejsou důvodem pro 
odmítnutí Díla jako nedokončeného. Protokol o převzetí a předání Díla podepíšou všichni 
účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a převzetí předávané části Díla, 
uvedou se v protokolu stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo 

nepřevzal.  

 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem 
budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně 
způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu či 
termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady a za 

jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno ve stavebním deníku a protokolem o 

odstranění vad a nedodělků.  

 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z přejímacího řízení 
důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení 
prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na 
náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za 

podmínek v ní stanovených. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto ustanovení se postupuje 
opětovně dle čl. 15.4 této Smlouvy. 

 Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci plnění Díla proběhne přejímací řízení ve vztahu k DDPS a 

DSPS, a to níže popsaným způsobem: 

 V případě, že je předmětem předání a převzetí Díla nebo části Díla dokumentace, zavazují 
se Smluvní strany se při jejím předání a převzetí postupovat následujícím postupem. 

 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentu s Objednatelem. 
Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným 
výstupům Zhotovitele. 

 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu v písemné podobě Objednateli. 

 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu předložené dle odst. 15.10.3 do deseti (10) dnů od jejího doručení. Nevznese-li 

Objednatel ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, 
považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho první verze za řádně 
akceptovaný a pro smluvní strany závazný. 

 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu dle odst. 15.10.3, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě deseti (10) dnů od jejich 
doručení provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a 
relevantních připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat v písemné podobě 
jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.  

 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu předložené dle odst. 15.10.5 do deseti (10) pracovních dnů od jejího doručení. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho druhé 
verze za řádně akceptovaný a pro smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, 
které Objednatel mohl a měl vznést již k první verzi dokumentu, ale neučinil tak, se nepřihlíží. 
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 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 15.10.6 zavazují se smluvní strany nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od výzvy kterékoliv smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění 
veškerých vzájemných rozporů a následné akceptace dokumentu.  

 Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentu dle předchozích odstavců potvrdit toto 
předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do tří (3) 
dnů od akceptace dokumentu. 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem dle čl. 15.7 

této Smlouvy a za vady, které se na Díle vyskytnou kdykoliv v záruční době. Záruční doba a doba 
k uplatnění vad existujících v okamžiku převzetí Díla počíná běžet dnem, kdy Objednatel převezme 

hotové Dílo dle čl. 15.7 této Smlouvy nebo od doby, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně 
akceptovat dle čl. 15. 1. 2 této Smlouvy, a trvá 60 měsíců. Pro zamezení pochybností Smluvní strany 

uvádějí, že hovoří-li tato Smlouva o vadách a nedodělcích Díla existujících přede dnem převzetí Díla, 

nevztahuje se na ně odpovědnost za vady a záruka za jakost, nýbrž odpovědnost za prodlení a zvláštní 
režimy jejich odstraňování předvídané touto Smlouvou.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Díla v souladu s 

čl. 15.7 této Smlouvy. 

 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které 
Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne provedení reklamační 
opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení původní záruční doby dle čl. 16.1 této 
Smlouvy. 

 Po dobu trvání záruky za jakost Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo:  

 bude způsobilé pro použití k účelu pro Dílo tohoto druhu,  

 si zachová obvyklé vlastnosti pro Dílo tohoto druhu, a 

 bude provedeno v souladu s čl. 3.2 této Smlouvy. 

 Běžné opotřebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu Díla dle tohoto článku. 

 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté co vadu zjistil, 
nejpozději však v záruční době. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba je zachována, je-li 

reklamace v poslední den lhůty odeslána do sídla Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, 

nesdělí-li Zhotovitel písemně Objednateli nové sídlo. Záruční doba se v takovém případě prodlužuje 
o dobu do dne doručení, respektive dobu, kdy nastane fikce doručení dle občanského zákoníku. 

Reklamace musí vždy obsahovat popis vady. Reklamace může být zaslána Zhotoviteli též formou 
prostého e-mailu či faxu osobou oprávněnou. 

 Je-li vadné plnění Zhotovitele podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za 
vady a z odpovědnosti Zhotovitele ze záruky právo: 

 na slevu z Ceny Díla; 

 na odstranění vady; 

 od této Smlouvy odstoupit. 

 Je-li vadné plnění Zhotovitele nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za 
vady a z odpovědnosti Zhotovitele ze záruky právo: 

 na slevu z Ceny Díla; 
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 na odstranění vady. 

 Volbu nároku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybí-li v reklamaci volba nároku z vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen neprodleně vyhodnotit charakter vady a navrhnout Objednateli možný způsob 
jejího odstraněni a alternativně mu navrhnout výši slevy z Ceny Díla. Neuplatní-li Objednatel žádný 
z navrhovaných nároků ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu Zhotovitele dle 
předchozí věty, je oprávněn volbu nároku (způsob odstranění vady) provést Zhotovitel a daným 
způsobem vadu odstranit.  

 Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení odstraňování vady Zhotovitelem měnit jím či 
Zhotovitelem učiněné volby nároku dle svého uvážení. Zhotovitel má však nárok na náhradu škody, 
která mu prokazatelně vznikla v důsledku změny nároku dle předchozí věty.  

 Neodstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnotí Zhotovitel reklamovanou vadu a v přiměřené 
lhůtě, maximálně však 3 pracovních dnů, Objednatele informuje, zda vadu uznává, a pokud nikoliv, 

zašle Objednateli v uvedené lhůtě detailní zdůvodnění, proč ji neuznává.  

 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu opravou 
nebo výměnou vadné části Díla za novou dle volby Objednatele. Objednatel není oprávněn požadovat 
výměnu vadné části Díla, byly-li by s tím spojené náklady v hrubém nepoměru k nákladům opravy; to 
neplatí, jedná-li se o vadu, která se celkově vyskytla již potřetí. Zhotovitel zahájí odstraňování bez 

zbytečného odkladu a odstraní ji neprodleně po zahájení odstraňování, nejpozději však 
v následujících termínech, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak: 

 v případě vad bránících provozu Díla je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 
12 hodin od doručení reklamace, a tyto vady odstranit do 24 hodin od doručení reklamace; 

 v případě ostatních vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 5 pracovních 
dnů od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 3 týdnů od doručení reklamace, 

nebude-li se zástupcem objednatele dohodnuto jinak – důvodem pro prodloužení termínu 
pro odstranění vady přitom budou především termíny možného dodání potřebných 
materiálů třetími osobami nezávislými na zhotoviteli. V takovém případě zhotovitel 
bezodkladně objednatele písemně informuje o nutnosti prodloužení doby pro odstranění 
vady, přičemž důvod nutnosti prodloužení doby pro odstranění vady řádně odůvodní. 
V případě že nedojde k písemnému odsouhlasení prodloužení doby pro odstranění vady ze 
strany Objednatele zůstává doba pro odstranění vady nezměněna. Objednatel výslovně 
uvádí, že zhotovitel nemá na prodloužení doby pro odstranění vady právní nárok. 

 při uplatnění reklamace dle tohoto čl. 16. 12 musí tato již ve svém textu obsahovat 
informaci, zda Objednatel požaduje opravu nebo výměnu vadné části Díla za novou, tj. volbu 
dle věty první čl. 16. 12. této Smlouvy.  

 Veškeré práce při odstraňování vad Díla budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 

 Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 16.12 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.  

 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí Zhotovitel ve 
vyjádření k reklamaci Objednatele o této skutečnosti. Objednatel má v takovém případě právo od 
této Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu, přičemž svůj nárok je povinen zvolit v dodatečné lhůtě 
10 dnů ode dne doručení vyjádření Zhotovitele k reklamaci. Nevyjádří-li se v této lhůtě, poskytne 
Zhotovitel Objednateli slevu.  

 Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako očekávaný 
náklad na odstranění vady navýšený o 5 % z jeho výše. Výše očekávaného nákladu se určí z oceněného 
výkazu výměr, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy, a pokud to není možné, tak dle cenové soustavy 
ÚRS, a pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění v místě a čase obvyklá. Byla-li vada 
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neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi obvyklou cenou Díla bez vad a obvyklou cenou 
Díla s vadou navýšený o 5 % z výše zjištěného rozdílu. 

 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi Smluvními stranami 

pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna, a Zhotovitel prohlásí, že daný 
nedostatek nepředstavuje vadu. 

 Ustanovení této Smlouvy o odpovědnosti za vady se použije přednostně před úpravou občanského 
zákoníku.  

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÍ DOBU 

 Pro případné splnění podmínek pro vyplacení části Zádržného ve výši 5 % Ceny Díla dle čl. 7.3.2 před 
uplynutím záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 nebo 16.3 této Smlouvy, může Zhotovitel předat Objednateli 
bankovní záruku vystavenou renomovanou (banka nebo finanční skupina, do které banka patří, musí 
splňovat minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících 
ratingových agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“) bankou, na jejímž 
základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky odpovídající 5 % Ceny Díla v případě, že 
Objednateli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok 
v důsledku nebo v souvislosti se vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady či 
ze záruky za jakost dle čl. 16 této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, 
bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo 
z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Bankovní záruka musí být platná nejméně do 
konce záruční doby zjištěné dle čl. 16 této Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna 
reklamace, prodlouží Zhotovitel platnost záruky, a to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její 
platnosti nebyla nikdy kratší než 1 měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku Objednatele z dotčené 
reklamované vady. 

 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla či některé jeho části dle čl. 16.3 této Smlouvy, 
prodlouží Zhotovitel platnost bankovní záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se záruční doba 

prodloužila, a předá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční 
listiny, a to i bez vyzvání Objednatelem. Zhotovitel je po uplynutí záruční doby některé části Díla 
oprávněn požadovat, aby mu vrátil Objednatel záruční listinu oproti předání nové záruční listiny s nižší 
výší plnění.  

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k: 

 porušení obecně závazných předpisů, 

 porušení podmínek této Smlouvy, 

 porušení pokynů daných Objednatelem, 

 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 
majetku třetích osob. 

 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provádění Díla třetím osobám a Objednateli včetně 
škody způsobené vadou díla. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený 
požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. 
Ohledně způsobu uplatnění nároku na náhradu škody a splatnosti platí ustanovení čl. 19.8 této 
Smlouvy přiměřeně. 

 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu 
s limitem pojistného plnění minimálně 50 000 000,- Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
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způsobenou Zhotovitelem na životě, zdraví a majetku třetích osob a Objednatele včetně jeho 
zaměstnanců, členů orgánů a dodavatelů, majetku Objednatele, činností prováděnou při plnění této 
Smlouvy, bez ohledu na to, zda bude způsobena jím či jeho poddodavateli (ať již schválenými 
Objednatelem či nikoliv). Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění odpovědnosti za škodu při 
provádění Díla za shodných podmínek uzavřeli též jeho poddodavatelé, a to s limitem pojistného 
plnění odpovídajícím rozsahu jejich činnosti a z této činnosti vyplývajících rizik, nejvýše 50 000 000,- 

Kč. 

 Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená: 

 válkou, vojenskými operacemi, 

 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 

 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, 
radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného 
jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou 
nebo podzvukovou rychlostí, 

 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně 
pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při 
plnění této Smlouvy, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž 
působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem 
k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle 
čl. 18.3 této Smlouvy, a to i pojištění poddodavatelů Zhotovitele. Jestliže Zhotovitel existenci tohoto 
pojištění neprokáže, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o 
něm Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti s takovým pojištěním. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:  

 provést Dílo ve smyslu ustanovení čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě určené dle čl. 4 této 
Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové Ceny Díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.  

 zahájit provádění Díla v termínu dle čl. 4.2 této Smlouvy nebo nedodrží termín vyklizení 
staveniště dle čl. 11.11 či jeho převzetí dle čl. 11.2 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním této 
povinnosti; 

 informační povinnost upravenou v čl. 9.13 Smlouvy věta druhá nebo v čl. 9.14 Smlouvy věta 
druhá, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové Ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den porušení uvedené povinnosti; 

 odstranit vady a nedodělky dle čl. 13.7, 15.7, 15.8 a 15.9 této Smlouvy, zaplatí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každou vadu či nedodělek a každý započatý den 

prodlení oproti určenému termínu odstranění s plněním této povinnosti pro vady nebo 

nedodělky bránící řádnému provozu Díla a 3 000,- Kč  za každý započatý den prodlení pro 
ostatní vady nebo nedodělky; 
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 ve vztahu k poddodavatelům upravenou v čl. 14.2 této Smlouvy, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý započatý den porušení uvedené 
povinnosti;   

 zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 16.12 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení pro 

vady nebo nedodělky bránící řádnému provozu Díla a 2 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení pro ostatní vady nebo nedodělky; 

 odstranit vady a nedodělky dle čl. 16.12 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s odstraněním 
vady nebo nedodělku bránícího řádnému provozu Díla a 5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s odstraněním jiné vady nebo nedodělku; 

 ve vztahu k důvěrnosti informací je stanovena smluvní pokuta za takovéto porušení v čl. V. 
Přílohy č. 5 této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel v dohodnutých termínech nesplní jiné povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 
zejména nesplní pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním deníku a/nebo 
v zápisu z kontrolního dne a/nebo dle čl. 9.5 zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. 

 Pokud Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a/nebo pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele v oblasti BOZP vydané v souvislosti 

s prováděním Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši: 

 60 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu 
nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k 
zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a 
životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění; 

 6 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada dle čl. 19.3.1 nebo 19.3.2 této 
Smlouvy odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; 

 5 000,- Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků apod.); 

 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce 
Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a 
navazujících veřejných komunikací; 

 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého 
staveniště; 

 20 000,- Kč za každé neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z následujících povinností, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení jeho povinnosti: 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.3 této Smlouvy 

a/nebo povinnost dle čl. 9.2.12(e) této Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá-li Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí-li 
platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí-li 
prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 
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 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 

 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 
neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění svého 
závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů. 

 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy vznikl nárok. Celková 
výše součtu všech smluvních pokut hrazených zhotovitelem podle této Smlouvy je omezena 
maximálně 20 % z Ceny bez DPH, z toho: 

 maximálně 15 % z Ceny bez DPH za porušení povinností dle této Smlouvy do doby předání 
Díla, 

  maximálně 5 % z Ceny bez DPH za porušení povinností po předání Díla.  

 Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují 
smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

způsobené Zhotovitelem způsobené porušením jakékoliv nebo všech povinností dle této Smlouvy 

v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany 
potvrzují, že pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 
smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno 
právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu. 

 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením některé z 
povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a 
Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Smlouvy, nebyla-li 

tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty 
Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. 

 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli zákonným 
způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to i 
tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně zápočtu na pohledávku Zhotovitele na 

výplatu zádržného dle čl. 7.3 této Smlouvy nebo uspokojení z bankovní záruky, kterou je daný nárok 
zajištěn. 

 ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním. 

 Závazek z této Smlouvy může být zrušen dohodou Smluvních stran. 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech: 

 Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata rozhodnutí 
nebo uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo oprávnění Zhotovitele 
provádět Dílo; 

 Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení 
nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce; 

 Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 kalendářních dnů 
nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu stanoveného v této Smlouvě po 
dobu více než 10 kalendářních dnů; 
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 Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.3 této 
Smlouvy a/nebo povinnost dle čl. 9.2.12(e) této Smlouvy; 

 Zhotovitel provádí části Díla poddodavatelem, který nesplňuje způsobilost dle § 74 nebo § 
77 odst. 1 ZZVZ dle odst. 14.2 této Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí 
platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí 
prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 

 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 

 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 
neodborně nebo v rozporu se schválenou Projektovou dokumentací nebo použije ke splnění 
svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů; 

 Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí písemné 
upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje povinnosti podle této 
Smlouvy; 

 V případě, že Zhotovitel byl pravomocně odsouzen podle zákona č. 418/2011 Sb., trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za některý z trestních 
činů uvedených v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů;  

 Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle čl. 9.2.3 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě 
mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

 Zhotovitel neodstraní vadu a nedodělek, k jejichž odstranění byl vyzván Objednatelem dle 
čl. 13.7, 15.8, 15.9 a 16.12 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem 
poskytnuté Objednatelem; 

 Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede; 

 Zhotovitel poruší při provádění Díla povinnosti vyplývající pro něj ze zákona; 

 V případě, že budou činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k 
majetku Zhotovitele; 

 v jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.  

 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
Zhotoviteli.  

 V případě odstoupení od Smlouvy si je Objednatel oprávněn ponechat části Díla a další plnění, které 
mu Zhotovitel poskytnul do účinnosti odstoupení od této Smlouvy. 

 V případě, že si Objednatel ponechá Dílo dle čl. 20. 5. této Smlouvy:  

 bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele;  

 Objednatel nebo jím zvolený jiný zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla využít za 
dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které 
budou považovat za vhodné;  

 uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele obohatil; nikoliv 
však dříve než bude určena výše nároku dle čl. 20.9 této Smlouvy; 

 uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad a nedodělků 
(nebyly-li zohledněny již při vyčíslení obohacení Objednatele dle čl. 20.6.3) a zvýšené 
náklady spojené s dokončením Díla pomocí jiných osob. 
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 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v úpadku nebo v likvidaci 

nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení Zhotovitele je účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení Objednateli. 

 Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu část Díla, 

kterou Zhotovitel provedl. Na určení její výše se aplikuje ustanovení čl. 6.12 a čl. 20.9 této Smlouvy 
přiměřeně. Proti výše uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel oprávněn započíst veškeré 
svoje nároky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.  

 Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s Objednatelem a 
Zhotovitelem cenový konzultant, kterým podle dohody Smluvních stran bude subjekt pověřený 
výkonem technického dozoru investora (TDI) pro Objednatele. Cenový konzultant pak o tom bude 
příslušným způsobem informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle Objednateli. 

 Zanikne-li závazek z této Smlouvy jinak než splněním:  

 předá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této Smlouvy veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména veškerou Projektovou dokumentaci, též 
dopracovanou Zhotovitelem, smlouvy s poddodavateli Zhotovitele, povolení a souhlasy 
správních orgánů a ostatní dokumenty podle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
žádnou dokumentaci zadržet za účelem zajištění jakéhokoliv svého nároku. 

 postoupí Zhotovitel na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele na Objednatele 
ve smyslu ustanovení § 1895 občanského zákoníku, smlouvy s poddodavateli, které 
Zhotovitel používá k plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele 
k postoupení smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne volby nároku Objednatelem dle čl. 20.5 

této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje účinně (ve vztahu k poddodavatelům) postoupit 
smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí 
postoupení nebudou jakákoliv peněžitá a nepeněžitá práva poddodavatele vůči Zhotoviteli 
vzniklá zejména z titulu nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, 
odškodnění, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu 
vznikl nárok před okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany 
dohodnou jinak. Uplatní-li poddodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv 
nárok, který má svůj původ v jednání či nejednání poddodavatele či Zhotovitele či jiné právní 
skutečnosti, ke kterým došlo před dnem účinnosti postoupení smlouvy, Zhotovitel 
Objednatele takového nároku neprodleně po výzvě Objednatele zprostí. Splní-li Objednatel 

vůči němu uplatněný nárok, má nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli v penězích včetně 
nákladů spojených s posouzením nároků uplatněných poddodavatelem či uplatněním 
obrany vůči nim.  

 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ani přerušit práce v případě, kdy mu vznikne 

nárok na zvýšení Ceny Díla dle této Smlouvy či dle občanského zákoníku a Smluvní strany se 

nedohodnou na změně výše Ceny Díla. V takovém případě se po nedosažení dohody obrátí se svým 
(ať už skutečným či domnělým) nárokem na soud příslušný k řešení sporů dle této Smlouvy. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že 
ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při 
poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

 ŘEŠENÍ SPORŮ 

 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem řešení 
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sporů. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, nebude existence sporu 

důvodem ke změně termínu dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě. 

 Veškeré spory mezi Smluvními stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které 
se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění (dále jen „o.s.ř.). Smluvní strany se 
v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným bude Obvodní soud pro Prahu 9, 

respektive Městský soud v Praze, bude-li dána jeho věcná příslušnost dle § 9 odst. 2 písm. o) o.s.ř. 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto 
účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by 
bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při obstarávání stavebního povolení, získávání 
kolaudačním souhlasu, lze-li to po něm rozumně požadovat, a to včetně účasti na jednáních. 
Zhotovitel nesmí poskytnutí součinnost odmítnout, je-li jí potřeba v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy.  

 Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a 
vysvětlují. Pro stanovení práv a povinností Smluvních stran se podpůrně použije zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky a nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. V případě rozporu 
mezi jednotlivými částmi této Smlouvy nebo rozporu mezi touto Smlouvou a dalšími dokumenty 
uvedenými v předchozí větě se dokumenty použijí v následujícím pořadí: 

 samotná tato Smlouva; 

 přílohy této Smlouvy a Projektová dokumentace (Projektová dokumentace, potom v pořadí 
textová část, výkresová část, oceněný výkaz výměr); 

 zadávací dokumentace Veřejné zakázky; 

 nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh. 

 Dokumenty uvedené v čl. 22.3 této Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že mezi sebou vylučují veškerá ustanovení občanského zákoníku 
týkající se předsmluvní odpovědnosti 

 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s Dílem, s touto 
Smlouvou i informace týkající se Objednatele, které se Zhotovitel dozví při přípravě Díla nebo v 
průběhu provádění Díla, za součást obchodního tajemství Objednatele a Zhotovitel se zavazuje 
o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je Zhotovitel povinen ve 
stejném rozsahu přenést i na své zaměstnance, poddodavatele a smluvní partnery. Předmětem 
obchodního tajemství nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné nebo zveřejněné bez zavinění 
Zhotovitele. 

 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za svoje obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku ani za svoje důvěrné informace ve smyslu 
ustanovení § 1730 občanského zákoníku a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. Výjimku z tohoto pravidla tvoří příloha č. 4 této Smlouvy, která bude v rámci zadávacího 
řízení poskytována oproti prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích dodavatele. 
V případě, že Zhotovitel nepředložil prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích 
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v rámci zadávacího řízení stává se toto prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích 
povinnou součástí této Smlouvy, resp. součástí přílohy č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se v takovém 
případě zavazuje přistoupit k prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu 
k příloze č. 4 této Smlouvy, a to bez výhrad. Strany se dále shodly, že v případě, že zhotovitel již 
předložil prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích v rámci zadávacího řízení není 
povinen toto opětovně předkládat společně s podpisem této Smlouvy. 

 Smluvní strany se dále dohodly, že ochranu důvěrných informací zajistí Smluvní strany v souladu se 
smlouvou o zachování mlčenlivosti, jež tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.  

 Nehledě na ustanovení Přílohy č. 5 této Smlouvy Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva 

byla v plném rozsahu uveřejněna v souladu s účinnými právními předpisy, s výjimkou jednotkových 
cen uvedených v příloze č. 3, jelikož k těmto smluvní strany prohlašují, že je považují za obchodní 
tajemství zhotovitele. 

 

 KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE 

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele: 

 ve věcech smluvních: 

 
 

 ve věcech technických: 

 

 
 

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: 

 
 

 ve věcech technických: 

 

 

 Zástupci Smluvních stran uvedení v tomto čl. 23 této Smlouvy, nejsou-li statutárními zástupci 
Smluvních stran, nejsou oprávněni měnit tuto Smlouvu nebo činit úkony mající za následek skončení 
její účinnosti. Zástupci Objednatele uvedení v tomto čl. 23 této Smlouvy nejsou oprávněni, kromě 
případů výslovně uvedených v této Smlouvě, činit úkony mající za následek zánik jakýchkoli povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. 

 Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí 
prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny písemně a musí být 
druhé Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zaslány elektronickou 
poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem nebo e-mailem, nestanoví-li tato Smlouva 

jinak.  

 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo s jejichž 
obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, a dále 
změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením 
příjmu. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je 
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splněna při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné Smluvní strany, jakmile pošta 
písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti 
odmítl. Fikce doručení uložením u doručovatele se vylučuje.  

 Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština. 

 VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 Započtení pohledávek Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s 

touto Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu 

již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda 
již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 
občanského zákoníku se neaplikuje. 

 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy a na základě této Smlouvy 

aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka 
Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 občanského zákoníku a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit 
od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této Smlouvy 
odstoupit. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli a stanoví, 
že v případě částečného plnění Zhotovitelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku 
plnění. 

 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo 
se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové 
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností. 

 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: §§ 557, 1793–1795, §§ 
1798-1800 § 1805, § 1935 odst. 2 občanského zákoníku, pokud nebude Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy občanského zákoníku, se použije 
úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady. 
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 Odlišně od zákona Smluvní strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když 
budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí v případě úpadku 
Objednatele. 

 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem této 
Smlouvy její poslední Smluvní stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo 

odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 

 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem 
a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou na vědomí, že 
veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu s ZZVZ. 

 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí obecně 
závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 Smluvní strany se dále zavazují k této trestněprávní a protikorupční doložce. Tato trestněprávní a 
protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení trestné činnosti a 
Protikorupčního programu Objednatele. 

- Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly 

Objednatele. 

- Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho 

zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti 

s plněním předmětu této Smlouvy pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být 
vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).  

- Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„ZTOPO“),  

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a 
aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné 
činnosti a Protikorupční program. 

- Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
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d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. 

e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně 
do střetu zájmů. 

- Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 
jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 
osobě, a na kterou není nárok. 

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy pro Objednatele prostřednictvím 
komunikačních kanálů: 

a) osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Objednatele, útvaru 900320 (oddělení 
Compliance), 

b) elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: 
schranka.duvery@dpp.cz (včetně anonymního způsobu podání), případně do datové 
schránky DP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak 
„Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

c) písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by 

mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

d) telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011 (včetně 
anonymního způsobu podání). 

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 
jednání v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy pro Objednatele. Jestliže nebude nezbytná 
součinnost ze strany Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
Výše smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí 
součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy 
neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu. 

- Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny 
postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní 
jednání v rámci Objednatele. 

- Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel 

dočasně přerušit plnění této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí 
s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli. 

- Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 
informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným 
v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, 
a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly 
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby  

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
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Příloha č. 4: Interní předpisy Objednatele (konkrétně – SM 2010-039-03 Školení a odborná příprava 
zaměstnanců a pracovníků cizích organizací o požární ochraně; SM 2011-077-03 Provádění 
svářečských prací a obdobných prací v prostorách a objektech DP; SM 2012-032-02 Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci v DP; SM 2012-029-03 Dopravně-provozní řád vozovny Střešovice; SM 2016-

002-05 Nakládání s kovovým odpadem; POK 2020-006-01 Provádění Technických prohlídek a zkoušek 
určených technických zařízení zabezpečovacích; SM 2011-048-02 Úsporná opatření ve spotřebě tepla, 
elektrické energie a vody; SM 2012-017-02 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany; SM 
2011-021-07 Ochrana životního prostředí; SM 2011-068-07 Škody na majetku a postup při jejich 
vypořádání; SM 2012-002-01 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve výškách 
a v mimořádných podmínkách; SM 2017-002-02 Kamerové systémy v DP; SM 2011-026-05 Řád 
technických zařízení; SM 2016-005-02 Kontroly a zkoušky strojního zařízení; SM 2010-035-07 

Evakuační plány areálů povrchové dopravy; OP 2012-010-08 Majetek zákazníka nebo externího 
poskytovatele a jeho ochrana)  

Příloha č. 5: Smlouva o zachování mlčenlivosti (samostatný dokument) 

 Nedílnou součástí této Smlouvy je dále i Projektová dokumentace (viz čl. 2.5 této Smlouvy). 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. 

 

V Praze dne __________________  V Praze dne __________________ 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

_____________________________    _______________________________ 

Ing. Petr Witowski,     Ing. Roman Kocúrek 

předseda představenstva    1. místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost OHLA ŽS, a.s. 

 

 

______________________________ __________________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.,  Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost OHLA ŽS, a.s. 

 


