
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel") 

a

2. SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002843 ze dne 20. 06. 2023
(dále jen „Dodatek č. 1"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 06. 2023 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování 
služeb č. 12PT-002843 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zpracování a projednání TES 
na akci „1/23 Třebíč průtah".
Smluvní strany se dohodly na rozšíření řešeného území technické studie o úsek Červená Hospoda 
-  bod budoucího připojení přeložky silnice 11/405 ( směr Čechočovice) o délce cca 2 km.

1.1.

1.2.

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
Krajského rejstříku v Ostravě, B4477 
akciová společnost

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace



1.3. Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečností uvedených v bodu 1.2. tohoto 
dodatku, je nezbytné přiměřeným způsobem upravit termín a cenu plnění Smlouvy.

1.4. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí při 
zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Smlouvy předvídat.

1.5. Smluvní strany, v kontextu předchozích dvou bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě 
smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.

1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na 
doplnění bodu 2.5.1. Článku 2 Předmět plnění, a to následovně:
a) zaměření -  geodetické zaměření úseku silnice specifikovaného v odst 1.2. článku 1 tohoto 

dodatku.

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
odst. 5.1.1. článku 5. Lhůty plnění, a to následovně:
5.1.1 Technická studie koncept -  do 30.11.2023

čistopis -  do 4 týdnů od předání připomínek

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na 
navýšení ceny o 398.540,- Kč bez DPH a doplnění ods. 6.1. článku 6. Cena za poskytování služeb, 
a to následovně:
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 
odměnu v následující výši: 1.312.540 Kč bez DPH.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření 
tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specfikované přílohy.
3.4. Tento dodatek ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronickému 

podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.

Příloha č. 1 -  Soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE  
ZÁKONA Č. 297/2016 Sb. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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