






















[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO					  138/1/2023
Smluvní strany
Objednatel: 	Město Černošice
se sídlem 	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČ:		00241121
DIČ: 		CZ00241121
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Zimerstav s.r.o.
se sídlem:	Krásný Dvůr 10, 439 72
IČ:    		01578481
DIČ:		CZ01578481
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32827
zastoupený:	Martinem Zimermanem, Štefanem Zimermanem, jednateli společnosti  
bankovní spojení: 	Česká spořitelna České Budějovice
číslo účtu: 		5563799349/0800
 (dále jen „zhotovitel )
 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2023 uzavřené mezi smluvními stranami na provedení díla: „ZŠ Komenského v Černošicích, rekonstrukce bytu v 1.NP na učebnu a ZŠ Černošice-Mokropsy, modernizace učeben B12 a B14“ (dále jen „Smlouva“).
Předmět dodatku
Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení změn v realizaci díla, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro její dokončení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací. Změny byly vyvolány z důvodu nevyhovující hodnoty při měření doby dozvuku na nízkých frekvencích dle ČSN 730527.
Předmětem tohoto dodatku je: 
a) úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla,
b) prodloužení termínu plnění do 16. 10. 2023.
Změna rozsahu plnění díla: Instalace na části stěn učebny nízkotónový úzkopásmový rezonátor KXN – typ AP- AK / KP6 v úhrnné ploše min. 14 m2 pro zabezpečení vyhovující doby dozvuku v rozmezí hodnot dle ČSN 730527.
Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 210 816 Kč bez DPH, 255 087,36 Kč s DPH.
Nová cena za část díla „A) Rekonstrukce bytu v 1.NP na učebnu v ZŠ Komenského“ je 3 426 290,16 Kč bez DPH (4 145 811,09 Kč s DPH).
Nová cena díla celkem je 6 058 297,16 Kč bez DPH (7 330 539,56 Kč s DPH).
V souladu s podmínkami §222 zákona č.134/2016 Sb. se jedná u tohoto smluvního dodatku o práce dle odst. 4 (změny de minimis) a odst. 5 (dodatečné nezbytné práce nezahrnuté v původní smlouvě o dílo). Hodnota změny původního závazku nepřekročí limity stanovené dle §222 ZZVZ.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 22. zasedání konaném dne 4. 9. 2023 (usnesení č. R/22/3/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
0. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
0. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Černošicích dne: …………………		             V………………..………. dne: ……………..


……………………………………….		                ……….……………………………………
              Mgr. Filip Kořínek			                                 Martin Zimerman
         starosta					                            jednatel
	

						
						  
[Sem zadejte text.]
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