ZČ 2233 – Turnov-Kotlerovo nábřeží, vodovod a kanalizace pro objekty čp. 440, 1379, 2216
_________________________________________________________________________________________________________


Smlouva o dílo – dodatek č.1
č. objednatele: 87/22, org. č. 653, č. dodatku 100/23
č. zhotovitele: 2233

Uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících Občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel :




Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Sídlo:





Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov






IČO  49295934, DIČ CZ49295934
Statutární zástupce
(oprávněný k podpis smlouvy):

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:




Telefon, E-mail




Zhotovitel :




Ing. Petr Čepický-V&K ENGINEERING
Sídlo:





Granátová 1929, 511 01 Turnov

Provozovna:




Vejrichova 272, 511 01 Turnov






IČ 49297945, DIČ CZ7003153432
Statutární zástupce:



Ing. Petr Čepický (čís.aut. 0601197)
Telefon, E-mail






Bankovní spojení:




II. OZNAČENÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Turnov – Kotlerovo nábřeží, vodovod a kanalizace pro objekty čp. 440, 1379, 2216
IO 01-Vodovod
IO 02-Kanalizace
SO 01-Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV)
SO 02-Elektročást

Preambule
Tento dodatek č.1 je uzavírán z důvodu rozšíření zakázky tak, aby bylo umožněno budoucí odkanalizování parcelních pozemků č. 2743, 2742/3, 2746, 2745/1, 2745/2, 2744, včetně připojení uvedených pozemků k veřejné vodovodní síti. Uzavřením dodatku se navyšuje celková cena.  Uzavření dodatku nemá vliv na termíny plnění.
IV. CENA A ZPŮSOB HRAZENÍ DODÁVKY
Původní body č. 1 a 5 se nahrazují následovně:
1. Celková cena dohodnuté projektové dokumentace v 6-ti pare je stanovena jako smluvní a skládá se z následujících položek:
	
	
	Původní cena
	Navýšení dodatkem č. 1
	Nová cena

	IV.1.1
	Zajištění činnosti projektanta pro IO 01, 02, SO 01, 02-DPS (PD1)
	187 800,00 Kč
	60 000,00 Kč
	247 800,00 Kč

	IV.1.2
	Zajištění činnosti projektanta elektročásti (PD2)
	25 000,00 Kč
	0,00 Kč
	25 000,00 Kč

	IV.1.3
	Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP)
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	IV.1.4
	Zajištění činnosti geodeta (GEODET)
	25 000,00 Kč
	0,00 Kč
	25 000,00 Kč

	IV.1.5
	Zajištění inženýrské činnosti (IČ)
	5 000,00 Kč
	0,00 Kč
	5 000,00 Kč

	IV.1.6
	Správní poplatky – zvláštní užívání silnice
	1 000,00 Kč
	0,00 Kč
	1 000,00 Kč

	Součet bez DPH
	243 800,00 Kč
	60 000,00 Kč
	303 800,00 Kč

	DPH (21%)
	51 198,00 Kč
	12 600,00 Kč
	63 798,00 Kč

	CELKEM S DPH
	294 998,00 Kč
	72 600,00 Kč
	367 598,00 Kč


5. Platební kalendář se stanovuje tak, že po zajištění a předání dále specifikovaných položek bude vystavena faktura. Fakturu na uvedenou částku objednatel uhradí ve 15-ti denní lhůtě splatnosti. 
	po předání: IV.1.1 až IV.1.4
	297 800,00 Kč

	po předání: IV.1.5 až IV.1.6
	6 000,00 Kč

	Celkem
	303 800,00 Kč


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Odstoupit od této smlouvy lze po souhlasu obou smluvních stran.

2. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí obecné předpisy platných zákoníků.
3. Pokud by nastaly příčiny k objektivním změnám, bude tato skutečnost řešena na základě dodatku SoD, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
4. Dodatek má dvě strany a je vydán ve dvou originálních vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Dodatek vstupuje v platnost právoplatným podpisem obou smluvních stran.
V Turnově 20. 9. 2023





Objednatel:






Zhotovitel:
....................................................



....................................................
Ing. Milan Hejduk





Ing. Petr Čepický
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