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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lco 60 lot]íi3 l ()R Ks V llK od(]il B YloŽka gor]' Dl(: cZ60 10863 l

DoDATEK č. 2

číslo z 2023 / 33 1'L / o 1'67

ke smlouvě o dílo č. 2023/3311'/01,67, uzavřené dne t3. 04.2023 podle s 2586 a násl. zákona č

89/zo12 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

l" SMLUVNí STRANY

t/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53O 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Leoš Malina * předseda představenstva
lng. Martin Charvát _ místopředseda představenstva

tČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČSoB, a.s.

č. účtu:
telefon: ř- -_ 

.íirý'{
fax: k- ' -á,
e-mail: *, F! a
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng. *"'..-.--:',' :. 4| - investiční náměstkyně, M8r. ' *:=,==:*( - vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: Rosice ].5]., 533 53 Pardubice
společnost je zapsána oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
tčo: 46506934
DlČ: cz465o6934
bankovní spojení: ČsoB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: ** 'r*.

telefon: H_.lll*.
fax: a}.Í{qÉ-d.Gě"**
e-mail: -1tr4,*=ž-t
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat: lng. *í*l!*.-!ař , výrobníředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákonač.89l2ot2 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č.2
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lČo 60'10863 |: oR Ks v HK oddil B YloŽka 999' DlČ cz60 l08031

ll. pŘtoruĚr DoDATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, a to z důvodu provázanosti tohoto díla na

stavební akci města Pardubice a s ním spojené finančnízávazky.

čurrrr Itl. TERMíNY A MísTo PLNĚNí, oDsTAVEc 1/ se mění následovně:

L/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A)Termín zahájení dila: o4l2o23

B) Staničcní O,2o5 * 0,254 km, období od ]-0.05.2023 do 25.05.2023 - startovacíjámy, protlak

l^\ C+^niřaní n^nnn - A1íltr lzm nhrlnhí nr| ?Enq?n?a r{n '!'! n9?n?? _ rca|.izare vodn''rodtt av/ glqrrlv!rtr vvrvvv vr&ve !\rrr,

kanalízace

D) Staničeni 0,254 _ o,4oL km, období od 03.07.2023 do 31.08'2023 - realizace vodovodu a

kanalizace

E) Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek, živičných ploch, období do 01'09'2023 do

31.10.2023

F) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: 3L.12.2o23

!!!. zÁvĚnrčruÁ usTANoVENí

ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 13. 04. 2023 a Dodatku č' ]. ze dne 09. 05' 2023,

nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávajív platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č' 2 je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá stran9, obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení so,ffisu s jejím obsahem'

obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu'
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Leoš Malina
předseda představenstva
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lng. Martin Charvát
m ístopředseda představe nstva

KVIS Pafiroree a.s.

lng. PýelJeništa
přeoueda představe nstva
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