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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s
lco Bo ]08631' oR KS v HK qldil B vloŽk8 Í}9g' DlČ cz6o lot163 l

DoDATEK č. 1

číslo : 2023 / 33 1,L / 0 167

ke smlouvě o dílo č. 2023/331'I/0167, uzavřené dne 13' 04. 2023 pod|e s 2586 a násl. zákona č

89120L2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

l. SMLUVNí STRANY

1'/ objednďel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 20L4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát _ předseda představenstva
tČo: 60108631
DlČ: cz6oLo863].
bankovníspojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: 3É=' ''' jj:+'-'s@l?

telefon: ÉEF:,--=-'''--='*
fax: ř'::]_=-=:--.:='2Ťq1

e-mail: tFťĚ+lÉ' a+.arF

ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng' j5-'njj6 - technická náměstkyně, Mgr' -G$Ňr _ vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs _ bude určeno při podpisu smIouvy

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: Rosice ].51', 533 53 Pardubice
společnost je zapsána oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: lng' Pavel Jeništa, předseda představenstva
tčo: 46506934
DlČ: cz465o6934
bankovníspojení: ČsoB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: ff-. '":"';i'];-':=.--_1

telgfon: ffiit-' '"-:--''::;;::-ra
fax: t*r?,*i:..
e-mail: Ě5**.--=E
ve věcech smluvních oprávněnijméneň zhotovitele jednat a podepisovat:

lng' Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: lng. Hýrobníředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podIe zákonač'.89|2oL2Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

lČ():60!08831: oR Ks V HK oddil B. YlrŽk8 999' DlČ czoo108631

ll. pŘeoruĚr DoDATKU

Smluvnístrany se dohodly na změně termínu plnění.

čI-ÁHrr lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí, oDsTAvEc 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A)Termín zahájení díla: 0al2o23

B) Staničení0,205 - 0,254 km, obdobíod 10.05.2023 do 25'05.2023 startovacíjómy, protlak

C) Staničení 0o,ooo - 0,205 km, období od 25.05.2023 do Ll'a8.2oz3 - realizace vodovodu a

kanaiizace

D) Staničení 0,254 * 0,40L km, období od 03.07.2023 do 31.08.2023 - realizace vodovodu a

kanalizace

E) Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek, živičných ploch, období do 01.09.2023 do

31.10.2023

F)Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: 31.10"2023

tll. zÁvĚnečruÁ USTANoVENí

ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 13. 04' 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1,

zůstávajív platnosti v celém svém rozsahu'

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem.

obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
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Vodovody a-kanafi zace Pardubice, a.s

lng. Martin Charvát
předseda představe nstva

KVIS Pardubice a.s.

lng. PavelJeništa
předseda představenstva
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