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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/185 Slatina - Lučice, oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001052 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007924 

číslo smlouvy zhotovitele:   23047-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:    72053119  

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

   

(dále jen „objednatel“) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni 

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:   Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné 

moci) 

IČO:    45357307 DIČ: CZ45357307  

e-mail:      

telefon:     

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 03.07.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/185 Slatina - Lučice, oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají zejména navýšení množství cementu, asfaltové emulze a doplnění 

asfaltového recyklátu v návaznosti na stanovení receptury recyklace za studena průkazní 

zkouškou. Dále nutnosti provedení hloubkových sanací v intravilánu obce Lučice a 

navýšení výměry lokálního doplnění asfaltové podkladní vrstvy.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  3 990 229,51 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    0,00 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               12 866 869,45 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 990 229,51 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  16 857 098,96 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc pana Bc. Pavla Panušky 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška 

generální ředitel      ředitel společnosti  

podepsáno elektronicky     (na základě plné moci)  

        podepsáno elektronicky  
 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Přílohy

16 857 098,96 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

12 866 869,45 Kč

Předmět díla: II/185 Slatina - Lučice, oprava

Objekt: SO 101 Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198

Popis změny:

Vícepráce:

SO 101 

- pol. č. 5 - navýšení výměry položky související s provedením zemních pracích u propustků pod hospodářskými sjezdy

- pol. č. 6, 15, 47, 49, 51 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením lokálních sanací konstrukčních vrstev  

- pol. č. 11, 12 - navýšení výměry u položek souvisejících s výsledkem průkazní zkoušky  

- pol. č. 14 - navýšení výměry u položky zahrnující provedení první vrstvy spojovacího postřiku na zrecyklovanou plochu

- pol. č. 16, 17 -  navýšení výměr u položek souvisejících s provedením většího rozsahu asfaltových ploch

- pol. č. 61 - nová položka související s provedením zemních prací pro dlážděný rigol

- pol. č. 64 -  nová položka související s výsledkem průkazní zkoušky  

- pol. č. 69 - nová položka zahrnující provedení spojovacího postřiku na zrecyklovanou plochu 

- pol. č. 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68 - nové položky související s provedením lokálních sanací konstrukčních vrstev

- pol. č. 66 - nová položka související s doplněním podkladní vrstvy pro vyrovnání podélného profilu ve staničení cca. km 0,950 - 1,020

SO 102

- pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - navýšení výměr u položek zahrnující dodatečný požadavek objednatele na rozšíření provedení opravy objízdných tras

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Zhotovitel a objednatel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 837 948,20 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 828 177,71 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 12 866 869,45 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

20 397 089,74 Kč

3 990 229,51 Kč

Z
m

ě
n

y
 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

3 990 229,51 Kč

3 990 229,51 Kč

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel:

TDS: 

O
d

s
o

u
h

la
s
e

n
í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

5 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 30,000 112,500 82,500 155,00 4 650,00 17 437,50 12 787,50

6 162701105R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se 

zákonem o odpadech

m3 656,400 862,900 206,500 122,00 80 080,80 105 273,80 25 193,00

11 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 124,668 230,116 105,448 5 650,00 704 374,20 1 300 155,40 595 781,20

12 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 74,801 138,070 63,269 7 000,00 523 607,00 966 490,00 442 883,00

15 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 4 138,000 4 668,000 530,000 14,00 57 932,00 65 352,00 7 420,00

16 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

m2 14 902,000 15 089,000 187,000 220,00 3 278 440,00 3 319 580,00 41 140,00

17 577166141

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

m2 12 549,000 12 736,000 187,000 228,00 2 861 172,00 2 903 808,00 42 636,00

47 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 796,145 1 029,345 233,200 69,00 54 934,01 71 024,81 16 090,80

49 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 796,145 5 226,945 4 430,800 20,00 15 922,90 104 538,90 88 616,00

51 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 3 053,713 3 294,377 240,664 8,00 24 429,70 26 355,02 1 925,31

59 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 0,000 530,000 530,000 108,00 0,00 57 240,00 57 240,00

60 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně
m3 0,000 106,000 106,000 145,00 0,00 15 370,00 15 370,00

61 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 0,000 18,000 18,000 1 060,00 0,00 19 080,00 19 080,00

62 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně
m2 0,000 530,000 530,000 24,80 0,00 13 144,00 13 144,00

63 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 0,000 530,000 530,000 255,00 0,00 135 150,00 135 150,00

64 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 0,000 10 389,000 10 389,000 56,30 0,00 584 900,70 584 900,70

65 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 0,000 530,000 530,000 307,00 0,00 162 710,00 162 710,00

66 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl. 50 mmš přes 3 m
m2 0,000 456,000 456,000 310,00 0,00 141 360,00 141 360,00

67 577176141
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 0,000 530,000 530,000 559,00 0,00 296 270,00 296 270,00

68 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 0,000 233,200 233,200 306,00 0,00 71 359,20 71 359,20

2 771 056,71

14 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 12 549,000 23 125,000 10 576,000 13,00 163 137,00 300 625,00 137 488,00

69 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 0,000 11 032,000 11 032,000 27,40 0,00 302 276,80 302 276,80

439 764,80

1 565131111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a 

zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 30-50 mm
m2 4 500,000 6 572,000 2 072,000 120,00 540 000,00 788 640,00 248 640,00

2 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm
m2 750,000 1 164,000 414,000 84,00 63 000,00 97 776,00 34 776,00

3 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 4 500,000 6 572,000 2 072,000 13,00 58 500,00 85 436,00 26 936,00

4 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 4 500,000 6 572,000 2 072,000 14,00 63 000,00 92 008,00 29 008,00

5 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 40 mm

m2 4 500,000 6 572,000 2 072,000 190,00 855 000,00 1 248 680,00 393 680,00

6 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní
m 1 500,000 2 328,000 828,000 17,00 25 500,00 39 576,00 14 076,00

7 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní
m 1 500,000 2 328,000 828,000 39,00 58 500,00 90 792,00 32 292,00

779 408,00

3 990 229,51

3 990 229,51

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Vícepráce celkem Kč:

Název díla:  II/185 Slatina - Lučice, oprava

Rozdíl oproti SOD celkem 

VÍCEPRÁCE

SO 101 Komunikace 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 102 Oprava objízdné trasy

SO 101 Komunikace 



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost1)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Pavla Panušku,

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy

Ing. Ladislav Koláčný,' předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019
Ověřuji, že:
Ing. Ladislav K o 1 á č n ý , narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal 
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019

Zapsáno v ověřovací knize pod č. 0
Ověřuji, že............................. .........

..... y........  
/

?é <?/



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117454033-8528-190402125844, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Heřman Vlastimil - notář
Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář
V Klatovech dne 02.04.2019

117454033-8528-190402125844
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