	Číslo jednací: SMOL/279463/2023OI/IP/Ott
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott
na provedení díla
„ZŠ Gagarinova – rekonstrukce střechy“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
2 k SOD č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott
	Org: 6103



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX


	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ:
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	Vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 44302

	ID datové schránky: ntbd5xe                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda, jednatel 

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

	č. účtu: 123-8357410287/0100


	
	

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001478/2023/Ott ze dne 27. 4. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
21. 9. 2023 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže 
uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 1 - 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	1
	Oprava střechy s půdní vestavbou
	4 678 337,20 
	0,00 
	 
	504 129,13 
	1 a 2
	5 182 466,33 

	2
	VON
	108 400,00 
	 
	 
	 
	 
	108 400,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	4 786 737,20 
	0,00   
	 
	504 129,13 
	 
	5 290 866,33 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 111 081,93 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	6 401 948,26 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 1 - 3. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Lutíně dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel
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náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Petr Galda

jednatel společnosti

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
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