
stavební práce
Datum vyhotovení 
přehledu: 

Cena bez DPH
(v Kč)

Změna původní hodnoty 
závazku

(v %)

Celkový cenový nárůst 
související se změnami 

dle odst. 5 a 6
(v %)

55 748 091,88

Vícepráce 1 379 345,45 2,47%

Méněpráce
max. 14,99%

Vícepráce 0,00 0

Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 5

0,00

Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 5

0,00
max. 50%

Vícepráce 3 735 473,55 0

Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 6

1 725 537,00

Méněpráce nesouvisející s 
vícepracemi podle odst. 6

0,00
max. 50% max. 30%

odst. 7
Výše snížení ceny práce nebo

materiálu zaměňovaných položek
0,00

5 114 819,00

1 725 537,00

Vícepráce 2 195 492,17 6,89%

Méněpráce 264 256,78
max. 14,99%

Vícepráce 208 697,61 0

Méněpráce související
s vícepracemi podle odst. 5

0,00

Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 5

0,00
max. 50%

Vícepráce 118 929,60 0

Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 6

0,00

Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 6

0,00
max. 50% max. 30%

odst. 7
Výše snížení ceny práce nebo

materiálu zaměňovaných položek
0,00

2 523 119,38

264 256,78

Hodnota bez DPH
(v Kč)

DPH
(v Kč)

Hodnota včetně DPH
(v Kč)

55 748 091,88 11 707 099,29 67 455 191,17

7 637 938,38 1 603 967,06 9 241 905,44

1 989 793,78 417 856,69 2 407 650,47

61 396 236,48 12 893 209,66 74 289 446,14

Pokyny pro vyplnění:

- nepoužívejte pro VZ malého rozsahu

- vyplňujte nepodbarvené buňky

- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky

- pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné

- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně

- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.

- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna 

červeným podbarvením buňky

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ 
malého rozsahu)

Druh veřejné 
zakázky:

24.08.2023

Příloha č. 3 Změnového listu

3,61%

0,00%

9,80%

Upravená cena po změnách

Méněpráce celkem

Celkový souhrn změn ceny
(zohledněny všechny dodatky)

Původní cena dle smlouvy

Poznámka

Celkový cenový nárůst související se změnami podle 

odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb 

nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku.

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota musí být nižší  než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní 

hodnoty závazku, nebo

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není 

koncesí.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku.

10,01%

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku.

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota musí být nižší  než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní 

hodnoty závazku, nebo

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není 

koncesí.

TENTO VZOR JE POMŮCKOU 
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle 
odst. č.:

Vícepráce celkem

odst. 4

odst. 6

odst. 4

Méněpráce za dodatek č. 1 celkem 
(včetně snížení dle odst. 7)

Původní smlouva
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k

 č
. 1

Vícepráce za dodatek č. 1 celkem

D
o

d
a
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k

 č
. 2

Vícepráce za dodatek č. 2 celkem

odst. 5

odst. 5

odst. 6

Méněpráce za dodatek č. 2 celkem 
(včetně snížení dle odst. 7)

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být  ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být  ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle 

odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb 

nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku.

0,37%

4,19%

#Klasifikace informací: Neveřejné


