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DODATEK Č.1. 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE 12.7.2023
I.
Smluvní strany
1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Jeremenkova 754/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	006 00 920
DIČ:	CZ00600920
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)


2. DRŽIK s.r.o.
se sídlem:	Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	286 57 454
DIČ:	CZ286 57 454
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 37413. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2023 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“)

3. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“)

4. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.


III.
Změna předmětu smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. 1 odst. IV smlouvy a prodlužuje se o 32 pracovních dní. S ohledem na to se mění čl. 1 odst. IV smlouvy a zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 92 pracovních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

3. Realizace víceprací a méněprací má vliv na cenu pro provedení díla sjednanou v odst. V smlouvy a mění se v souladu s čl. 2abc odst. V smlouvy následovně:
Cena dle smlouvy o dílo						3 492 698,-Kč bez DPH
Více práce bez DPH (viz příloha) 		         			 1 057 001,50 Kč bez DPH
Méně práce bez DPH (viz příloha)					     352 366,22 Kč bez DPH
         Nová smluvní cena bez DPH			         	               4 197 333,28 Kč bez DPH

IV.
Závěrečná ujednání
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele https://www.zdrav-ova.cz/.


8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

	V Ostravě dne 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

…………………………………….
za objednatele

	
	V Ostravě dne 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………..
za zhotovitele
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