
DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nová Dědina — garáž SDH a zázemí pro hřiště“ ze 
dne 15.6.2023 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: Město Uničov 

Masarykovo nám.1 

783 91 Uničov 1 

  

1.2 Zhotovitel: © EKONSTRUKT CZ s.r.o. 

Bezručova 1167/12 

785 01 Šternberk 

Ičo 

DIČ 

Zástupce ve věcech smluvních 

Ičo 
DIČ 
Výpis z obchodního rejstříku 

: 00299634 

: CZ00299634 

: Mgr. Radek Vincour 

: starosta 

: 29441935 

: CZ29441935 

: Krajský soud v Ostravě     
oddíl C, vložka 53472 

  

   Zástupce ve věcech smluvníc : David Půče 

jednatel společnosti a 
ve věcech technických i i 

jednatel společnosti n 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla a změna ceny díla naakci: 

„Nová Dědina — garáž SDH a zázemí pro hřiště“ 

3. DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO 

3.1.. Oddíl 3.  - Předmět plnění 

čl.3.1 Předmětem dodatku smlouvy jsou práce nad rámec rozpočtu na základě požadavku objednatele a ne- 

provedené práce, které jsou odečteny. 

3.2 Oddíl 4- 'Časplnění se neupravuje



3.3 | Oddíl5. - Cenadíla 

čl. 5.1 se mění takto: 

Původní cena dle SOD: 

Cena bez DPH 1.975.302Kč 

Cena vč. 21% DPH 2.390.115,42Kč 

Práce nad rámec rozpočtu a méněpráce: 

Cena bez DPH 122.925,81 Kč 

Cena vč. 21% DPH 148.740,23 Kč 

Cena po změně: 

Cena bez DPH 2.098 227,81 Kč 

Cena vč. 21% DPH 2.538.855,65 Kč 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1 Ostatní články a ustanovení zůstávají beze změny. 

4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 

4.3 Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4.4 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Uničov dne : 2 7 -09- 2073 Šternberk dne : 
27 -09-2023 

Objednatel: Zhotovitel: 

 


