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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 0812/2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: PB SCOM s. r. o.

se sídlem: ; Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČ: 25397087
DIČ:
Zastoupený ve věcech smluvních: ast. ve věcech

smluvních na základě plné moci ze dne

Zastoupený ve věcech technických:
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 204716342/0300

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo č.
0812/2023 objednatele (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních
prací s názvem „Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v
k.ú. Kolín" (dále jen „dílo“).
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2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce a méněpráce související 
s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných 
k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a 
projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací  jsou obsaženy ve změnovém 
listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

 

 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo  č. 0812/2023 ze dne 
28.06.2023 tento dodatek č. 1, kterým se vypouští  v čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 ze 
smlouvy o dílo ze dne 28.06.2023 tento text:   
 

Smluvní cena díla je: 
Cena díla celkem bez DPH   1 364 130,00 Kč 
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %         286 467,00 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH                                                                   1 650 597,00 Kč 
 

a nahrazuje se tímto zněním: 
 
Smluvní cena díla je: 
Původní cena díla celkem bez DPH       1 364 130,00 Kč 
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %        286 467,00 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH      1 650 597,00 Kč 
 
Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:   
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:         107 379,80 Kč 
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:           22 549,76 Kč 
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:         129 929,56 Kč 
 

Nová cena díla celkem  bez DPH:        1 471 509,80 Kč 
DPH  stanovené dle aktuální výše 21 %                     309 016,76 Kč 
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto  
dodatku č. 1 činí částku                                                                           1 780 526,56 Kč 
 
 
DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy 
platnými v době jejího účtování. 
 

 
 
 
 

II. Závěrečná ujednání 
 
1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn. 
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je 
elektronicky podepsán důvěryhodným elektronických certifikátem obou smluvních stran. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – změnový list č. 1

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 02.10.2023
usnesením č. 2198/36/RM/2023.

V Kolíně dne ……………………… V Hranicích dne ………………

………………………..
objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Stavba: Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k. ú. Kolín

Objekt: ZL 01 Vyklizení komunálního odpadu

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. Zpracoval: Soviar

Místo: Datum: 25. 9. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 107 379,80

997 Přesun sutě 107 379,80
1 023103000 Neočekávané vyklizení objektů m2 837,120 35,00 29 299,20

2 997221121
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do
50 m t 15,340 295,00 4 525,30

3 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu t 15,340 365,00 5 599,10

4 998002 Odvoz velkoobjemového odpadu na skládku t 15,340 1 000,00 15 340,00

5 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu velkoobjemového a
komunálního na skládce (skládkovné) t 15,340 2 645,00 40 574,30

6 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 15,340 785,00 12 041,90

Celkem bez DPH 107 379,80

……………………
objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

Změnový list č. 1 - ROZPOČET

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023
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