
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 
Smlouva o DÍLO

č. smlouvy objednatele: O Z P T 00 'í-POZyig 
č. smlouvy zhotovitele: 15LI33002

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
mezi

V V
objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
zastoupeným:
bankovní spojení: číslo účtu
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„D li 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“

ISPROFIN: „3272531003“

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, 
za následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 77 876 601,-Kč
b. DPH -  16 354 086,-Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) = 94 230 687.-KČ

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:



1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim 
připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválených MD -  Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08- 
910-IPK/l dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.

2, Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD -  Odborem 
infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/l dne 9. 4. 2008

f) Nabídka

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo 
a odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně 
odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít 
zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy 
o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN 
za objednatele:

JPCiDEPSÁN 
za zhotovitele:

Ředitelství silnic mdŽTnic ČR 
Oprávněný podjřis (podpisy)

Valbek, sj5ol. s r.o. 
Oprávpfeý podpis (podpisy)

Datum: 18.05.2015



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pry7.e dne: 15. dubna 2015 

Naše zn.: 7176/15 -19510/M K

Valbek, spol. s r,o.
Vaňurova 505/17 
460 01 Liberec

Cislo zakázky: 02PT -001802

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

„Dl 1 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 354664 (dále jen ..Zakázka’4), 
zákona 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 
Zakázkou oznamuje následující:

Vám tímto v souladu s § 81 
jen ..zákon’4), v souvislosti se

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
nabídek

Pořadové
Číslo

nabídky
Obchodní jméno, sídlo a IČO uchazeče

Celková 
nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

Vaibek, spol. s r.o.
IČO: 48266230
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

1. 1 zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

77 876 601,- Kč

2. 4

SUDOPGROUP B"
Vedoucí společník 
SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 25793349
se sídlem Olšanská 2643/1 a. 130 80 Praha 3 
- Zižkov

79 680 300,- Kč



Společník
Dopravoprojekt a.s..

| IČO: 31322000
i se sídlem Kominárska 2.4. 832 03
i Bratislava. Slovenská republika

Společník
VPIJ DECO PRAHA a.s.
IČO: 60193280
se sídlem Podbabská 1014/20. 160 00 Praha 
6

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

„PRAGOPROJEKT/
VIAPONT/Aifa ■ Dl I 1106“
Vedoucí společník:
PR AGO PROJEKT, a.s.
IČO: 45272387
se sídlem K. Rvšánce 1668/16. 147 54 Praha 
4

Společník:
V 1 A P O N T .  s.r.o.
IČO: 46995447 !
se sídlem Vodní 258/13. 602 00 Brno i 81 794 080.- Kč

; i
I , i! Společník: j
Alfa 04 a.s. j
IČO: 35889853
se sídlem Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.
Slovenská republika

zastoupený pro účely jednání 
uvedené veřejné zakázce

i Konsorcium SAAF 
Vedoucí člen konsorcia: 

j  SATRA, spol. s r.o. __

o shora
i
i

89 681750.- Kč



IČO: 18584209
sc sídlem Sokolská 32. 120 00 Praha 2

Řádný člen konsorcia:
AF-CITYPLAN s.r.o.
IČO: 47307218
se sídlem Jindřišská 17/889. S10 00 Praha 1

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

Jako nejvhodneiší nabidka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1. 
podaná uchazečem Val bek, spol. s r.o., ICO: 48266230 se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizací Zakázky obsahovala 
nejnižší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané uchazečem č. 1 Valbek, spol. s r.o., na základě Zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek,

Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodněiší podle § ji-b" 
zákona.

Řěcfítelství sijřfíc a dálnic ČR



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: D li 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dlí 1106 Hradec 
Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“, včetně podmínek Smlouvy o dílo a jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků 
zadávací dokumentace č. 1-4.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:
Celková nabídková cena 

služeb bez DPH v Kč
DPH Celková nabídková cena včetně DPH v Kč

D li 1 1 0 6  
Hradec Králové - 
Smiřice, PDPS v 
rozsahu RDS/AD

7 7  8 7 6  6 0 1 ,-
(b)

16  3 5 4  0 8 6 ,-
(c) = (a) + (b) 

9 4  2 3 0  6 8 7 ,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, ze v případě autorského 
dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu 
služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny 
činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.
Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:
(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

(f) Technické podmínky, jmenovitě:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s 
účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910- 
IKP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.



- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - Cl .

- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD - 
C2.

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B  2.

- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich 
čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4).

- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), č.j. 
400/3677/1906/OPVŽP/96. vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR dne 
18.10.1996

- Pravomocné územní rozhodnutí, č. j. 44871/02/HA/BI vydané MMHK, odborem 
hlavního architekta v právní moci od 12.11.2002, změna územního rozhodnutí č. 
3503/1 č. j. MMHK/227557/2013 vydané MMHK, odborem hlavního architekta v 
právní moci od 31. 01. 2015 a další změny. Pravomocná stavební povolení, tzn. 
všechna pravomocná v době poskytování služeb:

* č. j. 10-1611/05-3DÚ/Co vydané Drážním úřadem sekce stavební oblast Praha, dne 
13.3.2006

- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici ě. 1/2011 
MD s účinností od 15.3.2012.

- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., §44 odst. 4.
(g) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly/iebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem čí v zastoupení Valbek, spol. s r.o. 
Adresa: Vaňurova 505/17, #60 01 Liberec 
Datum 18.05.2015



MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 
VZOR SMLOUVY O DÍLO

Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/l 
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, 

se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 

schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008

Praha, únor 2015
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PŘEDMLUVA
Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se 
skládají ze dvou částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb PK“ -  (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky" nebo ,,VOP-D“), které lze všeobecně použít pro 
každou zakázku tohoto typu,
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb PK“ (ZOP-D) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické 
podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují Články všeobecných 
obchodních podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla 
netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
-  personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro 
zhotovení příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech 
zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu 
ke Smlouvě o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.



I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka” znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Služby“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují 
běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně 
zachycený výsledek činnosti -  předmět díla.

1.3 „Objednatel” znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo 
objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je 
objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel” je totožný termín, jako „Dodavatel” ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako 
zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném 
smluvními stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem 
uvedeným ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve 
výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních předpisů.

1.5 „Podzhotoviteí” je totožný termín, jako „Poddodavatei” případně „Subdodavatel” ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 
ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotoviteí, která má oprávnění 
k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části 
služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotoviteí 
subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 
zvláštních právních předpisů,

1.6 „Strana” a „Strany” znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana” - znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva o dílo” je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle 
obchodního zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí 
nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní 
podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B 
(Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C 
(Platby a platební podmínky), Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro 
zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další 
související dokumenty specifikované v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den” je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza” znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem.
1.10 „Dopis o přijetí nabídky” znamená oznámeni o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž 

Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky” znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 

zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.12 „Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal 
spolu s Dopisem nabídky.

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce” znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha 
k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást”.

1.14 „Souhrn smluvních dohod” (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní 
strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly 
podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách -  v tomto případě platí lhůty podle 
tohoto zákona), K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je



součástí zadávací dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních 
obchodních podmínek).

VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvoříci Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)x)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, plat! ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.

pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ -  TKP-D. Technické 
podmínky ve smyslu tčehto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými 
v číslované řad£ Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných 
ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému 
dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dilo. Obsah a rozsah 
služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splněni Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinnosti vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
-  bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A,
-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný 

odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně 
objednatele,



-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít 
vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 
informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončeni nebo předčasném ukončení 
služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho 
pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené 
v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
provedení služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace kjiným účelům, než 
k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením 
této povinností svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedeni díla, uvedené v Příloze 

B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní 

zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
zhotovitele.



SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel 

bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich 
činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny aje stranami 
odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn kjednání ve věcech 

Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle Čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že 

náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné 

chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční 

podle následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako 
obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za 

vady zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho 
povinností.



18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. 
Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani 
při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když najejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trvat.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je 
stanovena v příslušném právním předpisu. Tato ihůta však neskončí dříve, než sjednaná služba 
naplnila účel, pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

-  dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
-  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění 

vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li 

zhotovitel k odstraňování vad v souladu s či. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na 
náklady zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 
osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto 
doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své 

náklady sjednat pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištěni proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věci) a náklady na pojištění zahrnout do 
návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli 
ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo,
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním 

a převzetím díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.
22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno 

vždy i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických 
a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.



ZMĚNY
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 

dohodou (dodatkem smlouvy).
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní 
sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou 
z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na 
základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se 
stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních 
předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dní.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu 
vynucenou příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních 
vztahů.



PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednáte! může přerušit provádění všech nebo Části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

o dilo písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému 
přerušeni služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-íi objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, 
oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď 
do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dilo za 
předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem 
a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá 
práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té 
doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle Čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 
dní.

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně
s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám 
také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném včl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájeni 

služeb nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 
27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se 
považují za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky 

a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti 
ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C.
30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo 

z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu 
s článkem 23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné 
služby:

a) stejné jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby 
zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 
při mimořádných službách,



TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění 

předmětu Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve 
Zvláštních obchodních podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. 
Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí 
platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních 
obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním 
příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou 
z, nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která 
je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv uvedených v čl. 27,1.2. V případě prodlení 
s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných 
položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být 
zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-íi faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen 
a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34,1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 
pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může 
v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se 
sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto 
výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk Český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách 

stanoveno jinak.
35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou 

těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-ti po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem 

změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi 
objednatelem a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného 

souhlasu druhé strany.



37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na 
provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za 
souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky 
zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl 
sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 
a bude se mít zato, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že 
zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, 
přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění 
Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENI
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně ajejich účinnost se 

počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení 
může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na 
doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-lí ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42,1 Strany budou usilovat o smírné řešeni jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit 
nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle 
Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo 
takové doby, na které se sírany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor 
k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České 
republiky.



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní 
podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva 
a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.11

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „D li 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 
zákoníku.11

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s 
účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l 
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - Cl .
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD - C2.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4).
- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), č.j. 

400/3677/1906/OPVŽP/96, vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR dne
18.10.1996

- Pravomocné územní rozhodnutí, č. j. 44871/02/HA/BI vydané MMHK, odborem 
hlavního architekta v právní moci od 12.11.2002, změna územního rozhodnutí č. 
3503/1 č. j. MMHK/227557/2013 vydané MMHK, odborem hlavního architekta 
v právní moci od 31. 01. 2015 a další změny. Pravomocná stavební povolení, tzn. 
všechna pravomocná v době poskytování služeb:

• č. j. 10-1611/05-3DÚ/Co vydané Drážním úřadem sekce stavební oblast Praha, 
dne 13.3.2006



- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 
MD s účinností od 22. 7. 2013.

-Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby věetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., §44 odst. 4.

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje 
platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

P o ž a d o v a n ý  r o z s a h Č i n n o s t

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 
14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný 
doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)]

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání 
objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího 
trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či 
doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich 
nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně 
předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. 
Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit 
objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.



V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku
3.2 a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného 
hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém 
řešení průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy 
alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující 
informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným 
organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. 
Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního 
výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že 
zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou 
zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání 
výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 
kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání výrobního výboru stal 
závazným.
Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 
v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující 
minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob 
přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob 
přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem 
poslední z osob přítomných najednání.
Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující 
minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob 
přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, 
organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání výrobního výboru se 
stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání výrobního 
výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, 
datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných 
podpisů nebo souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro 
závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.
Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- 6 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:



„Výjimku z ochrany důvěrných informaci tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a běžně dostupné.41

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet 
jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit 
objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku 
dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu správními předpisy 
nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně 
upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o 
dílo odstoupit.44

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo 
předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od 
objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat 
objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen 
zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, 
řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být písemně odsouhlasen 
zhotovitelem (postačující je formou zápisu z výrobního výboru).44

Doplňuje se nový Článek 15.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. 
Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí 
touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není 
dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že 
se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu 
v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením 
zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, 
které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek 
(kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit 
Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit 
objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta 
splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele.44



Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst, 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí 
lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním 
Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o 
škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, 
kdy škoda vznikla. Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku rovněž 
sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené vadou 
výrobku podle § 2939 Občanského zákoníku pro případ, že za tuto škodu odpovídá zhotovitel, 
tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené vadou výrobku 
ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě 
a o tom, kdo je povinen k její náhradě; objektivní promlčecí lhůta platí podle § 637 
Občanského zákoníku.

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 
byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 
u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.41

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky 
ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle či. 22, tj. 
lhůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:
„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí 
taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.11

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:



„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy 
o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 2 725 682,-Kč. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu 
provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho 
poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, 
bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících 
podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a 
její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro 
záruky vypíatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. 
Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu 
v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.
Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:
a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel 

neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.
Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem 
záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává 
v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za 
řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel 
objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k 
poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.
Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku 
za řádné provedení díla.
Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní 
záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele."

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
105.000.000,-Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. 
Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plněni 
veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokiývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí



osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti 
uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. 
minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti 
smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou 
dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím 
stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu.
V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. 
na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob 
či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.
V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% 
z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné 
kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením 
objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele. Objednatel není povinen 
pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele 
ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

v

Článek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo Ihůty pro dokončení částí 
díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Koncept VD-ZDS

do 9 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky. Zhotovitel je 
povinen neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na 
této dílčí části veřejné zakázky) předložit zadavateli 
harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS po 
stavebních objektech. Zadavatel upozorňuje zhotovitele, 
že si vyhrazuje právo požadovat po vzájemné dohodě 
postupné předávání konceptů PDPS po stavebních 
objektech



Koncept čistopisu VD-ZDS

do 5 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek 
zadavatele ke konceptu VD-ZDS na výrobním výboru 
svolaném zhotovitelem neprodleně (nejpozději do 14-ti 
kalendářnich dnů) od protokolárního předání souhrnných 
připomínek zadavatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS -  do 3 týdnů od protokolárního 
předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke 
konceptu čistopisu VD-ZDS

Uvedené lhůty neplatí v případě, že stavba nebude mít 
vydané rozhodnutí o změně územního rozhodnutí nebo 
vydané stavební povolení na hlavní trasu, v tomto případě 
odevzdání čistopisu proběhne do 3 týdnů od písemného 
pokynu objednatele;

A D

v průběhu stavby -  předpoklad 43 měsíců.

Den ukončení tohoto dílčího plnění bude stanoven 
pokynem objednatele, nejpozději však dne kolaudačního 
rozhodnutí.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla
Protokolární předání díla objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Závod Praha, 
Na Pankráci 546/S6,145 05 Praha 4

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve 
smyslu či. 22,2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se 
k příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho 
předložení ze strany zhotovitele, Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) 
předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a 
objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro 
odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku 
k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí 
stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele 
představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného 
stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky 
a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou 
řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. 
Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části. Za 
projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace VD-ZDS.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:



,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového 
ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 
0,3% z odpovídající ceny dílčích nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den 
prodlení.

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně;
Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z dílčí části 
předmětu díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se 
zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní 
pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle 
článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 
obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu 
smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní."

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci 
investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic 
a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné 
stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního 
povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je 
povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok 
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty."



Článek 31.1 VOP se upřesňuje následovně:
Lhůta splatnosti faktur: 30 kalendářních dnů.

Článek 31.3 VOP se ruší.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný 
souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této 
Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající 
shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán 
zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato 
skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý 
případ porušení povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 
2586 - 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon 
inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách 
upravena odchylně.11

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní 

předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v 
platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti11) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
v platném znění (dále jen „Zákoník práce11), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 
1 písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez 
platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního 
předpisu vyžadováno.
Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost 
dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:



(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního 
týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 
osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě 
podílející se na plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon 
nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu 
nelegální práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v 
rámci plnění Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným 
porušením povinností ze strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý 
den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím 
faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od 
této Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu 
nezaniká. “

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny díla bez DPH)

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen dodržovat povinností uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize 
ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze 
k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení 
v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené 
objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel 
je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.“

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:
„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím 
podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto 
oborech:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,



to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy České republiky -  odborem infrastruktury pod č.j. 101/07- 
910-IPK/l dne 29. 1. 2007, s účinností od 1.2. 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 
k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod 
č.j. 998/09-910-IKP/l dne 17.12.2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále 
souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele 
má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
jednotlivý případ.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:
Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru 
nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro 
zhotovitele stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této 
Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 
této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se 
nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem 
nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel 
objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními 
obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po 
ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny 
bez DPPI za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění 
porušení některé z povinností uvedených v či. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR -  závod Praha, Na Pankráci 546/56, 
145 05 Praha 4.

Adresa zhotovitele: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec



p ř í l o h a  a

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu 
prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. 
Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu 
služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací 
sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící 
k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Předmětem díla je vyhotovení vybraných dokumentů stavby (dále jen „VD-ZDS11) PK
v podrobnosti RDS, tak aby objednatel mohl tuto dokumentaci použít ve výběrovém řízení 
na zhotovitele stavby. Konkrétně se jedná o následující dokumenty:
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) po stavebních objektech;
b) Vypracování ZTKP;
c) Soupis prací dle OTSKP-PK, kontrolní rozpočet a výkaz hmot;
d) dále služby související s výkonem Autorského dozoru na stavbě;

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Předmětem projektových prací je vyhotovení „vybraných dokumentů zadávací 
dokumentace stavby (dále ien „VD-ZDS“)“ stavby „Dli 1106 Hradec Králové - 
Smiřice11 (dále jen „stavbař.

Stavba dálnice D li 1106 Hradec Králové - Smiřice je rozdělena na dvě samostatné dílčí 
stavby a to v rozsahu definovaném v DSP. Zhotovitel je povinen vyhotovit dvě samostatné 
dokumentace VD-ZDS pro dílčí stavby: :

• stavba 1106-1 Hradec Králové -  Předměřice n. L. km 90,760 -  98,400
• stavba 1106-2 Předměřice n. L. -  Smiřice km 98,400 -  106,220



Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v 
souladu se všemi příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, TKP-D, v platném znění a se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod ě. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, 
ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy -  Odborem 
silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 
2010, a dalších platných dodatků a v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 
10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro 
provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9. 6. 
2014. Mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN (Eurokody). Součástí VD- 
ZDS je zpracování soupisu prací, ZTKP pro tuto konkrétní stavbu -  ve vazbě na TKP, PD a 
technické specifikace.“
Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy 
o dílo tím nejsou dotčeny.

Dokumentace rovněž bude obsahovat:
• Projekty DIO, který bude projednán s příslušnými složkami (MD, Policií ČR, 

správcem komunikace) a řádně oceněn v soupisu prací;
• Dokumentaci kategorizace komunikační sítě projednaná s příslušnými složkami ŘSD 

ČR;
• Tvorba a tisk „Technická průvodka stavby14 sešit ve formátu A5 obsahem budou: 

identifikační údaje, stručný popis stavby, rozhodující výměry a objemy, bilance zemin 
a ornice, seznam SO, přehledná situace stavby, podélný profil dálnice, rozhodující 
vzorové příčné řezy, souhrnný přehled mostních objektů, schéma kanalizace 
(odvodnění dálnice);

• SO 220 Most na silnici III/32438 v km 91,540 bude vypracováno a fakturováno 
výhradně na pokyn objednatele v závislosti na zajištění spolupráce ze strany MMHK, 
KHK atd. jedná se o úpravu projektu DSP, a následně tvorbu ZDS. Změna spočívá ve 
změně šířky mostního objektu a cca 2m;

• SO 222 Most na místní komunikaci v km 92,957 bude vypracováno a fakturováno 
výhradně na pokyn objednatele v závislosti na zajištění spolupráce ze strany MMHK, 
KHK atd. jedná se o úpravu projektu DSP, a následně tvorbu ZDS. Změna spočívá ve 
změně šířky mostního objektu o cca 2m;

• SO 801.1 a 801.2 budou obsahovat „projekt44 kácení dřevin který bude sloužit pro 
podání žádosti o kácení s odhadem nákladů po jednotlivých katastrálních územích;

• Plán rozdělení ornice včetně projednání s majoritními vlastníky zemědělské půdy a 
majoritními subjekty hospodařícími na této půdě v okolí budoucí dálnice;

• Protokol nebo zprávu o koordinaci, tento dokument bude přílohou všech konceptů a 
čistopisů. Jeho součástí budou vlastnoruční podpisy všech zúčastněných osob 
reprezentující jednotlivé činnosti potvrzující, že byla provedena koordinace všech 
součástí projektu, vzájemná koordinace SO, stávajících inženýrských sítí, nově 
navržených inženýrských sítí, geodetických podkladů, záborů stavby atd;

• Protokoly nebo zprávy dokládající provedení a výsledek kontrol v souladu
s doloženými certifikáty dle článku VOP 3.3. ve znění ZOP bude přílohou všech 
konceptů a čistopisů;



SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE
Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim 
podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové 
dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního 
posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven 
koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 
STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“!
Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s metodikou zpracování 
PDPS tj. v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah 
zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014,

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen projednat koncept dokumentace se všemi 
dotčenými organizačními složkami ŘSD ČR.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné 
zakázky) předložit objednateli harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to

a) PDPS po stavebních objektech
b) ZTKP- zvlášť
c) Soupis prací - zvlášť

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty 
budou rozděleny do etap po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. např. 
stavební objekty řady 200 - mostní objekty objednatel požaduje rozdělit na etapy a) založení,
b) spodní stavba, c) nosná konstrukce, d) příslušenství.
Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem 
zvlášť. Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram 
zhotovitele podle svých potřeb a požadavků.
Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen 
(formou zápisu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu 
čistopisu a čistopisů dílčích částí VD-ZDS. V tomto zápisu budou uvedeny závazné termíny 
pro

- Předání konceptu VD-ZDS k odsouhlasení objednatelem po stavebních objektech,
- Předání připomínek od objednatele po stavebních objektech zhotoviteli
- Předání konceptu čistopisu VD-ZDS objednateli k odsouhlasení
- Předání konceptu čistopisu stavebních objektů objednateli k odsouhlasení
- Předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele zhotoviteli
- Vyskladnění čistopisů stavebních objektů v papírové a elektronické podobě



Zápis z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu díla VD- 
ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 22 Zvláštních obchodních 
podmínek.

Počet výtisků:
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4

(např. ASPE, atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
- CD dle předpisu pro předávání digitální projektové dokumentace C2

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 2x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu ' 2x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis vč. kompletních podkladů na CD/DVD

20x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis po ukončení výběrového řízení na zhotovitele

stavby 5x
Objednatel šije písemně vyžádá VD-ZDS v čistopise po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen zapracovat do 
čistopisu VD-ZDS případné změny/doplnění vyvolané průběhem zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání všech požadavků na 
změny/doplnění od objednatele.

- výkresy širších souvislostí (stavby 1104 až 1109), situace stavby na podkladu ortomapy,
koordinační situaci stavby lOx

- „Technická průvodka stavby“ sešit ve formátu A5 v počtu 100 výtisků

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební 
objekty předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou 
*doc, *xls, *dwg, *dgn). Za otevřený formát nebude pro potřeby této Smlouvy o dílo 
považován formát *pdf.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 
Výkonového a honorářového řádu ČKAÍT, 2009 a dále TKP staveb pozemních komunikací 
kapitola 1 -  příloha 5 (Zásady výkonu autorského dozoru na stavbách PK).
Zhotovitel bude provádět posuzování návrhu dodavatelů na změny a odchylky oproti 
schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-ekonomických 
parametrů předmětného díla,
Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky.
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor



dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.

SOUPIS PRACÍ
sloužící k nacenění (oceněny rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 
Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb, a to následovně.

Autorský dozor
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu41.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou 
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření 
této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude 
zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a 
to na základě hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu44), a 
v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na 
vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského 
dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a 
pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
autorského dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). 
Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený 
dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty 
v hodinové sazbě.
Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Zhotovitel se zavazuje realizovat ostatní činnosti (dílo) dle této Smlouvy o dílo za celkové 
ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková 
součtová tabulka nabídkové ceny14, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro 
určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti 
uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „í. Celková součtová tabulka nabídkové 
ceny44), bez ohledu na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet 
odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou 
dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 
nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící 
výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.



p ř íl o h a  b .

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 
požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti 
následující dokumentaci:

■ Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DSP), v tištěné podobě
■ Geotechnický průzkum stavby a popř. další průzkumy zajišťované externími 

zhotoviteli objednatele
■ Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
■ Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je 

odkazováno ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na 
výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)

■ Projednání konceptu a čistopisu DSP (záznam z projednání a postup vypořádání 
jednotlivých připomínek)

■ Podmínky El A, ÚR, SP a projednání resp. stanovisek
■ Bezpečnostní audit trasy dálnice zhotovený na dokumentaci DSP

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo 
koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním 
výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu 
k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní 
komunikace, schváleném MD ČR -  Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9.
4. 2008, s účinností od 1. května 2008.



PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 
Občanského zákoníku.

2) Cena a sazby
Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze 
A těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. 
Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem 
uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb

Autorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a 
tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované 
doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl 
autorský dozor realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ií) seznamem 
dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). 
Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je

tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své 
připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence 
odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované 
doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 
po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část 
ceny. V případě VD-ZDS tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v 
oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková 
součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve dvou částkách: (i) 70% z této ceny po 
odevzdání konceptu VD-ZDS a (ii) 30% z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS 
(odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 
Všeobecných obchodních podmínek). Faktura bude vystavena na základě písemného 
potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků



objednatelem. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení 
převzetí) je
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy o dílo (činností) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto 
Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny11, a to bez 
ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená 
dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu VD-ZDS.

4) Společně ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 
nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle či. 40 ZOP-D.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo 
údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem 
schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:
a) ve vztahu k autorskému dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který 

je odměna za autorský dozor účtována;
b) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za 

odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto 
konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání 
čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez 
vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 
podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele)].

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.



t it u l n í list  n a b íd k y

„ D l i  1106 Hradec Kráfové -  Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD"

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Uchazeč: Valbek, spol. s r.o.
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Sídlo (m ísto podnikání uchazeče): Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
Statutárn í orgán uchazeče:

Zápis v obchodním re jstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
Telefon, fax, e-mail:

V Liberci dne 31.03.2015

Valbek, spol. s r.o.

Valbek. sfiol 5 r.O BVanurova 505,'17 4ňf) 02 l taerec 3 ■ 1C: 48266230 DIC GZ48266230
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Dli 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dl 1 1106 Hradec 
Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD", včetně podmínek Smlouvy o dílo a jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků 
zadávací dokumentace č. 1-4.

Tímto nabízíme poskytováni služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:
| Celková nabídková cena 
i služeb bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena včeinč DPH v Kč

Dl 1 1106 
Hradec Králové - 00 (b) (e) - (a) * (b)
Smiřice, PDPS v 
rozsahu RDS/AD |

77 876 601,- 16 354 086,- 94 230 687,-

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti bez. DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského 
dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čt. 1. oceněného rozpisu 
služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny 
činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.
Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon14), platit po celou dobu běhu zadávací lhňty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:
(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -■ Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

(f) Technické podmínky, jmenovitě:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s 
účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č, 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910- 
IKP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.

Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.



- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - Cl .

- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro RSD - 
C2.

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.

- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich 
čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4).

- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (L1A), č.j. 
400/3677/1906/OPVŽP/96. vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR dne 
18.10.1996

- Pravomocné územní rozhodnutí, č. j. 44871/02/MA/BI vydané MMHK, odborem 
hlavního architekta v právní moci od 12.11,2002, změna územního rozhodnutí č. 
3503/1 č.j. MMHK/227557/2013 vydané MMHK. odborem hlavního architekta v 
právní moci od 31, 01, 2015 a další změny. Pravomocná stavební povolení, tzn. 
všechna pravomocná v době poskytování služeb:

■ č.j. 10-1611/05-3 DU/Co vydané Drážním úřadem sekce stavební oblast Praha, dne 
13.3.2006

- Příkaz ředitele úseku výstavby č, 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 
MI) s účinností od 15.3.2012.

- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR Č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., §44 odst. 4.
(g) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější 
nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtč pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodnovídaií skutečnosti a rrrěkvmebo mohlv mít vliv n^^výsíedeirzadáwcíhcrnzerií.

Podpis

řádně oprávněn poděpsat nabídku jménem čt v zastoupení Valbek. spol, s r.o. 
Adresa: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 
Datum 31.03.2015



z v l á š t n í  p ř í l o h a K NABÍDCE

Název zakázky: 011 1106 Hradce Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AI)

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Dli 
1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“, jakož i následky jejich 
nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky .se zavazujeme, 
že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž 
objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, 
kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky {dle 
vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 částí 4 zadávací dokumentace), jíž je tato 
Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 
subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené 
lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení 
zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky 
využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné 
zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných 
subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme 
právní nárok,

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto oborech:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky -  odborem 
infrastruktury pod č.j. 101/07-910-1PK/1 dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, 
v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem 
dopravy- Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/i dne 17,12.2009, 
s účinností od 1, ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a 
normami.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo 
přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za 
plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z 
části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce 
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy 
k nabídce. Btide-ll mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou



seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% 
základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 
subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dané dílem 3 částí této zadávací dokumentace.

Datum: 31.03.2015

Valbek/spoi. s r.o,



PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNÁ M S U BDOD A V ATELŮ

Společnost: VaSbek. spo!. s r.o..
se sídlem: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec,
IČO: 48266230.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

NETÝKÁ SE
BUDE PŘEDLOŽENO V TERMÍNECH DLE BODU 3) ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K 
NABÍDCE

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Dli 1106 Hradce Králové - Smiřice, PDPS v 
rozsahu RDS/ADU ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 354664 (dále jen „dodavatelův

v souladu s požadavky § 147a odsl. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, 
v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10% jz celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené 
zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 
rok].

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení subdodavatele

ICO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo nebo místo 

podnikání subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli 

uhrazeno za plnění 
subdodávky [z celkové 
ceny veřejné zakázky / 

z části ceny veřejné 
zakázky uhrazené 

zadavatelem v 
předchozím 

kalendářním roce 
pokud doba plnění 
veřejné zakázky 
přesahuje I rok]

[bude doplněno] ]bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] ]bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

]bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]



[alternativa A
Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti, 

nebo

alternativa li
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

V Liberci dne 31.03.2015

Valbek. snol. s r.o.



Valbek, spot. s r.o.
Potvrzení

POTVRZENÍ

Já, níže podepsaný společnosti Valbek, spol. s r.o.,
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČO: 48266230 

uchazeč o veřejnou zakázku:

„ D l i  1106 Hradec Králové -  Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD"

Potvrzuji, že společnost Valbek, spol. s r.o, obdržela dne

19.09.2014 Dodatečnou informace č. 1
30.09.2014 Dodatečnou informace č. 2
10.10.2014 Dodatečnou inform aci Č. 3
27.02.2015 Dodatečnou inform aci č. 4

k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

V Liberci dne 31.03.2015

Valbek, spol. s r.o.

:. i o ■ V 2 ! ifoerec 3 0 IG 482662



ZÁRUČNÍ LISTINA

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA NABÍDKU Č.

Název a adresa příjemce: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4 
IČO 65993390 
(dále jen „Zadavatel")

Tato bankovní záruka se poskytuje v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na služby D11 
1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD, ev. č. zakázky dle Věstníku veřejných zakázek 
354664 (dále jen ..Zakázka").



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ LI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje
Obchodní firma: Valbek, spol. s r.o.,
Sídlo: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec,
IČO: 48266230,
DIČ: CZ48266230,
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ústí nad Labem. oddíl C, vložka 4487 
Telefon / Fax
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: společnost s ručením omezeným
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Projekční a inženýrská 
činnost
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): —
2. Vedení
Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky
Uchazeč působí jako dodavatel: 22 let, z toho

-  v České republice: 22 let
-  v zemi registrace: 22 let
-  v zahraničí: 8 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): —

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní 
firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti):
EKOLA group. spol. s r.o.. Mistrovská 558, 108 00 Praha 10 - subdodavatel
ARCADIS CZ, a.s., Geologická 4 č.p. 988, 152 00 Praha 5 - subdodavatel
ELPRO Liberec, spol. s r.o.. Barvířská 12, 460 01 Liberec - subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílel následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): NETÝKÁ SE

V Liberci dne 31.03.201 5

valjrek, spol. s r.o.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

společnosti Valbek, spol. s r.o,

Jméno a státní příslušnost členů statutárního orgánu:

Podpis:
Valbek, spol. s r.o.

Datum: 31.03.2015



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK. INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Valbek, spol. s r.o,. Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, ÍČ: 48266230

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby „1)11 
1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD", ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek 354664 (dále jen ..Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naši pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-ii se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 
budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k 
zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno 
výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo 
služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z 
našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 
členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z 
důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto 
případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo 
podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl 
uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

o Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na



jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášeni 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4.

• Veřejný činitel (Public offícial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Liberci dne 31.03.2015

^albek, spol. s r.o.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.,
se sídlem: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec,
IČO: 48266230,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487.

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Dli 1106 Hradec 
Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD‘\  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
354664 (dále jen „uchazeč11), zmocnila v souvislostí s podáním nabídky a s účastí v 
zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

NETÝKÁ SE

jednatel jedná jménem společnosti navenek ve všech věcech samostatně a podepisuje se 
tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis a uvedením funkce jednatel

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Liberci dne 31.03.2015

Xalbek, spol. s r.o.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: Valbek. spol. s r.o..
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec,
IČO: 48266230,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „1)11 1106 Hradec 
Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu Rl)S/AD'\ ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
354664 (dále jen „uchazeč"), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje 
v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat 
subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny

Zkušenosti subdodavatele s 
poskytováním dílčích služeb na 
zakázkách obdobné rozsahu této 
veřejné zakázky (uvést detaily)

Posuzování vlivů na 
životni prostředí a 
rozptylové studie

EKOLA group, spol. s r.o. 
Mistrovská 558. 108 00 Praha
to
IČ: 63981378

2%

SOKP 510 Sataiice -  Běchovice -  
zkapacitnéni -  zpracování a 

přepracováni dokumentace záměru dle 
přílohy ě.4 zákona ě. 100/2001 Sb.

Inženýrská geologie ARCADISCZ. a.s. 
Geologická 4 č.p. 988, i 52 00 
Praha 5 
IČ:41192168

4%

SOKP 5 !4, průzkumná štola 
Eahovská,

podrobný inženýrsko-geologicky 
průzkum

Technologická 
zařízení staveb, a 

specializace 
elektrotechnická 

zařízení a 
elektrotechnika

ELPRO L.iberec spol. s r.o. 
Barvířská 12.460 01 Liberec3 
IČ:47309628

3%

R 35 Časy -  Ostrov, DUR 
projekt stavebních elektrotechnických 

objektů
projekt technologických zařízení

C E L K E M  % 9%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změn£._Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřítj a tó i~b'ěžT̂ vedem- 
důvodů.

V Liberci dne 31.03.2015

Valbek, snol. s r.o.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ L5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

NETÝKÁ SE

Obchodní firma vedoucího účastníka: [bude doplněno]

Sídlo vedoucího účastníka: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno] DIČ: ]bude doplněno]
Zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno]
Telefon / Fax |bude doplněno] / [bude doplněno]

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
[bude doplněno]
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno]
Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněno]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) [bude doplněno]
ii) [bude doplněno]
iii) [bude doplněno] atd.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku; [bude doplněno]

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti 
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně 
a nerozdílně („Smlouva")

i) Datum uzavření: [bude doplněno]
ii) Místo: [bude doplněno]
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich 
[bude doplněno]

V Liberci dne 31.03.2015

Va)bek, spol. s r.o.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.,
se sídlem: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec.
IČO: 48266230,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Dli 1106 Hradec 
Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
354664 (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Liberci dne 31.03.2015

žřalbek. spol. s r.o.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCÍÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

[předkládá pouze uchazeč, který má formu akciové společnosti]

NETÝKÁ SE

Společnost: Valbek, spol. s r.o.,
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec,
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Dli 1106 Hradec 
Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD‘\  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
354664 (dále jen „uchazeč"'), v souladu s požadavky § 68 odst, 3 písni, b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

[alternativa A]
předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu.

nebo

| alternativa Bj
čestně prohlašuje, ž.e žádný z vlastníků nevlastní více než 10 % souhrnné jmenovité hodnoty 
akcií uchazeče.

V Liberci dne 31.03.2015

Valbek. sdoI. s r.o.



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.9

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.,
se sídlem: Vaňurova 505/17. 460 01 Liberec,
IČO: 48266230,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487.

jakožto uchazeč v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku na služby ..1)11 1106 Hradec Králové 
- Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 354664 (dále jen 
..uchazeči  se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude 
on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro zhotovitele 
stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případe, že s ním bude uzavřena Smlouva na plněni 
shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících 
se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 
této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek 
je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím. že uzavření Smlouvy na plnění shora označené 
veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízeni 
na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení 
uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora 
označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

Toto prohlášení se však v souladu se zadávacími podmínkami shora označené veřejné zakázky 
nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením tohoto 
zadávacího řízení.

V Liberci dne 31.03.2015

Valbek, spol. s r.o.



NÁZEV AKCE:

D l i  1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RPS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

VD-ZDS

Cena celkem - bez autorského dozoru

Autorský dozor

Cena cetkem bez DPH 77 876 601 X X

DPH (21%) X 16 354 086 X

Cena celkem v í, DPH X X 94 230 687

Kontrola rozdílu dle ČI 15.2.2.2D 

0

V Liberci 3X3.2015

Valbek, spol. s r.o.



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

lil. A) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací' (dále pouze Směrnice), schválené MD-OJ čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 
29 1 2007 s účinnosti 1.2 2007 v platném zněni v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek

P oct , t / e * r ě w < l  l i t o  t u t i  p fů o p o JU é o ě n /  ¥ r ů m t i  aU i>  ftn /iM t/. m z ú u  j  ť*ru, - rrKx>r4  twrtAj

D11 1106-1 Hradec Králové - Predmence nad Labem, - VD-ZOS



V Liberci 31-3.2015

vaioeK, spoi. & r.g.



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

Oceněny rozpis služeb bude zpracován dle .Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci" (důle pouze Směrnice), schválené MD-OJ čj 101/07-910-IPK/1 ze dne 29 1 2007 s 
účinnosti 1 2.2007 v platném zněni v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek

v  iŘ t r c i  H vt těxU v y p r u  p tb d po m M tn f p o tu  v ftm tt S ffti iítym aaj, taMtwwvfru * ifú u  i  f*n«- - noaré b u ň k y

1106-2 Predméřice nad Labem - Smiřice, VD-ZDS



Celkem VD-ZDS bez DPH 1 36 792 000 |

V Liberci 31.3.2015

Valbek, spo). sr.o .



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. B) Položkový rozpočet - autorský dozor

Porn. Uchazeč v rámci této iáslf vyplní hodinovou zazbu-modrt buňky.

| Počet hod. | Kč/hod*)

Výkon autorského dozoru
Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Cena celkem

1944 600

V Liberci 313.2015

Valbek, spoi. s r.o.



III. NÁVRH SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 
Smlouva o DÍLO

č. smlouvy objednatele: /1 5
č. smlouvy zhotovitele: ....

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení: číslo účtu
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel*1) na straně jedné

a
zhotovitelem: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/1 7, 460 01 Liberec
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 4487

(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„Dli 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“

ISPROFIN: „3272531003“

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, 
za následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 77 876 601,-Kč
b. DPH -  16 354 086,-Kč
e. nabídková cena celkem (a + b) = 94 230 687,-Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:



V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy len význam, jaký je jim 
připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválených MD -  Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08- 
910-IPK/I dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy li -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD -  Odborem 
infrastruktury pod č.j. 321/08-910-1PK/1 dne 9. 4. 2008

f) Nabídka

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo 
a odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně 
odstraněných vad díla. cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu. na kterou bude mít 
zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy 
o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN 
za objednatele:

PODEPSÁN 
za zhotovitele:

Oprávněný podpis (podpisy)
Vafbek. spol. s r.o. 
Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: Datum: 31.03.2015

V



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: DII 1 ] 06 Hradec Králové - Smiřice. PDPS v rozsahu RDS/AD 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dl 1 1106 Hradec 
Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD1', včetně podmínek Smlouvy o dílo a jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků 
zadávací dokumentace č. 1 -4.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující centu
Celková nabídková cena 

služeb bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena včetně DPH v Kč

Dli 1106 
Hradec Králové - CO (b) (c) - (a) 1 1 b)
Smiřice, PDPS v 77 876 601,- 16 354 086,- 94 230 687,-
rozsahu RDS/AD

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského 
dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v ěl. i. oceněného rozpisu 
služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny 
činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.
Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem c. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsáhl! Smlouvy o dílo:
(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací

(f) Technické podmínky, jmenovitě:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-iPK/l ze dne 29.1.2007 s 
účinností od 1.2,2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod Č.j. 998/09-910- 
1KP/1 ze dne 1 7.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.

Příslušné ČSN, ČSN E/N v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.



- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci.

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro RSD CR - Cl .

- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro RSD - 
C2.

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.

- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich 
čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC'4).

- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (El A), č.j. 
400/3677/1906/OPVŽP/96, vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR dne 
18.10.1996

- Pravomocné územní rozhodnutí, č. j. 44871/02/HA/B1 vydané MMHK, odborem 
hlavního architekta v právní moci od 12.11,2002, změna územního rozhodnutí č. 
3503/1 Č. j. MMHK/227557/2013 vydané MMHK, odborem hlavního architekta v 
právní moci od 31. 01. 2015 a další změny. Pravomocná stavební povolení, tzn. 
všechna pravomocná v době poskytování služeb:

• č.j. 10-1611/05-3DÚ/Co vydané Drážním úřadem sekce stavební oblast Praha, dne 
13.3.2006

- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 
MD s účinností od 15.3.2012.

- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.

- Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.. §44 odst. 4.
(g) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají .skutečnQsti-a-mčbrntíbo mohlv mít vliv na vKTle3ěk"/!idávacíhořízení;,

Podpis

řádně oprávněn podepsát nabídku jménem ěi v zastoupení Valbek, spol. s r.o. 
Adresa: Vaňurova 505/1 7, 460 01 Liberec 
Datum 31.03.2015



MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY
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A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 
VZOR SMLOUVY O DÍLO

Schváleno: MD-OPK Č,j. 11/2015-120-TN/l 
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, 

se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 

schválených MD-OI, č.j, 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008

Praha, únor 2015
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lil. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

PŘEDMLUVA
Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají 
ze dvou částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK“ (dále též „tyto VSeobecné obchodní podmínky'1 nebo „VOP-D"), které lze všeobecné použit pro každou 
zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  ..Zvláštní obchodní podmínky pro zeméměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK" (ZOP-D) - obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, 
vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby zménit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B aC 
Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují; 

rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich oceněni,
personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B), 
platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku {§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě 
o dílo. kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.



í. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINIC E A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka" znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Služby11 znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují 
bčžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený 
výsledek činnosti předmět díla.

1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o clilo, která přijala nabídku nebo objednala 
zhotovení díla. popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejně zakázky je objednatel 
zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel" je totožný termín, jako „Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel 
v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod pociepsanétn smluvními 
stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným 
ve Smlouvě o dílo oprávněni podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činnosti podle zvláštních 
předpisů.

1.5 „Podzhotovííel" je totožný termín, jako „Poddodavatel" případně ..Subdodavatel" ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 
ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem 
podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní 
nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

1.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu lak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva o dílo" je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 
zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení 
o výbčru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zvláštní 
obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb). Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 
a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky). 
Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou 
uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované 
v článku 2,3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza" znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem.
1.10 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva 

o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných 
dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.12 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 
o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoři jeho součást".

1.14 „Souhrn smluvních dohod" (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany 
uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách v tomto případě platí Ihftty podle tohoto zákona). 
K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací 
dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek),



VYKLAD POJMU
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použiji v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
fj Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existuji)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.
"  |>ro dokimietttííci staveb ..Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK" -  TKíMX Technické podmínky 

ve smyslu téchto obchodnicí! podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v Číslované řadC 
Ministerstvem dopravy

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastni náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatni potřebnou odbornou péči a úsilí kc splnění svých závazků sjednaných 
ve Smlouvě o dílo, a to v souladu splatnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 
a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb 
je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištěni jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikaci (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 
Objednatel je oprávněn podrobil přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
- bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A,
-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 

podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele, 
je-li lak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 
na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 
informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.



VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 
zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost 
spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o včci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se. že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o jej i správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny. případné způsob stanovení cen. uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a včci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plněni 
Smlouvy o dílo, není-l.i dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 
chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti 
svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb,

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

- zajištění přístupu všude tasit, kde je to zapotřebí k provedeni služeb.
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedeni 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
i 0.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatné k disposici podklady k provedení clila, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi 
zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11,1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘE JÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. II.) nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedeni služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu vtom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 
objednateli.



PERSONÁL

P ÍS RSONÁL ZH OTOVI T ELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele,

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana urči svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy 

o díio.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čh 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle Cl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění.
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou Škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinnosti určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnuti náhrady za Škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada Škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných Škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění,
16.3 jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 
uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv událostí, 

pokud nárok nebude uplatněn přeci uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady. které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když. byly způsobeny porušením jeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.
18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistil jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informaci nebo plněni svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámeni vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 
v příslušném právním předpisu. Tato íhůta však neskončí dříve, než. sjednaná služba naplnila účel, 
pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do I 5 dnu od obdržení oznámení vad:



-  dohodnout s objednatelem způsob a termín odstraněni těchto vad,
-■ přistoupil k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady rta odstraněni vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18,7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém terminu, nebo ncpřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňováni vad v souladu s £1. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 
zhotovitele jinému subjektu.

E8.8 V případě sporu o kvalitu (o uznáni vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 
osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, 
bude se spor dále řešit dle článku 42,1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
!9.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své 

náklady sjednat pojištění 
-  odpovědnosti za škody,
.odpovědnosti vůči třetím stranám,
■ případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve llnitě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištěni proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splněni této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtč uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavřeni Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo Ihňtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předáni a převzetí.
22.3 Ncni-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím 

díla jeho odevzdáni v místě sídla objednatele proti potvrzení.
22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy 

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 
a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 

dohodou (dodatkem smlouvy).
23.2 Objednatel může požadoval změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebráni skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) pří snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží.
b) při zvýšení rozsahu budou tylo služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.



DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemní; požádá, předloží zhotovitel návrhy na zmčnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejích rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádční:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončeni služeb se palříčnč upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (Ihůtách) podle článku 22,1, zaplatí objednateli 

na základě jeho vyúčtováni za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální 
výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla. zaplatí objednateli na základč 
jeho vyúčtováni smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 
ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo. zašle o tom oznámeni objednateli.
26.2 V případe, kdy následkem okolností uvedených v či. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončeni se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolnosti zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dni.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončeni se prodlouží o dobu vymícenou 
příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

. které se vymykají kontrole smluvní strany,
• před niž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo, 

které se (vznikia-ii) nemůže strana účelně vyhnout nebo jí překonat či odvrátit, 
kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasní nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo. 
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNAMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádční všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 
služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
zhotoviteli své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 
oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném 
objednatelem.



O/NÁMENÍ M ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámeni objednateli může zhotovitel dalším oznámením sc 42 

denní lhůlou odstoupil od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by poruší! svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od dala splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
27.2.í Odsloupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně

s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také 
další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastaveni, dočasném přerušeni a opětném zahájeni služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1. každá 
nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné 
služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpán: času a platbám 
za provedeni těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupeni od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědností 

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanoveni čl. 16.1 až 16.3 
a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C.
30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo 

žních odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 
23.2.

30.3 jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 

při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splněni předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí 
fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel 
nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v terminu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby 
za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních 
obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 
zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2, V případů prodleni s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.



SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámeni s odůvodněním, neztirží však proplaceni nezpochybněných položek faktury. 
Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí máji být zhotoviteli proplaceny, 
se vztahuje ustanovení či. 3 1.3.

33.2 Nehudc-lí faktura obsahovat všechny údaje a náležitostí podle platných právních předpisu 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tylo údaje uvedeny chybně, jc objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní iliůty splatnosti přetržen a nová Shůta začne 
běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJ EDNATELE
34,! Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 
pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může 
v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní 
IhňíoLi požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, neni-lš ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník ,s výjimkou těch 

jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISU
36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo Iliůty pro provedení služeb vlivem 

změn právních předpisu, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem 
a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného 

souhlasu druhé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 
objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 
jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho částí objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMU, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít 
zato, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil 
nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 
o dílo ke škodě objednatele, věetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutěže.



OZNÁMENI
40,1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá 

ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
maílem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-lt ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENI SPORU

SMÍRNÉ ŘEŠENI
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit 
nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedeni díla v požadované kvalitě podle Smlouvy 
či nikoliv, jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, 
na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí 
obecnému soudu České republiky v souladu s obecné závaznými předpisy České republiky.



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, 
které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, 
věznění pozdějších předpisů {dále jen ..Občanský zákoník") a určují práva a povinnosti 
smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky."

Článek t.l VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „Dli 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“

Článek 1.7 VOP, prv ní věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
..Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitostí podle Občanského 
zákoníku.44

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který' zní:
Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy - odborem infrastruktury pod čj. 101/07-910-IPfC/l ze dne 29.1.2007 s účinností 
od 1.2.2007. ve znění Dodatku č, 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy 
-  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17.12.2009 
s účinnosti od 1. ledna 2010, v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - Cl .
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD - C2.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4).
-Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), č.j. 

400/3677/ 1906/OPVŽP/96, vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR dne 
18.10.1996

-Pravomocné územní rozhodnutí, č. j. 44871/02/HA/BI vydané MMHK.. odborem 
hlavního architekta v právní moci od 12.11.2002, změna územního rozhodnutí č. 3503/1 
č. j. MMHK/227557/2013 vydané MMIIK. odborem hlavního architekta v právní moci 
od 31. 01. 2015 a další změny. Pravomocná stavební povolení, tzn. všechna pravomocná 
v době poskytování služeb:

® č.j. 10-1611/05-3DU/Co vydané Drážním úřadem sekce stavební oblast Praha, dne 
13.3.2006



~ Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD 
s účinnosti od 22. 7. 2013.

-Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové 
řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6,2014.

- Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., §44 odst. 4.

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
..Zhotovitel nej později před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

IV/íttlOY.-jHV rO/Sill! óiirnvi

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN LÍN ISO 
14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný 
doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)]

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané 
pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti 
se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady 
o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen 
před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad 
o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo,



V případe, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 
a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené Unitě, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH z.a každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti."

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 
jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.'1

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení 
průběžně formou svolání '‘výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 
7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci 
o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům 
státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle 
pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. 
Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém 
počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nej později do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis 
či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.
Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 
v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně 
(i) datum, místo a čas jednání, (ií) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných 
najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných 
na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob 
přítomných najednání.
Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, 
místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, 
(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, 
která vyhotovila záznam. Záznam zjednání výrobního výboru se stává závazným jeho 
odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, 
následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, 
připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.
Objednatel sc zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů 
nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost 
jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.
Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- 6 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:



V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 
a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhúíě, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% znělkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti/4

Qánek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 
jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele/4

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení 
průběžně formou svolání “výrobních výborů’’. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 
7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci 
o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům 
státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle 
pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. 
Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém 
počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis 
či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.
Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 
v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně 
(i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných 
najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných 
najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob 
přítomných na jednání.
Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, 
místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, 
(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, 
která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho 
odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, 
následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, 
připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů 
nebo souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost 
jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.
Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- 6 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:



„Výjimku z ochrany důvěrných informaci tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a běžně dostupné.**

Doplňuje sc nový článek 8.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynu objednatele se může zhotovitel 
odchýlil, jen je-ii to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 
písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 
výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 
pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu správními předpisy nebo závaznými 
technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel 
na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.1"

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 
ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně 
uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 
odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 
na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými 
úřady. **

Článek 1 Í.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být písemně odsouhlasen 
zhotovitelem (postačující je formou zápisu z výrobního výboru).1*

Doplňuje se nový článek 15,3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 
způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 
objednatele požadovat výměnu pracovníka dle či. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 
zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nej později však do 7 
pracovníci! dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží 
životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 
takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/neho oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo 
nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné 
porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.*1



„Výjimku z ochrany důvěrných informaci tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a běžně dostupné."

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:
..Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 
písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 
výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje pří plněni této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 
pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu správními předpisy nebo závaznými 
technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel 
na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.1'

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 
ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně 
uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 
odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 
na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými 
úřady.“

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být písemně odsouhlasen 
zhotovitelem (postačující je formou zápisu z výrobního výboru)."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 
způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 
objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15,2 VOP. V případě, že se na straně 
zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 
pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží 
životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 
takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo 
nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné 
porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."



Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy 
o dílo tak. že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve 
lhůtě 10 let ode dne. kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo 
je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne. kdy škoda vznikla. 
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku rovněž sjednávají delší promlčecí 
lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 
Občanského zákoníku pro případ, že za tuto škodu odpovídá zhotovitel, tak, že objednatel 
je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené vadou výrobku ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její 
náhradě; objektivní promlčecí lhůta platí podle § 637 Občanského zákoníku.

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 
byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 
u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem."

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode 
dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle či. 22, tj. lhůta na 
odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:
„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž 
popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.11

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy 
o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 2 725 682,-Kč. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu 
provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední 
části). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, 
bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek 
do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se 
bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné 
na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a 
udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede 
zhotovitel na své náklady a riziko.
Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:



a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel 
neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo

b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem 
záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává 
v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné 
provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli 
originál nove záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo. a to nejpozději k poslednímu 
dni platnosti původní bankovní záruky.
Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána 
platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné 
provedení díla.
Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku 
za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.44

Článek 19,1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
W5.000.000,- KČ

I.Mta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud 
je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné 
zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 
kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené 
v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální 
hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní 
pokuta aíd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této 
Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na 
dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před 
uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová 
pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého 
pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.



V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se .splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné 
kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením 
objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele. Objednatel není povinen pokyn 
k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve ihůtě 
delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele.

Článek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo ihíiťy pro dokončení částí 
díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Koncept VD-ZDS

do 9 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky, Zhotovitel je 
povinen neprodlení’ (tj. nejpozdčji do 14 kalendářních 
dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na 
této dílčí části veřejné zakázky) předložit zadavateli 
harmonogram odevzdáni konceptu VD-ZDS po 
stavebních objektech. Zadavatel upozorňuje zhotovitele, 
že si vyhrazuje právo požadovat po vzájemné dohodě 
postupné předáváni konceptů PDPS po stavebních 
objektech

Koncept čistopisu VD-ZDS

do 5 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek 
zadavatele ke konceptu VD-ZDS na výrobním výboru 
svolaném zhotovitelem neprodleně (nejpozději do 14-ti 
kalendářních dnů) od protokolárního předání souhrnných 
připomínek zadavatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS -  do 3 týdnů od protokolárního 
předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke 
konceptu čistopisu VD-ZDS

Uvedené Ihňty neplatí v případě, že stavba nebude mít 
vydané rozhodnutí o zrněné územního rozhodnuti nebo 
vydané stavební povolení na hlavní trasu, v tomto případě 
odevzdání čistopisu proběhne do 3 týdnu od písemného 
pokynu objednatele:

AD v průběhu stavby -  předpoklad 43 měsiců.



Den ukončení tohoto dílčího plněni bude stanoven
pokynem objednatele, nejpozdčji však cíne kolaudačního
rozhodnutí.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Jiné místo a /působ předání a převzetí díla
Protokolární předání díla objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR -Závod Praha, Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Doplňuje se nový ělánck 22,5 VOP, který zní:
..Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve 
smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se 
k příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení 
ze strany zhotovitele, Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 
22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu 
poskytne přiměřenou lhůtu, O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho 
části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo, Porušení shora 
uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti 
zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové 
dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci 
chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících 
zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla 
či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe 
dokumentace VD-ZDS.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení 

nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.''

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 0,3% 
z. odpovídající ceny dílčích nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z dílčí části předmětu 
díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.



..Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který' zní:
..Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením 
díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) 
porušení zákazu realizovat, některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 
obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních 
podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní.1'

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
..Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel 
muže dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 
stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic 
v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo 
objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí 
a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1,2. 
Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění 
nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující 
nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty."

Článek 31.1 VOP se upřesňuje následovně:
Lhůta splatnosti faktur: 30 kalendářních dnu.

Článek 31.3 VOP se ruší.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 
o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným 
podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že



objednatel zhotovitele upozorní na využiti nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro 
jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý 
případ porušení povinnosti.

Článek 35,2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 
- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské 
činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena 
odchylně.11

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je pří realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to 
jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále 
jen „Zákon o zaměstnanosti11) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen 
„Zákoník práce'1), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinee vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v 
rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písni, c) 
Zákoníku práce.
3. pokud fyzická osoba-cízinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.
Zhotovitel prohlašuje, že st je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 
po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, 
v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 
osoba-cizinee v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních 
dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 
závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 
práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 
strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z



celkové ceny bez DPI í za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných 
dokladů 0,05 % z. celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. 
Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny díla bez. DPH)

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 
obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele 
a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitelé schválené objednatelem dle tohoto článku a 
jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového 
souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů."4

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:
„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím 
podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - projektové práce v těchto oborech:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechníka,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy České republiky -  odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910- 
IPK/1 dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této 
Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09- 
910-IKP/l dne 17.12.2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími 
právními předpisy a normami. V případě porušení této povinností zhotovitele má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ.41

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který- zní:
Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro zhotovitele stavby.
Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně 
nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným 
supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi. T ato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které 
byly realizovány před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této



povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze 
strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí 
zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výší stanovené 
Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá 
i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez 
DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel sí vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé 
z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy/'

Článek 40.í VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele: Ředitelství silníc a dálnic CR.závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145
05 Praha 4.

Adresa zhotovitele: Valbek, spol. s r.o.. Vaňurova 505/1 7, 460 01 Liberec



příloha a.
ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis 
prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 
přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím 
k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 
rozpis služeb).

Předmětem díla je vyhotovení vybraných dokumentů stavby (dále jen ,,VD-ZDS“) PK
v podrobnosti RDS. tak aby objednatel mohl tuto dokumentaci použít ve výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby. Konkrétně se jedná o následující dokumenty:
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) po stavebních objektech;
b) Vypracování ZTKP;
c) Soupis prací dle OTSKP-PK, kontrolní rozpočet a výkaz hmot;
d) dále služby související s výkonem Autorského dozoru na stavbě;

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Předmětem projektových prací je vyhotovení „vybraných dokumentů zadávací 
dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“)“ stavby „Dli 1106 Hradec Králové - Smiřice*1 
(dále jen „stavba").

Stavba dálnice Dl 1 1106 Hradec Králové - Smiřice je rozdělena na dvě samostatné dílčí stavby a 
to v rozsahu definovaném v DSP. Zhotovitel je povinen vyhotovit dvě samostatné dokumentace 
VD-ZDS pro dílčí stavby: :

« stavba i 106 -1 Hradec Králové.Předměřice n. L. km 90,760...98,400
o stavba 1106-2 Předměřice n. L. -  Smiřice km 98,400 -• 106,220

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu se 
všemi příslušnými ČSN, ČSN EN. TP, 7'KP-D, v platném znění a se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. 
j. 101/07-910TPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1, 2. 2007, věznění Dodatku č. 1 k této
Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy.Odborem silniční infrastruktury pod č, j. 998/09-
910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků a v 
souladu se Směrnicí generálního ředitele RSD CR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby), která nabyla účinností dne 9. 6. 2014. Mostní objekty budou navrženy 
podle systému norem EN (Eurokody). Součástí VD-ZDS je zpracování soupisu prací, ZTKP pro 
tuto konkrétní stavbu.ve vazbě na TKP, PD a technické specifikace/4
Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 
či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba



objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 
dotčeny.

Dokumentace rovněž bude obsahoval:
&

©

©

O

©

G

Projekty DIO, který bude projednán s příslušnými složkami (MD, Policii ČR, správcem 
komunikace) a řádně oceněn v soupisu prací;
Dokumentací kategorizace komunikační sítě projednaná s příslušnými složkami ŘSD ČR; 
Tvorba a tisk „Technická průvodka stavby11 sešit ve formátu A5 obsahem budou: 
identifikační údaje, stručný popis stavby, rozhodující výměry a objemy, bilance zemin a 
orniee, seznam SO, přehledná situace stavby, podélný profil dálnice, rozhodující vzorové 
příčné řezy, souhrnný přehled mostních objektů, schéma kanalizace (odvodnění dálnice); 
SO 220 Most na silnici 1IÍ/32438 v km 91,540 bude vypracováno a fakturováno výhradně 
na pokyn objednatele v závislosti na zajištění spolupráce ze strany MMHK, KHK atd. 
jedná se o úpravu projektu DSP, a následně tvorbu ZDS. Změna spočívá ve změně šířky 
mostního objektu a cca 2nt;
SO 222 Most na místní komunikaci v km 92,957 bude vypracováno a fakturováno 
výhradně na pokyn objednatele v závislosti na zajištění spolupráce ze strany MMHK, 
KHK atd. jedná se o úpravu projektu DSP, a následně tvorbu ZDS. Změna spočívá ve 
změně šířky mostního objektu o cca 2m;
SO 801.1 a 801.2 budou obsahovat ..projekt1' kácení dřevin který bude sloužit pro podání 
žádosti o kácení s odhadem nákladů po jednotlivých katastrálních územích;
Plán rozdělení orniee včetně projednání s majoritními vlastníky zemědělské půdy a 
majoritními subjekty hospodařícími na této půdě v okolí budoucí dálnice;
Protokol nebo zprávu o koordinaci, tento dokument bude přílohou všech konceptů a 
čistopisů. Jeho součástí budou vlastnoruční podpisy všech zúčastněných osob 
reprezentující jednotlivé činnosti potvrzující, že byla provedena koordinace všech součástí 
projektu, vzájemná koordinace SO, stávajících inženýrských sítí, nově navržených 
inženýrských sítí, geodetických podkladů, záborů stavby atd;
Protokoly nebo zprávy dokládající provedení a výsledek kontrol v souladu s doloženými 
certifikáty dle článku VOP 3.3. ve znění ZOP bude přílohou všech konceptů a Čistopisů;

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE
Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim 
podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize). 
odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY 
(DÁLE JEN ,,VD-ZDS“)
Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s metodikou zpracování PDPS 
tj, v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6,2014.



V rámci zpracování VD-Z.DS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních 
výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
V rámci zpracován: VD-ZDS je zhotovitel povinen projednat koncept dokumentace se všemi 
dotčenými organizačními složkami ŘSD ČR.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné 
zakázky) předložit objednateli harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to

a) PDPS po stavebních objektech
b) ZTKP - zvlášť
c) Soupis prací - zvlášť

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty budou 
rozděleny do etap po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. např. stavební 
objekty řady 200 - mostní objekty objednatel požaduje rozdělit na etapy a) založení, b) spodní 
stavba, c) nosná konstrukce, cl) příslušenství.
Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. 
Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele podle 
svých potřeb a požadavků.
Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou 
zápisu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu čistopisu a 
čistopisu dílčích částí VD-ZDS. V tomto zápisu budou uvedeny závazné termíny pro

Předání konceptu VD-ZDS k odsouhlasení objednatelem po stavebních objektech,
Předání připomínek od objednatele po stavebních objektech zhotoviteli 
Předání konceptu čistopisu VD-ZDS objednateli k odsouhlasení 
Předání konceptu čistopisu stavebních objektů objednateli k odsouhlasení 
Předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele zhotoviteli 
Vyskladnční čistopisů stavebních objektů v papírové a elektronické podobě

Zápis z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu díla VD- 
ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 22 Zvláštních obchodních 
podmínek.

Počet výtisků:
CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. 
ASPE, aíd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
CD dle předpisu pro předávání digitální projektové dokumentace C2

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 2x
VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu 2x

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis vč. kompletních podkladů na CD/DVD
20x

VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby
5x

Objednatel si je písemně vyžádá VD-ZDS v čistopise po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen zapracovat do čistopisu 
VD-ZDS případné změny/doplnční vyvolané průběhem zadávacího řízení na zhotovitele



stavby a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání všech požadavků na 
změny/doplnění od objednatele.
výkresy širších souvislostí (stavby 1104 až 1109), situace stavby na podkladu ortomapy, 
koordinační situaci stavby ÍOx
„Technická průvodka stavby11 sešit ve formátu A5 v počtu 100 výtisků

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty 
předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *doc, *xls, 
*dwg, *dgn). Za otevřený formát nebude pro potřeby této Smlouvy o dílo považován formát *pdf.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového 
a honorářového řádu ČKAIT, 2009 a dále TKP staveb pozemních komunikací kapitola 1 -  příloha 
5 (Zásady výkonu autorského dozoru na stavbách PK).
Zhotovitel bude provádět posuzování návrhu dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené 
projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení teehnicko-ekonomiekých parametrů 
předmětného díla.
Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, 
v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli 
stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a kontrolních dnů stavby.

SOUPIS PRACÍ
sloužící k napěnění (oceněny rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 
Z kapacitních důvodů ic přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb, a to následovně.

Autorský dozor
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu11.

Počet hodin celkem Či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou 
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím. že objednatel bude zhotoviteli 
hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě 
hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu1'), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl



stavby a to nejpozději do 14 kalendářních dnu od předání všech požadavků na 
změny/doplnční od objednatele.
výkresy širších souvislostí {stavby 1104 až 1109), situaee stavby na podkladu orlomapy, 
koordinační situaci stavby lOx
..Technická průvodka stavby” sešit ve formátu A5 v počtu 100 výtisků

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla. tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty 
předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *doc, *xis. 
*dwg, *dgn). Za otevřený formát nebude pro potřeby této Smlouvy o dílo považován formát *pdf.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní mocí 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového 
a honorářového řádu ČKAIT. 2009 a dále TKP staveb pozemních komunikací kapitola 1 -  příloha 
5 (Zásady výkonu autorského dozoru na stavbách PK).
Zhotovitel bude provádět posuzování návrhu dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené 
projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení leehnicko-ekonomických parametrů 
předmětného díla.
Zjistí-H zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, 
v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli 
stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a kontrolních dnů stavby.

SOUPIS PRACÍ
sloužící k nacenčni (oceněny rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 
Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb, a to následovně.

Autorský dozor
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu14.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou 
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření léto 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli 
hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě 
hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu44), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl



mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové 
sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá 
všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského 
dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod,). Zhotovitel tak 
není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo 
výkonu autorského dozoru, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.
Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Zhotovitel se zavazuje realizovat ostatní činnosti (dílo) dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny 
stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová 
tabulka nabídkové ceny”, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních 
obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za 
jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném 
rozpisu služeb (tabulka ,,I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny1'), bez ohledu na 
objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tylo jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 
plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 
k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně 
a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez. DPH.



PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

/. Personál 

LI Personál zhotovitele
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 
požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

L2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

■ Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DSP), v tištěné podobě
■ Geotechnický průzkum stavby a popř. další průzkumy zajišťované externími zhotoviteli 

objednatele
» Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
* Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve 

Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost 
zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)

B Projednání konceptu a čistopisu DSP (záznam z projednání a postup vypořádání 
jednotlivých připomínek)

8 Podmínky E1A, UR, SP a projednání resp. stanovisek 
8 Bezpečnostní audit trasy dálnice zhotovený na dokumentaci DSP

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

2. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo 
koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbtižším výrobním výboru 
informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou,

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu 
k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní 
komunikace, schváleném MD ČR -  Odborem infrastruktury č.j, 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 
2008, s účinností od 1. května 2008.



PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

t) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

2) Cena a sazby
Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A 
těchto Obchodních podmínek (soupisu prací).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. 
Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným 
níže,

3) Termíny a způsob plateb

Autorsky dozor
Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným 
počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, 
schválená objednatelem, je podmínkou vystaveni a následně i součástí měsíční faktury 
zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel 
objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl autorský dozor realizován, 
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve 
věcech technických, kterou je tuto evidenci odpracované doby
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vyslavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence 
odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované 
doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.



Ostatní činnosti zhotovitele die Smlouvy o dílo
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 
po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. 
V případě VD-ZDS tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu 
služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce ,,!. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny", a to ve dvou částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu VD-ZDS 
a (ii) 30% z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS (odevzdání po zapracování připomínek 
a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek). Faktura 
bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu 
Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele v této věci 
(osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným z a  daný ucelený předmět 
Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek 
v tabulce ..i. Celková součtová tabulka nabídkové ceny", a to bez ohledu na skutečný počet 
hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě 
konceptu a čistopisu VD-ZDS.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 
nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.
Faktura - daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFÍN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhúty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-ii tyto údaje nebo údaje 
o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:
a) ve vztahu k autorskému dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 

odměna za autorský dozor účtována;
b) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za 

odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto 
konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání 
čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad 
a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 
podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele)].



5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.



Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 02PT-001802/15 ze dne 29.05.2015 

ISPROFÍN: 3272535003

DII 1106 Hradec Králové - Smiřice, PDPS v rozsahu RDŠ/AD

uzavřená: níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva 4):

1. Ředitelství silnic á dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56. 14D 00 Praha 4 
659 93 390 
CŽ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
ICO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma; 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve v ěcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a.roku tento Dodatek č. 1 (dále jako „Dodatek").

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
C248266230
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
společnost s ručením omezeným



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2015 Smlouvu na akci „Dli 1106 Hradec Králové - 
Smiřice, PDPS v rozsahu RDS/AD“ (dále jen „Smlouva41), jejímž předmětem je realizace 
služeb dle zadání objednatele a rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro 
projektové práce PDPS v rozsahu RDS a AD.

(B) V průběhu realizace stavby „Dli 1106 Hradec Králové -  Smiřice” došlo k dalším 
skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit skutečný rozsah Výkonu autorského dozoru. 
Jedná se o tyto skutečnosti:

• Požadavky objednatele na vyjádření autorského dozoru kZBV, RDS a dalším 
skutečnostem, které vznikly v průběhu výstavby ve vyšší míře, než Smlouvou 
předpokládaný počet, z důvodu zvýšeného množství požadavků dodavatele a 
objednatele stavby Dl i 1106 Hradec Králové -  Smiřice.

(O) Smlouvou předpokládaný rozsah plnění, spočívající v činnosti autorského dozoru, byl ke dni 
podpisu tohoto Dodatku č. 1 vyčerpán a na základě výše uvedených skutečností, se Smluvní 
strany dohodly na změně Smlouvy a uzavření Dodatku č. 1. Změna nepředstavuje Změnu 
podstatnou dle §222 odst. 3 ZZVZ.

(D) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části či . 1 -  Cena a cl. II -  
Termín dokončení, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, 
a to taktů:

I.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Na základě vyčerpání provedených hodin určených pro autorský dozor se obě strany domluvily, 
že dojde k navýšení hodin na provádění autorského dozoru, který bude probíhat v dalších letech.

Cena za dílo se navyšuje o 307 300,- Kč bez DPH

Počet Hodinová:Popis činnosti , í hodin ; sazba' Cena

CENA C ELK EM  BEZ DPH 307 300 Kč

DPH 21% 64 533 Kč

CENA CELKEM  VČ. DPH 371 833 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 

Dodatek č. 1 bez DPH 

Cena celkem vč. Dodatky č. 1 bež DPH 

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:

77 876 601,00 Kč 

307 300,00 Kč

78 183 901,00 Kč 

94 602 520,00 Kč

Termín pro dokončení AD sé prodlužuje do 31.12.2024,



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je tvořen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
shodně po dvou (2).

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a 
vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

PODEPSÁN 0  ̂ -10- 2023 
za objednatele:

PODEPSÁN 
za zhotovitele:

2 5 -09- m

Ředitelství silnic a dálnic ČR oprávněn podepisovat jménem čí v zastoupení na 
základě plné moci ze dne 06.05.2021 za společnost Valbek, 

spol. s r.o.



PLNÁ M O C

Tímto zplnomocňújl níže podepsaného

aby jménem společnosti Valbek> spoi. s r. o. ~ IČ 48266230 -  činil všechny právní úkony 

související s činnosti střediska firmy Vaibek, spol. s r, o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával 

všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejtcími včetnč oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, 

fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska 

společností Vaibek, spol s r.o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný I Oprávněn

používat Ielektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce-jednatel,

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou,

V Liberci dne 06,05.2021,

Vaibek sp^l.s r. o.

Vaibek, spol. s  r.o.

Vaibek



Ověření-legalizace:------- ■----------------------—

Běžné Číslo ověřovací knihy O El 595,597/2021 

Ověřuji, žé:------- — --------- ■-------------- ■--------

jejich? totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsalh- 

V Liberci dne 06.05,2021-------- ;------------- ------- ------- ---------------- ;-------— — — — -



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ténto dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým Číslem 138344263-207798-210514093821, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla;

Vystavil:
Pracoviště:
Liberec dne 14,05,2021

-v


