
DODATEK C. 3
ke Smlouve o dílo

c. objednatele: 28/2023/OBTH

Smluvní strany

Mesto Cáslav

zastoupené: Ing. Jaromir Strnad, starostou mesta
adresa sídla' Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01Cáslav
lC: 00236021
DIC: CZ00236021

bankovníspojenh
císlo úCtu:
na strane jedné (dále jen ,,objednatel")

a

VIKTORSTAV s.r.o.

se sídlem: Dašická 409, 537 01Chrudim
zastoupená: Ing. Vitally Kozar
lC: 25618091

osoby oprávnené jednat:
bankovníspojenh
CISto úctu:
na strane druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník,tento:

Dodatek c. 3 ke Smlouve o dílo na realizaci stavby
,,Stavební úpravy III.N.P. c.p. 6 v Cáslavi"

Úcastníci prohlašuji, že spolu uzavreli dne 15.2.2023 Smlouvu o dílo. Úcastnici se dohodli na uzavrení

tohoto dodatku, jehož uzavrenísi vymínily okolnosti, které vyvstaly v prubehu provádeni díla.

Predmetná verejná zakázka byla zahájena dne 30.11.2022. Z uvedeného duvodu a na základe CI. ||. odst.
1 zákona c. 166/2023 Sb., kterým se menizákon c. 134/2016 Sb., o zadávániverejných zakázek, ve znení
pozdejších predpisu, kde je uvedeno, že: ,,se Zadávání verejných zakázek, souteže o návrh a rízenI o
prezkoumáni úkonu zadavatele Úradem pro ochranu hospodárské souteže zahájené prede dnem nabytí
úcinnosti tohoto zákona se dokoncí a práva a povinnosti s nimi souvÍsejÍcÍ se posuzují podle zákona c.
134/2016 Sb., ve znení úcinném prede dnem nabytí úcinnostitohoto zákona.", bude dodatek ke smlouve
o dílo uzavren v souladu se znením zákona c. 134/2016 Sb. a ve znení úcinném prede dnem nabytí
úcinnosti novely tohoto zákona.

CI. 1
Predmet dodatku

ÚCastníci se na základe oboustranné dohody dohodli ve smyslu ustanovení CI. 6. na provedenÍvÍcepracía

ménepracítak, že rozsah díla, jenž je vymezen ve Smlouve o dílo v CI. 3., se mení a rozširuje o zmeny, jež
jsou obsaženy ve zmenovém listu stavby ZL c. 11, který tvorí prílohu tohoto dodatku c. 3.
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Smluvní strany se vzájemne dohodly na tzv. nepodstatné zmene závazku ze smlouvy uzavrené v souladu
s ust. 222 odst. 4 zákona c. 134/2016 Sb. zákona o zadávání verejných zakázek ve znení úcinném ke dni
zahájeniverejné zakázky (dále jen ,,ZZVZ") ocenené a popsané v príloze c. 1tohoto dodatku.

Na základe požadavku objednatele se smluvnístrany dohodly na nás|edujÍcÍch zmenách Smlouvy.

Celková hodnota dodatecných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku c. 1 ke Smlouve o dílo
dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla ve výši 19.704,- KC bez DPH,

Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku c. 1 ke Smlouve o dílo dle ust. § 222
odst. 4 ZZVZ jež nebyly realizovány byla ve výši 88.062,- KC bez DPH.

CI 2
Zmena hodnoty závazku a plnení

Úcastnici se na základe oboustranné dohody dohodli na zmene CI. 6. odstavce 6.1. smlouvy stanovujÍcÍ

cenu díla a to tak, že puvodní cena díla uvedená ve Smlouve o dílo se z duvodu zmen obsažených ve
zmenových listech stavby ZL c. 6, ZL c. 7, ZL c. 8, ZL c. 9, Zl, c. 10 a ZL C.11 meniz cástky:

Celková hodnota dodatecných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku c. 1 a C.2 a C.3 ke
Smlouve o dílo dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši (662.172,16 + 14.724,- + 19.704,- + 88.062,-)

784.662,16 KC bez DPH, což predstavuje 11,43 % puvodní hodnoty závazku.

Celková hodnota dodatecných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku c. 1 a C.2 ke Smlouve o
dílo dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši {640.821,81 + 51.433,-) 692.254,81 kc bez DPH, což predstavuje
10,08 % puvodní hodnoty závazku.

Celková hodnota dodatecných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku c. la C.2 ke Smlouve o
dílo dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je výši (141.737,82 + 65.561,-) 207.298,82 Kc bez DPH, což predstavuje
3,02 % puvodní hodnoty závazku.

Celková kumulovaná hodnota dodatecných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku c. 1 a C.2
ke Smlouve o dílo dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je výši (692.254,81+ 207.298,82) 899.553,63 KC bez
DPH, což predstavuje 13,10 % puvodní hodnoty závazku.

NOVÉ CENA DÍLA

6.1. Cena za zhotoveni predmetu smlouvy v rozsahu dle CI. 3 této smlouvy ceny ciní:

Cena bez DPH 7.559.354,35 KC
DPH 21% 1.587.464,41 Kc

Cena celkem vcetne DPH
(dále jen "Cena za provedení d/1a")

9.146.818,76 KC

Dodatkem c. 3 dojde ke snížení ceny za dílo o 68.358,- Kc bez 0pH,tj. o 82.713,18 Kc vC. DPH.
Cena díla je upravena na základe rozpoctu zmenového listu vIcepracI a méneprací, který jsou prIIohou
tohoto dodatku.

CI. 3
Záverecné ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran
obdrží 1 vyhotovení. Takto podepsaný dodatek nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávnenými
zástupci obou smluvních stran a úcinnosti nejdríve dnem uverejnenív Registru smluv.
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Smluvní strany se dohodly, že dodatek muže být vyhotoven v elektronické podobe. V tomto prípade
obdrží obe smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaný dodatek je platný dnem pripojeni
platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona c, 297/2016 Sb., o službách vytvárejÍcÍch duveru
pro elektronické transakce, ve znení pozdejších predpisu. Tento dodatek nabývá úcinnosti dnem
uverejnenív Registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotcená tímto dodatkem c. 3 se nemení a zustávajiv platnosti.

Smluvnístrany souhlasí se zverejnením tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu verejné správy v souladu se zákonem c. 340/2015 o zvláŠtních podmínkách úcinnosti nekterých
smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zverejneni zajistí
objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutecnosti uvedené v této smlouve/dodatku nepovažuje za
obchodnÍtajemstvíve smyslu ust. § 504 zákona c. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku.

Obsah zmenových listu s ocenením pracÍpovažujÍsm|uvnÍstrany za duverný pro úcely uverejnenIsrMouvy
v Registru smluv.

Obe smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek precetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základe pravdivých údaju, z jejich pravé a svobodné vule a nebyl uzavren v tisni ani za jinak jednostranne
nevýhodných podmínek, což stvrzujisvým podpisem, resp. podpisem svého oprávneného zástupce.

Uzavrení tohoto dodatku c. 3 ke Smlouve o dílo bylo schváleno usnesením Rady mesta Cáslavi
c. RM/29/416/2023 ze dne 20.09.2023.

Nedílnou soucástitohoto dodatku c. 3 tvorí nás|edujÍcÍ prílohy:

Pr//oha c. l: zmenový list stavby ZL c. 11

V Cáslavi, ............../2023

Ing. Jaromír Strnad
sta rosta mesta
za objednatele

V Cáslavi, .............../2023

Ing. Vitally Kozar
jednatel spolecnosti
za zhotovitele
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položkový rozpocet stavby

VS-2023- - .
Stavba: 137_1 ZL. XI - Caslav

objekt: 1 zl. xi

Rozpocet: 1 ZL. 11

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o. ICO: 25618091

Dašická 409 DIC: CZ25618091

53701 Chrudim-Chrudim lV
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -75 491,54

PSV . 7 134,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -68 357,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -68 357,54 CZK

Zaokrouhleni -0,46 CZK

Cena celkem bez DPH -68 358,00 czk

" tTN Cc. u(" dne

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

1.4 Datové rozvody - Strukturovaná kabeláž HSV -47 300,00 69,2

5 Osvetleni HSV 2 670,00 -3,9

6 Izolace HSV -25 861,54 37,8

VRN3 Zarízení stavenište HSV -5 000,00 7,3

721 Vnitrní kanalizace PSV -9 900,00 14,5

766 Konstrukce truhlárské PSV 9 034,00 -13,2

783 Nátery PSV 8 000,00 -11,7

Cena celkem -68 357,54 100,0
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S: VS-2023-137_"ZL. XI - Cáslav

O: 1 ZL. XI

R: 1 ZL. 11

položkový rozpocet

P.c. Císlo pobžký Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 1.4 Datové rozvody - Strukturovaná kabeláž -47 300,00
1 20 |Wifi router 1xwan, 4x LAN wifi 2,4GHz , 5 GHZ ks -1,00000 2 400,00 -2 400,00

2 21 Switch 5 portový gigabitový ks -1,00000j 900,00 -900,00

3 22 |TP-LINK TL-SG3452P, Gigabitový l2" rízený switch s ks -2,00000j 19 500,00 -39 000,00
podporou mnoha bezpecnosti funkci, mimo jiné vázání na I
adresy |P-MAC-Port-VlD, zabezpecení portu, overení
802.1X, funkce Storm Control a DHCP

i
4 23 TP-LINK SFP+ modul TL-SM5110-LR 10Gbase-LR SFP+ ks -4,00000j 1 250,00 -5 000,00

2XLC Transceiver, 1310nm ŠM, 10km l i
t :Díl: 5 Osvetlení 2 670,00

5L1 Modus 1418KP/lP54 ks ! 1,00000 1 420,00j 1 420,00
i6j3 Eglo 32446 l ks 1,00000! 1 250,00j 1 250,00

i
Díl: 6 Izolace -25 861,54

7 722181214 Izolace návleková MIRELON PRO ti. steny 20 mm vnitrní i m 5,ooood 109,00 545,00
prumer 22 mm ,

8 722181214 Izolace návleková MIRELON PRO ti. steny 20 mm vnitrní ' m 26,00000 114,50 2 977,00
prumer 28 mm

9 76 D+M tepelne izolacní pouzdra z minerální vaty, vata m -46,00000' 214,50 -9 867,00
hydrofobizovaná, s povrchem z kašírované hliníkové folie,
vcetne prIslušenstvL vnitrní prumer x ti. steny 15 x 25 i

l
10 77 to samé, ale 22 x 25 m -14,00000| 441,87 -6 186,18

11 78 to samé, ale 28 x 25 m -26,00000| 460,46 -11 971,96

12 79 D+M tepelne izolacní rohož s povrchem z h|inÍkové m2 -1,00000 846,00 -846,00
kašírované folie, vata hydrofobizována, pro tepelnou l
izolaci armatur v kotelne na nové topné vetvi, vcetne i

,príslušensM, ti. izolace lx 20 mm l i

13 80 D"M systémové tepelne izolacní pouzdro pro rucní i ks i -1,00000| 512,40 - -512,40
regulacní ventil závitový s vnitrními závity, provedeni bez l

ivypoustení, DN20 l l

Díl: VRN3 Zarízení stavenište -5 000,00
14 033203000 |Energie pro zarízeni stavenište kpl l -1,00OOO| 5 000.00j -5 000,00

Díl: 721 Vnitrní kanalizace -9 900,00
15 721174r90 odporový topný kabel smoregulacní s termostatem min. l soubor -2,000001 4 950,00 -9 900.00

10W/m , délka 10 m I i

Díl: 766 Konstrukce truhlárské 9 034,00
16 766660001 Montáž dverních krídel drevených nebo plastových kus 2,00000 797,00j 1 594,00

oteviravých do ocelové zárubne povrchove upravených
Jjednokrid!ových, šírky do 800 mm i

17 766660717 Montáž dverních doplnku samozavirace na záruben kus 2,00000 263,00 526,00
ocelovou l

18 766660728 Montáž dverních doplnku dverního kováni interiérového kus -9,00000 112,00 -1 008,00
zámku

19 766660729 LMontáž dverních doplnku dvern iho kování interiérového kus l 2,00000 180,00 360,00
Lštítku s klikou

20 766660739 !Montáž dverních doplnku dverního kování bezpecnostního kus -1,00000 330,00 -330,00
idverního kukátka

21 54914610 kováni dverní vrchní klika vcetne rozet a montážního kus 2,00000 193,00 386,00
materiálu R BB nerez PK i

22 54915552 kukátko-pruhledítko panoramatické chrom/mosaz se kus -1,00000 394,00 -394,00
, jmenovkou
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položkový rozpocet

S: VS-2023-137_'ZL. XI - Cáslav

O: 1 ZL. XI

R: 1 ZL. 11

P.c. Císlo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
23 54917265 samozavirac dverí hydraulický K214 C.14 zlatá bronz kus 2,00000 1 920,00 3 840,00

24 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíce kus -9,00000 500,00 -4 500,00

25 61162086 dvere jednokrIdlé drevotrískové povrch laminátový plné kus 2,00000 4 280,00 8 560,00
800x1970-2100mm

Díl: 783 Nátery 8 000,00
26 783_ir. jNáter stávajÍcÍch ocelových prvku (zábradlí, parapety) soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

E
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