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Dodatek č. 6 
 

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souboru 
staveb 

Název zakázky: 

A. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová 

(P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“ 

B. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová 

(P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“ 

C. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová 

(P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ 

D. „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská 

Třebová – Třebovice v Čechách“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2431/2021 

ISPROFOND: 3273514800 

SUBSISPROFIN: 5533530011, 5533530012, 5533530005, 5533530023 

 

a 

 

STARMON s.r.o.  

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

IČO: 49285751,  DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka  C 4338 
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bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci 

Korespondenční adresa:  

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  V7/2021 

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 6. 2021 na zhotovení 

projektové dokumentace a souboru staveb se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)  

 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 

Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po 

dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů 

zhotovitele takto: 

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů: 

 „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, 
P6627 v km 57,797)“ (dále též jen „stavba A“)  

bez DPH:    17 396 368,60 korun českých 

 „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, 
P6630 v km 59,632)“ (dále též jen „stavba B“)  

bez DPH:    13 993 447,02 korun českých 

 „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; 
P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ (dále též jen „stavba C“)  

bez DPH:    20 641 099,11 korun českých 

 „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice 
v Čechách“ (dále též jen „stavba D“)  

bez DPH:    9 246 452,94 korun českých 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná 
Cena Díla bez DPH činí: 

61 277 367,67 Kč 

slovy: šedesátjednamilionůdvěstěsedmdesátsedmtisíctřistašedesátsedm korun a 
šedesátsedm haléřů. 

 

1.2 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, bod 3.3 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 
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„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: ............................................................................... 61 277 367,67 Kč 

slovy: šedesátjednamilionůdvěstěsedmdesátsedmtisíctřistašedesátsedm korun a 

šedesátsedm haléřů. 

z toho: 

1) Cena díla pro stavbu 

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 

v km 57,267, P6627 v km 57,797)“ (dále též jen „stavba A“)  

bez DPH:    17 396 368,60 korun českých 

2) Cena díla pro stavbu 

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 

v km 58,573, P6630 v km 59,632)“ (dále též jen „stavba B“)  

bez DPH:    13 993 447,02 korun českých 

3) Cena díla pro stavbu 

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 

v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ (dále též jen 

„stavba C“)  

bez DPH:    20 641 099,11 korun českých 

4) Cena díla pro stavbu 

„Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská 

Třebová – Třebovice v Čechách“ (dále též jen „stavba D“)  

bez DPH:    9 246 452,94 korun českých 

 

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně. 

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se 

samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení 

stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v  příloze 

č. 4 této Smlouvy.“ 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která 

v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata 

vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 

Příloha: 

 Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla 

 

V Praze dne 9.10.2023     V Olomouci dne5.9.2023 

 

 

 

………………………..........………….…………    ………………………….………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb      Ladislav Mikulecký 

náměstek GŘ pro modernizace dráhy    vedoucí střediska obchodu 

Správa železnic, státní organizace    STARMON s.r.o. 

na základě plné moci 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru 

(AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a 

všeobecného objektu, a to samostatně pro stavby: 

Stavba A: „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, 

P6627 v km 57,797)“ 

Stavba B: „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, 

P6630 v km 59,632)“ 

Stavba C: „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; 

P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ 

Stavba D: „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice 

v Čechách“ 

Do přílohy Smlouvy budou vloženy tabulky Rozpis Ceny Díla, pro jednotlivé stavby, předložené v 

nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 

celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce) v celkovém počtu 120 hodin. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 

náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v 

předpokládané době realizace Stavby. 

 

 

Ceny Díla - Rekapitulace 

 

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 61 277 367,67 Kč 

 

Z toho: 

Stavba A:  

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 

57,797)“ 

a) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 237 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 990 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  247 000,- 

Kč 

b) Smluvní cena za AD bez DPH  30 000,- Kč, tj.xxx,- Kč/hod 

c) Smluvní cena za RS bez DPH  16 129 368,60 Kč   
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Stavba B:  

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 

59,632)“ 

d) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 975 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 780 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  195 000,- 

Kč 

e) Smluvní cena za AD bez DPH  30 000,- Kč, tj. xxx- Kč/hod 

f) Smluvní cena za RS bez DPH  12 988 447,02 Kč    

Stavba C:  

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 

65,006; P6641 v km 69,864)“ 

g) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 612 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 1 290 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  322 000,- 

Kč 

h) Smluvní cena za AD bez DPH  35 000,- Kč, tj. xxx- Kč/hod 

i) Smluvní cena za RS bez DPH  18 994 099,11 Kč  

 

Stavba D: 

 „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“ 

j) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 623 000,- Kč 

- z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 498 000,- Kč 

- z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH  125 000,- 

Kč 

k) Smluvní cena za AD bez DPH  25 000,- Kč, tj. xxx Kč/hod 

Smluvní cena za RS bez DPH  8 598 452,94 Kč 
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