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D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
______ v gk znění, dále také jen „dodatek"___________________________
Vodorovné dopravní značení v provedení plast 
na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

číslo smlouvy zhotovitele: 004 /2023 /L  číslo smlouvy objednatele: 33/V Z/2023

1.

1. 1.

Smluvní strany

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Zastoupený:
Tel:

IČO:

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budě
jovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ..................................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): okr. ČB -  ......................

okr. ČK -  ..................... 
okr. JH -  .................... 
okr. PI -  ........................... 
okr. PT -  ......................... 
okr. ST -  .................. 
okr. TA -  ..............................

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.:..................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

jako „ objednatel “ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:
Zastoupený:
tel.:
IČO:

LION-stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o. 
Lidická 246,37007 České Budějovice 
Josef Sihelník -  jednatel společnosti
.................... e-mail: info@lioncb.cz 
60827602 DIČ: CZ 60827602

Bankovní spojení: Komerční banka, ě. účtu: 93002231/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajský soud České Budějovice, 
oddíl C, vložka 3614, datum zápisu 27.12.1993
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:

Josef Sihelník 
Josef Sihelník 
Josef Sihelník

tel.:..................... 
tel.:..................... 
tel.:.....................

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:sekretariat@susjk.cz
mailto:info@lioncb.cz


33/VZ/2023_Dl 

2. Předmět dodatku
Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 11.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo 
č. objednatele 33/VZ/2023 a č. zhotovitele 004/2023/L uzavřené dne 18. 7. 2023 (dále také jen ,,smlouva“) 
podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 9. 2023 o prodloužení lhůty pro dokončení díla se mění termín 
plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy.
Výše uvedený odstavec zní nově takto:

3.1. Tato smlouvaje uzavírána na dobu určitou. Plnění smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.
Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem (předpoklad srpen 2023)
Požadovaný termín dokončení díla: do 20.10. 2023

3. Ostatní ujednání
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v 
registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už 
ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí 
účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 25. 9. 2023



LION - stavební a obchodní společnost, spot. s r.o. 
__________ 370 07 České Budějovice, Lidická 246

Sihelnik Josef - jednatel společnosti

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace 

Ing.Jankovcová Andrea  -  ředitelka organizace 
Nemanická 2133/10 

37010 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne: Našezn.: V Českých Budějovicích: 25.9.2023
....................................

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Dle smlouvy o dílo č. 33/VZJ2023 -  Vodorovné dopravní značení v provedení plast 
na sil. II. a III. třídy v Jihočeském kraji mají být provedeny veškeré práce do 30.9.2023.

Jelikož p. Sihelnik -  jednatel společnosti, musel být náhle hospitalizován 
v nemocnici a to od 7.9.2023 doposud, nelze dobře bez něho koordinovat práce na 
vodorovném dopravním značení. Taktéž klimatické podmínky v měsíci srpnu a září nebyly 
vhodné pro pokládku plastů (pršelo celkem 19 dnů). Lze dokladovat výtahem z archivu 
počasí. 1 když se stále vodorovné dopravní značení provádí je  ve skluzu.

Žádáme Vás tímto z výše uvedených důvodů o prodloužení termínu dokončeni o 20 
kalendářních dnů, tj. do 20.10.2023.

Děkuji

Tel/fax : 386460793, 38646857 e-m ail: info@lioncb.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice IČO: 60 82 76 02

číslo účtu 93002-231/0100 DIČ: CZ 60 82 76 02

mailto:info@lioncb.cz

