
 
 

 

DODATEK Č.
ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Teplice
Metují“ 

Smluvní strany: 

Správa železni , státní organizace 
se sídlem: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110
IČO: 70994234 DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

á Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě 
pověření č. 

Korespondenční adresa: 
Správa železni , státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

501 01 Hradec Králové 

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

dále jen „ “)

číslo smlouvy:
ev. č. registru VZ: 
číslo jednací: SŽ OŘ HKR

Společnost s názvem „Společnost Teplice nad Metují“
se sídlem: GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

Založená společníky:

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528 
bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 141590198/0100
ČSOB, a.s., č. účtu: 117886183/0300
Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1001032279/550
zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci 

(vedoucí společník)

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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– Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
se sídlem: Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201
IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287
zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1805
zastoupená: Ing. Tomášem Novákem, jednatelem 

(společník)

Založená smlouvou o společnosti ze dne 31. 1. 2023

Korespondenční adresa: 
– oubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 20230030

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava kolejí a výhybek 
v žst. Teplice nad Metují“ číslo smlouvy číslo smlouvy 

, uzavřené dne (dále jen „Smlouva o dílo“) účinností uveřejnění
důvodu schválení změnových listů č. 

Stručný popis změn v ZL č. 

části SO 01 Železniční svršek žst. Teplice nad Metují:
• Při realizaci dojde ke změnám v množství demontáží kolejového roštu s dřevěnými a betonovými 

pražci.
• Vyzískané pražce nebudou přehmoždinkovány, ale budou použity vyhovující pražce ze zásob 

• nově uvažované úpravě zab. zařízení bude montáž lanového propojení provedena 
menším rozsahu.

• Z důvodu výpovědi rámcové dohody na centrální dodávku nových kolejnic tv. 49E1 R260, 
nedodá tyto kolejnice objednatel, ale zhotovitel. Z ekonomických důvodů objednatel rozhodl 

náhradě nové srdcovky srdcovkou užitou.

části SO 10 01 Železniční svršek v km 80,455 

• demontován menší počet dřevěných pražců a demontován větší počet betonových pražců.

Stručný popis změn v ZL č. 2:

části SO 10 01 Železniční svršek v km 80,455 

• důvodu poruchy mobilní svařovny objednatel schválil žádost zhotovitele o změnu technologie 
svařování. Namísto o avovacích svarů budou zřízeny aluminotermické svary.

Stručný popis změn v ZL č. 3:

části SO 01 Železniční svršek žst. Teplice nad Metují:
• em k vyhovujícímu stavu kolejnic bude provedeno menší množství aluminotermických 

svarů.
• Dle požadavku Správy železniční geodézie bude snížen počet zřizovaných zajišťovacích značek.
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části SO 10 01 Železniční svršek v km 80,455 

• Část vyzískaných betonových pražců nebude odvezena k likvidaci, ale bude odprodána pro další 
využití jako nestavební materiál.

• Dle požadavku Správy železniční geodézie bude snížen počet zřizovaných zajišťovacích značek.
• vhodným klimatickým podmínkám se nebude provádět dodatečné napínání 

kolejnicových pásů.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 561,90 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 500,74 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 430,40 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 230,00 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 876,51 Kč

Celková změna ceny díla 614,95 Kč

Původní cena díl dle Smlouvy o dílo (bez DPH): Kč

padesát dva milionů tři sta dvacet tři tisíc sedm set devadesát šest tisíc korun českých osmdesát 
haléřů

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací méněprací snížila
o částku ve výši Kč sedm set čtyřicet tři tisíc šest set čtrnáct korun českých 
devadesát pět haléřů

Celková cena díla bez DPH započtení víceprací/méněprací činí Kč
padesát jedna milionů pět set osmdesát tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých osmdesát 

haléřů

Změny 

 Čl. 3. Smlouvy o dílo názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
se mění a nově zní: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 

zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: Kč

padesát jedna milionů pět set osmdesát tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých 
osmdesát s haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

 Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
se doplňuje o následující odstavec:

příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v Rozpisem ocenění změn 
položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. , upravuje množství měrných jednotek u vybraných 
položek.
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Závěrečná ustanovení

 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v beze změn

 Tento Dodatek č. ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

 Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v t v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou.

 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí 
uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně 

souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně 
či hodnotě a datu uzavření.

 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

 odatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze mluvních stran účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv

Přílohy

Rozpis ocenění změn položek

elektronicky podepsáno

…………………………………………………

elektronicky podepsáno

…………………………………………………
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Ing. Tomáš Fliegel, PhD.

obchodní ředitel
na základě plné moci

elektronicky podepsáno

…………………………………………………
Ing. Tomáš Novák

– Konstrukce a dopravní 
stavby Litoměřice, s.r.o.
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Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4028538

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f0c1c79-7df2-4b63-8786-c050c2cad169

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2023 11:49:00
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