DODATEK ě. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 01.09.2016
I.
[bookmark: bookmark0]Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Se sídlem:
Zastoupena:
Oprávněná osoba k jednám ve věcech technických:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, 
ředitelem
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
provozně-technický náměstek 
vedoucí provozně-technického oddělení 
00844896
CZ00844896
















Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899
fdále jen „objednatel“^
	MEDICOPROJECT s.r.o.
Se sídlem:
	Kroftova 45, 616 00 Brno

	Zastoupena:
	jednatelem společnosti

	IČ:
	60703016

	DIČ:
	CZ60703016

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 14859 (dále jen „zhotovitel“^

II.
[bookmark: bookmark4]Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 01.09.2016 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby, na akci s názvem: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.“ v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.
III. 
Změna smlouvy
1. Na základě dohody obou smluvních stran se doplňuje uvedená smlouva takto:
V článku IV. Doba a místo plnění se doplňuje odstavec:
Součástí termínu plnění předmětu smlouvy nejsou souhlasná stanoviska dotčených orgánů pro vydání stavebního povolení. Ke dni termínu plnění díla uvedeného v čl. IV odst. 1 obchodních podmínek dodavatel předá kompletní projektovou dokumentaci DPS dle Smlouvy o dílo a doloží, že o stanoviska dotčených orgánů zažádal. Pokud některý z dotčených orgánů bude požadovat opravu nebo doplnění díla, aby mohl vydat kladné stanovisko, je dodavatel povinen tuto změnu,
bez vlivu na cenu díla, provést nejpozději do 5-ti pracovních dnů a předložit příslušnému orgánu pro vydání jeho kladného stanoviska. Termín předání kladných stanovisek dotčených orgánů pro vydání stavebního povolení je stanoven do 40-ti dnů od podání žádostí.
IV. 
[bookmark: bookmark6]Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy ze dne 01.09.2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).





























