
Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

0782/2022 901 22/CZ

Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 66902 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických, služeb,
Martin Moltaš – referent odboru investic a technických služeb

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

FERRMONT, a.s.

Sídlem: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 31619916

DIČ: 2020441907

Bankovní spojení: VÚB, a.s., číslo účtu SK23 0200 0000 0003 8114 0372

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Trenčín, oddíl Sa, vložka 10737/R
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podnikající na území České republiky prostřednictvím:

FERRMONT, a. s. – odštěpný závod

Sídlem: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupená:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 03636046

DIČ: CZ683579215

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 107-9518610277/0100

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, ČR, oddíl A, vložka 26082

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Smluvní strany dne 26. 07. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rekuperace - ZŠ JUDr.
Josefa Mareše“ v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v uvedené Smlouvě o dílo (dále jen
„Smlouva“).

Na základě jednotlivých změn, které jsou specifikovány v přiložených změnových listech a rozpočtech
a v intencích bodu 1.2. Změny díla, čl. I Předmět smlouvy, Smlouvy o dílo, dále přílohy č. II Smlouvy
o dílo Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla a změnový list, se smluvní
strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak je popsáno níže.

I. UJEDNÁNÍ O ZMĚNÁCH SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění Smlouvy takto:

1.1. V čl. „I. PŘEDMĚT SMLOUVY“ se mění rozsah díla

Změny rozsahu díla dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou podrobně definovány níže uvedenými
změnovými listy, rozpočty a evidencí změn, které jsou přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku a
tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Změnový list 1 – Méněpráce (uznatelné položky)
Rozpočet 1 – Elektroinstalační žlaby a příslušenství
Rozpočet 12 -VZT boxy, hadice
Rozpočet 13 - Potrubní trasa VZT S3Z
Rozpočet 15 - Rozvaděč RO1-7 S3Z
Rozpočet 16 - Nerealizované malby
Rozpočet 18 - Nerealizované obklady trámů SDK

Změnový list 2 – Méněpráce (neuznatelné položky)
Rozpočet 1 – Elektroinstalační žlaby a příslušenství
Rozpočet 9 - Zámečnické konstrukce
Rozpočet 16 - Nerealizované malby

1.2. V čl. „II. DOBA PLNĚNÍ“ se mění rozsah nezbytnnch dokladů

Původní znění odstavce 13.3. Smlouvy se nahrazuje a nově zní:
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„Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků; 
 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové 

formě (na CD); 
 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
 manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby; pokud 

tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části díla. 

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
 označení díla; 
 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 
 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 
 prohlášení Objednatele o převzetí díla; 
 datum a místo sepsání protokolu; 
 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 
 seznam předané dokumentace; 
 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 
 termín vyklizení staveniště; 
 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že 

nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 
 protokol ze zkušebního provozu; 
 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.“ 
 
 

1.3. V čl. „XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKY“ se mění termín poskytnutí bankovní záruky 

Původní znění odstavce 14.2.1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní: 
„Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni odstranění vad a nedodělků nebránících 
užívání jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování 
vad v záruční době, touto smlouvou sjednanou bankovní záruku ve výši 500 000, - Kč. 
 
 

1.4. V čl. „IV. CENA“ se mění cena díla 

 
Cena díla této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 21 888 711,10 Kč 
 
Změna ceny díla dle Změnového listu 1 - 1 157 997,71 Kč 
 
Změna ceny díla dle Změnového listu 2 - 80 791,99 Kč 
 
Změna ceny dle Dodatku č. 1 (ZL1, ZL2) - 1 238 789,70 Kč  
Celková upravená cena díla dle Dodatku č. 1 20 649 921,40 Kč 
 
 
Původní znění odstavce 4.1.1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní: 
„Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 
 

20 649 921,40 Kč 
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II. ZZvěrečnn ujednnní

2.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, přičemž bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi
zadavatelem a dodavatelem podle § 211 odst. 5 ZZVZ uzavřen elektronicky.

2.2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním znění.
Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém znění obsahu a uzavírají tento Dodatek
č. 1 jako projev své pravé a svobodné vůle.

2.3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno na schůzi Rady města Znojma konané dne
22.09.2023 v usnesení č. 44/2023, bod č. 1513.

2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a tedy součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list 1
- Příloha č. 2: Změnový list 2
- Příloha č. 3: Evidence změn

Ve Znojmě dne ………......………..…… V Bratislavě dne ………......………..……

……………………….................……… ……………………….................………

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Ivana Solařová

starostka města Znojmo
( )


