
EVROPSKÁ unie

Evropské stnjkturální a investiční fondy
Operační program Životnf prostředí

Protokol o změně díla Změnový list číslo 2
Předmět díla: ,__ „Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše"

UQ22, UV13-Z, ŠM3, S3Z, TD2

Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo _________

FERRMONT, a. s. - odštěpný závod, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
} Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231, 669 02 Znojmo

i

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny: Narovnání rozsahů elektroinstalačních, zámečnických a stavebních pot. cenového rozpočtu
provedených dodávek a vrací dle skutečnosti.

Odůvodněnízměny: V návaznosti na skutečnou potřebu nebylo nutné provádět dodávky a práce v rozsahu
stanoveném zadávací dokumentací, aniž by došlo k dopadu na kvalitativní provedení díla. Jedná se o narovnání
rozsahu ol. cenového rozpočtu provedených dodávek a prací dle skutečnosti.

Změnu vyvolal: j objednatel/ zhotovitel / projektant

zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena
Z

Jedná se o
změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny
díla

§ 222 odst. 4Jedná se o
změnu ve

„ smyslu zákona
‘i? č. 134/2016
5 Sb.: (zatrhnout)

l
§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6 _

§ 222 odst. 7________

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD
Způsob
projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dokumentace skut. provedeni

iiné Z

;J.ř
hodnota přípočtů (viceprací)

celkem v Kč bez DPH

^ >n n hodnota odpočtů (méněprací)

vi celkem v Kč bez DPH

0,00

-80 791,99

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce
evidence změn č.

FERRMONT, a. s. - odštěpný závod

L -80 791,99

O -16 966,32
4
■8 -97 758,31
‘a

2

! c Termín realizace změny:___________

Vliv změny na termín dokončení díla:

31. 08. 2023

a ne

Změnu odsouhlasil:

c i
_

_

_
):

datum podpis

31. 08. 20231
31. 08. 2023

I 31. 08. 2023

I 31. 08. 2023

31. 08. 2023

%
{£ Příloha č.2 ZL2 - Méněpráce (neuznatelné položky)
s,
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Položkový rozpočet stavby

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné
nákladyStavba: 22042507

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Město Znojmo

Obroková 1/12
66902

Objednatel:

Znojmo

IČO: 03636046

DIČ: CZ683579215

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/115
62700

Zhotovitel:

Brno-Slatina
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

PSV -28 207,01

MON -52 584,98

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

Celkem -80 791,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH -80 791,99 CZK21 %

-16 966,32 CZKZákladní DPH 21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

-97 758,31 czkCena celkem s DPH

34- f ■ ^e>V}>v ^ dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro sníženou Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH DPH

Elektroinstalační žlaby a 
příslušenstvíR 01 0,00 -52 584,98 -11 042,85 -63 627,83 65

Žlaby chlazení (odpočet) - SZ3;
ŠM3, UV13Z-Q, TD23 0,00 -52 584,98 -11 042,85 -63 627,83 65

Zámečnické konstrukceR 09 0,00 -21 930,30 -4 605,36 -26 535,66 27

Zámečnické konstrukce - úprava v 
TD22 0,00 -21 930,30 -4 605,36 -26 535,66 27

Nerealizové malbyR 16 0,00 -6 276,71 -1 318,11 -7 594,82 8

Odpočet nerealizovaných maleb1 0,00 -6 276,71 -1 318,11 -7 594,82 8

Celkem za stavbu 0,00 -80 791,99 -16 966,32 -97 758,31 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Konstrukce zámečnické767 PSV -21 930,30 27,1

Malby784 PSV -6 276,71 7,8

ElektromontážeM21 MON -52 584,98 65,1

Cena celkem -80 791,99 100,0
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Položkový rozpočet stavby

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné 
nákladyStavba: 22042507

Objednatel: Město Znojmo

Obroková 1/12 
66902

ICO: 00293881

DIC: CZ00293881
Znojmo

IČO: 03636046 

DIČ: CZ683579215

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Tuřanka 1222/115 
62700

Zhotovitel:

Brno-Slatina
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV -28 207,01

MON -52 584,98

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -80 791,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -80 791,99 CZK

Základní DPH 21 % -16 966,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -97 758,31 czk

dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Elektroinstalační žlaby a 
příslušenstvíR 01 0,00 -52 584,98 -11 042,85 -63 627,83 65

Žlaby chlazení (odpočet) - SZ3 
ŠM3, UV13Z-0, TD23 0,00 -52 584,98 -11 042,85 -63 627,83 65

Zámečnické konstrukceR 09 0,00 -21 930,30 -26 535,66 27-4 605,36

Zámečnické konstrukce - úprava v 
TD22 0,00 -21 930,30 -4 605,36 -26 535,66 27

Nerealizové malbyR 16 0,00 -6 276,71 -1 318,11 -7 594,82 8

Odpočet nerealizovaných maleb1 0,00 -6 276,71 -1 318,11 -7 594,82 8

Celkem za stavbu 0,00 -80 791,99 -16 966,32 -97 758,31 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dítu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV -21 930,30 27,1

784 Malby PSV -6 276,71 7,8

ElektromontážeM21 MON -52 584,98 65,1

Cena celkem -80 791,99 100,0
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné nákladyS: 22042507

Elektroinstalační žlaby a příslušenstvíO: R 01

Žlaby chlazení (odpočet) - SZ3, ŠM3, UV13Z-0, TD2R: 3

P.č Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
Díl: M21 Elektromontáže -52 584,98

1 34572226 Elektroinstalační žlab drátěný 500/1 OOmm, vč.
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

kus -12,00000 944,97 -11 339,64

2 34572225 elektroinstalační žlab drátěný 200/1 OOmm, vč.
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

-8,00000kus 417,01 -3 336,08

3 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL kus -20,00000 51,02 -1 020,40
4 553426093 Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL kus -40,00000 251,46 -10 058,40
5 55347553 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL kus -20,00000 99,77 -1 995,40
6 34572225 elektroinstalační žlab drátěný 200/1 OOmm, vč.

Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

kus -15,00000 417,01 -6 255,15

7 34572226 Elektroinstalační žlab drátěný 500/1 OOmm, vč.
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

kus -2,00000 944,97 -1 889,94

8 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL3457169502 kus -16,00000 51,02 -816,32
9 55347553 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL kus -45,00000 99,77 -4 489,65

10 553426093 Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL kus -5,00000 251,46 -1 257,30
11 34572225 elektroinstalační žlab drátěný 200/1 OOmm, vč.

Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

kus -10,00000 417,01 -4 170,10

12 34572226 Elektroinstalační žlab drátěný 500/1 OOmm, vč.
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

kus -1,00000 944,97 -944,97

Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL13 3457169502 kus -15,00000 51,02 -765,30
14 553426093 Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL kus -3,00000 251,46 -754,38
15 55347553 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL kus -35,00000 99,77 -3 491,95
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné nákladyS: 22042507

Zámečnické konstrukceO: R 09

Zámečnické konstrukce - úprava v TD2R: 2

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -21 930,30

1 76766211QR00 Montáž mříží pevných - šroubováním m2 -11,80000 358,50 -4 230,30
-35,4/3 -11,80000

2 37501307A Mřížová výplň pevná, včetně kotev,povrchové úpravy a 
pomocného materiálu

m2 -11,80000 1 500,00 -17 700,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -11,80000 -11,80000
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné nákladyS: 22042507

Nerealizové malbyO: R 16

Odpočet nerealizovaných malebR: 1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 784 Malby -6 276,71

Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x1 784165511R00 m2 -26,30000 43,00 -1 130,90
2 784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 -16,30000 43,00 . -700,90
3 784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 -37,71000 43,00 -1 621,53
4 784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 -65,66000 43,00 -2 823,38
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