
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostřed!

Protokol o změně díla Změnový list číslo 1
Předmět díla: ) „Rekuperace ZŠ 3UDr. Josefa Mareše"_________ ______________________

UQ22, UV13-Z, ŠM3, S3Z, TD2_____________________ ________________

Objednatel:______Město Znojmo, Obrokovš 1/12, 66902 Znojmo

Zhotovitel: FERRMONT, a. s. - odštěpný závod. Turanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

Objekt:

TDI: Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231, 669 02 Znojmo

Projektant:

Popis změny: Narovnání rozsahů elektroinstalačních, VZT a stavebních pol. cenového rozpočtu provedených dodávek
a prací dle skutečnosti.______________________________________________________________________________________

Odůvodnění změny: V návaznosti na skutečnou potřebu nebylo nutné provádět dodávky a práce v rozsahu
stanoveném zadávací dokumentací, aniž by došlo k dopadu na kvalitativní provedení díla. Jedná se o narovnání
rozsahu pol. cenového rozpočtu provedených dodávek a prací dle skutečnosti.

Změnu vyvolal: objednatel / zhotovitel / projektant

zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena
Vdílaledná se o

změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny
dílac
§ 222 odst. 45 LJedná se o

£ změnu ve
„ smyslu zákona
Tf č. 134/2016
!§ Sb.: (zatrhnout)

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7____________

zápis do SD (deníku změn)
Způsob
projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné S

hodnota přípočtů (vícepraci)c
0,00o 8 *

*íf celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-1 157 997,71

celkem v Kč bez DPHtn

ocenění změny předložil: FERRMONT, a. s. - odštěpný závod
‘01
c náklady na změnu v Kč bez DPH -1 157 997,718 *
o >§ Výše DPH
tu E K—------------------------------------ -------------------------------
jS1 N náklady na změnu vč. DPH
Xl —■■■—

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce
evidence změn č.

sazba: 21% -243 179,52

-1 401 177,23
‘a

1

E ^ Termín realizace změny: 31. 08. 2023
c Vliv změny na termín dokončení díla: ne

____

____
e):
____

___

____
ení):

datum
*
c 31. 08. 2023

31. 08. 2023e
v
to

31. 08. 20235•ca
8 31. 08. 2023

I
31. 08. 2023

Příloha č.l ZL 1 - Méněpráce (uznatelné položky)
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Položkový rozpočet stavby

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet uznatelné
nákladyStavba: 22042506

Objednatel: Město Znojmo

Obroková 1/12

66902

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881
Znojmo

Zhotovitel: FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Tuřanka 1222/115

62700

IČO: 03636046

DIČ: CZ683579215
Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -343 817,00

PSV -722 476,71

MON -91 704,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -1 157 997,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH -1 157 997,71 CZK21 %

Základní DPH 21 % -243 179,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 401 177,23 CZK

dnev

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Elektroinstalační žlaby a
příslušenství

R 01 0,00 -86 593,40 -18 184,61 -104 778,01 7

Žlaby VZT (odpočet) - SZ3, SM3 
UV13Z-0, TD2

2 0,00 -86 593,40 -18 184,61 -104 778,01 7

VZT boxy, hadiceR 12 0,00 -55 855,71 -11 729,70 -67 585,41 5

Stavební práce - U022, UV13-Z,
ŠM3, S3Z, TD2

1 0,00 -55 855,71 -11 729,70 -67 585,41 5

Potrubní trasa VZT S3ZR 13 0,00 -450 926,40 -94 694,54 -545 620,94 39

Změny potrubní trasy VZT S3Z -
původní trasa1 0,00 -450 926,40 -94 694,54 -545 620,94 39

R 15 Rozvaděč ROI-7 S3Z 0,00 -5 110,60 -1 073,23 -6 183,83 0

1 Rozvaděč pod omítku - S3Z 0,00 -5 110,60 -1 073,23 -6 183,83 0

R 16 Nerealizované malby 0,00 -225 576,60 -47 371,09 -272 947,69 19

Odpočet nerealizovaných maleb1 0,00 -225 576,60 -47 371,09 -272 947,69 19

Nerealizované obklady trámů SDKR 18 0,00 -333 935,00 -70 126,35 -404 061,35 29

Odpočet neprováděných konstrukci
SDK1 0,00 -333 935,00 -70 126,35 -404 061,35 29

Celkem za stavbu 0,00 -1 157 997,71 -243 179,52 -1 401 177,23 100
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

900 HZS HSV -9 882,00 0,9

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami954 HSV -333 935,00 28,8

Izolace tepelné713 PSV -243 329,00 21,0

Vzduchotechnika728 PSV -172 715,40 14,9

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání učeben740VD PSV -26 344,50 2,3

ZAŘÍZENÍ č. 4 - Větrání učeben743VD PSV -17 553,90 1,5

ZAŘÍZENÍ č. 6 - Větrání učeben745VD PSV -11 957,31 1,0

Konstrukce zámečnické767 PSV -25 000,00 2,2

Malby784 PSV -225 576,60 19,5

ROZVÁDĚČ RO 1-7 VZTM205VD MON -5 110,60 0,4

ElektromontážeM21 MON -86 593,40 7,5

Cena celkem -1 157 997,71 100,0
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet uznatelné nákladyS: 22042506

O: R 01 Elektroinstalační žlaby a příslušenství

Žlaby VZT (odpočet) - SZ3, ŠM3, UV13Z-0, TD2R: 2

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: SO 03.2 Elektroinstalace objektu SZ3 pro VZT -7 775,44

1 34572225 elektroinstalační žlab drátěný 200/1 OOmm, vč.
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

ks -10,00000 417,01 -4 170,10

34571695022 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL ks -12,00000 51,02 -612,24
3 55347553 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL ks -30,00000 99,77 -2 993,10

Elektroinstalace objektu ŠM3 pro VZTDíl: SO 03.3 -38 777,38
4 34572226 Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč.

Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

ks -18,00000 944,97 -17 009,46

5 34572225 elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč.
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

ks -10,00000 417,01 -4 170,10

6 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL ks -32,00000 51,02 -1 632,64
7 553426093 Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL ks -50,00000 251,46 -12 573,00
8 55347553 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL ks -34,00000 99,77 -3 392,18

Díl: SO 03.4 Elektroinstalace objektu UV 13Z-0 pro VZT -21 640,87
9 34572225 elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč.

Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

ks -25,00000 417,01 -10 425,25

10 34572226 Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč.
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

ks -1,00000 944,97 -944,97

3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL11 ks -30,00000 51,02 -1 530,60
12 55347553 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL ks -75,00000 99,77 -7 482,75
13 553426093 Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL ks -5,00000 251,46 -1 257,30

Díl: SO 03.5 Elektroinstalace objektu TD2 pro VZT -18 399,71
14 34572225 elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč.

Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

ks -20,00000 417,01 -8 340,20

15 34572226 Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. 
Ostatního,příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m 
viz.PD EL

ks -2,00000 944,97 -1 889,94

16 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL ks -23,00000 51,02 -1 173,46
55342609317 Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL kus -6.00000 251,46 -1 508,76
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet uznatelné nákladyS: 22042506

O: VZT boxy, hadiceR 12

Stavební práce - U022, UV13-Z, ŠM3, S3Z, TD2R: 1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 740VD ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání učeben -26 344,50

1 283768306 Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů.tl. 30 
mm s AI polepem vč. Vyrobení, viz.PD VZT

m2 -9,65000 1 950,00 -18 817,50

2 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy Ivrstvá - Polyuretanový
panel pro výrobu připojovacích boxů

m2 -9,65000 780,00 -7 527,00

ZAŘÍZENÍ č. 4 - Větrání učebenDíl: 743VD -17 553,90
Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxú.tl. 30
mm s AI polepem vč. Vyrobení, viz.PD VZT

3 283768306 m2 -6,43000 1 950,00 -12 538,50

4 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy Ivrstvá - Polyuretanový
panel pro výrobu připojovacích boxů

ŘÍZENÍ č.

m2 -6,43000 780,00. -5 015,40

Díl: 745VD ZA 6 - Větrání učeben -11 957,31
5 283768306 Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů.tl. 30 

mm s AI polepem vč. Vyrobení, viz.PD VZT
m2 -3,22000 1 950,00 -6 279,00

6 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy Ivrstvá - Polyuretanový 
panel pro výrobu připojovacích boxů

m2 -3,22000 780,00 -2 511,60

787900010RA07 Vysklení oken a opětné zasklení HPL sendvičovou výplní 
min.tl.24mm s 2x otvory pro VZT potrubí pr.290mm, výplň 
PIR.RAL 9016

m2 -1,15000 753,66 -866,71

8 60756180 Deska HPL pro výplň okna tl. min.24 mm, výplň PIR.RAL 
9016 viz.PD_________________

m2 -1,15000 2 000,00 -2 300,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet uznatelné nákladyS: 22042506

O: Potrubní trasa VZT S3ZR 13

R: Změny potrubní trasy VZT S3Z - původní trasa1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 900 HZS -9 882,00

1909 R00 Náklady na Opravu a přizpůsobení vzducho -technického 
potrubí na stavbě

h -15,00000 658,80 -9 882,00

Díl: 713 Izolace tepelné -243 329,00
2 713492417R00 Izolace potrubí Istranně matrací s AL polepem,(izolováno 

veškeré čtyřhranné potrubí v 1.NP)
m2 -85,00000 305,00 -25 925,00

3 713492811R00 Izolace ohybů a potrubí - vylití lehčenou hmotou- 
Polyuretanové potrubí tl. 30 mm s AI, polepem - venkovní

m3 -48,00000 1 464,00 -70 272,00

4 283768307 Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů.tl. 30 
mm s AI polepem vč. Vyrobení-Rovné kusy venkovní,

m2 -30,00000 1 830,00 -54 900,00

5 283768308 Polyuretanový panel pro výrobu připojovacích boxů.tl. 30 
mm s AI polepem vč. Vyrobení-Tvarovky -venkovní,

m2 -30,00000 1 830,00 -54 900,00

6 63153842R Deska z minerální vlny tl. 60 mm, hydrofobizovaná v 
celém objemu, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou viz.PD VZT

m2 -85,00000 439,20 -37 332,00

Díl: 728 Vzduchotechnika -172 715,40
7 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy -67,00000 292,80 -19 617,60m
8 728211113R00 Montáž -Tvarovky čtyřhraného potrubí m2 -97,00000 366,00 -35 502,00

Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy9 4298201016R m2 -67,00000 695,40 -46 591,80
10 429825027 Tvarovky čtyřhranný m2 -97,00000 732,00 -71 004,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -25 000,00
11 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž 

závěsů, včetně dodávky
kg -50,00000 400,00 -20 000,00

12 55300002.AR Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg -50,00000 100,00 -5 000,00
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr Josefa Mareše - odpočet uznatelné nákladyS: 22042506

O: R 15 Rozvaděč R01-7 S3Z

R: 1 Rozvaděč pod omítku - S3Z

P.čjČíslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
ROZVÁDĚČ RO 1-7 VZTDíl: M205VD -5 110,60

1 357123521R oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá,
dveře s požární odolností,rozměry: 600 x 760 x 263 mm (š 
x v x h), IP 30/20VÍZ.PD EL

kus 1,00000 -5 110,60 -5 110,60
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet uznatelné nákladyS: 22042506

O: R 16 Nerealizované malby

R: 1 Odpočet nerealizovaných maleb

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: SO01.1 Stavební úpravy pro VZT objektu U022 -102 198,21

2 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x m2 -456,10000 23,20 -10 581,52
Odpočet z SoD : 
strop : -359,1

elektroinstalace : -(162-65)
-359,10000
-97,00000

9 784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 -521,10000 43,00 -22 407,30
Odpočet z SoD:-521,1 -521,10000

13 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 -990,12000; 69,90 -69 209,39
Odpočet z SoD : 
elektroinstalace : -(162-65) 
malování celé chodby : -693,12

-97,00000
-693,12000
-200,00000-200

Stavební úpravy pro VZT objektu S3ZDíl: SO 01.2 -21 361,80
4 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x m2 -138,00000 23,20 -3 201,60

-(198-60) -138,00000
7 784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x 43,00 jm2 -198,00000 -8 514,00

Odpočet z SoD : -198 -198,00000
14 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 -138,00000 69,90 -9 646,20

Díl: SO 01.3 Stavební úpravy pro VZT objektu ŠM3 -41 154,05
1 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x 23,20 jm2 -128,27000 -2 975,86

strop : -128,27 -128,27000
10 784165511R0O Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 -224,27000 43,00 -9 643,61

Odpočet z SoD : -224,27 -224,27000
11 784165512R00 Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 -408,22000 69,90 -28 534,58

-408,22 -408,22000
Díl: SO 01.4 Stavební úpravy pro VZT objektu UV13Z-0 -48 404,75

3 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x m2 -142,05000 23,20 -3 295,56
-(232,05-90) -142,05000

8 784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 -232,05000 43,00 -9 978,15
Dle SoD : -232,05 -232,05000

12 784165512R0O Malba tekutá akryl bílá, bez penetrace, 2 x m2 -502,59000 69,90 -35 131,04
Chodby : -592,59+90 -502,59000

Díl: SO 01.5 Stavební úpravy pro VZT objektu TD2 -12 457,79
5 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem-silikátová barva, 1 x m2 -75,68000 23,20 -1 755,78

-(125,68-50) -75,68000
6[784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 -125,86000 43,00 -5 411,98

Dle SOD : -125,86 -125,86000
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Položkový rozpočet
S: 22042506 Rekuperace ZS JUDr. Josefa Mareše - odpočet uznatelné náklady

O: Nerealizované obklady trámů SDKR 18

R: 1 Odpočet neprováděných konstrukcí SDK

P.čjČislo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: SO01.1 Stavební úpravy pro VZT objektu U022 -76 950,00

1 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti
rozvodů,desky standard ti. 12,5 mm

-81,00000 950,00 -76 950,00m

Díl: SO 01.2 Stavební úpravy pro VZT objektu S3Z -30 938,00
2 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti

rozvodů,desky standard ti. 12,5 mm
-31,00000; 998,00 -30 938,00m

Díl: SO 01.3 Stavební úpravy pro VZT objektu ŠM3 -95 808,00
3 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti

rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm
-96,00000 998,00 -95 808,00m

Díl: SO 01.4 Stavební úpravy pro VZT objektu UV13Z-0 -64 371,00
4 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti

rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm
-64,50000 998,00 -64 371,00m
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