DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

 na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Hydrogeologický průzkum pro vybudování vodního zdroje hromadného zásobování na lokalitě Ivaň - jihovýchod“



1. Smluvní strany – identifikační údaje

0. Objednatel: 

	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:	
	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA,MA
Ředitel společnosti
Ing. Kamil Kasala

	Zastoupen ve věcech technického dozoru:
	Ing. Vladan Babič

	Telefon:
	

	E-mail:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

(dále také jen „objednatel”)
	

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
1908651/0100






0. Zhotovitel: 

	Název obchodní firmy:
	GEOtest, a.s.

	Sídlo:	
	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

	IČO:
DIČ:                                  
	46344942
CZ 46344942

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	RNDr. Lubomír Klímek, MBA, předseda představenstva
Mgr. Pavlína Vylamová, výrobní manažerka
 

	E-mail:

Bankovní spojení: 

(dále také jen „zhotovitel”)
	

Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
11506621/0100




(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)

II.
Předmět díla

2.1 Dodatkem č. 1 se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v tomto Dodatku č. 1. 

[bookmark: _Hlk97101968][bookmark: _Hlk128123112]2.2 Dílem se rozumí akce „Hydrogeologický průzkum pro vybudování vodního zdroje hromadného zásobování na lokalitě Ivaň - jihovýchod“, která zahrnuje vybudování systému 31 jímacích a monitorovacích vrtů do hloubky max. 13 m, popis vrtného jádra, provedení hydrodynamických zkoušek a odběrů vzorků podzemní vody za účelem zjištění množství a kvality jímatelné podzemní vody, zpracování závěrečné zprávy. Vše na pozemcích k.ú. Ivaň, p.č. 2994, 3002, 3006, 3010, 3011, 3016, 3017, 318, 3048, 3050, 3076, 3098, včetně geodetického zaměření stavby. Dílo bude provedeno dle požadavků objednatele specifikovaných v rámci jednotlivých kontrolních dnů a zaznamenanými zápisy z kontrolních dnů, přičemž ke změnám došlo zejména v hloubkách jednotlivých vrtů s ohledem na zastižení reálných geologických poměrů, výstroji vybraných vrtů a v doplnění 2 vrtů. Provádění některých částí díla, bude, dle pokynu objednatele, prováděno v souladu s primární projektovou dokumentací zpracovanou společností AQUA ENVIRO s.r.o. zpracované dne 7/2 2023 pod názvem „Hydrogeologický průzkum pro vybudování vodního zdroje hromadného zásobování na lokalitě Ivaň - jihovýchod“.

2.3 Jakékoliv změny v provádění prací budou zhotoviteli odsouhlaseny objednatelem a supervizí písemně, budou zpracovány ve formě Změnových listů, jejichž součástí bude Výkaz výměr s uvedením víceprací a méněprací.

2.4 Dále se zhotovitel zavazuje v rámci plnění předmětu díla zajistit:
· odvoz a uložení vývrtků a dalších odpadních hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci. 
· V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
· uvedení povrchu dotčených pozemků do původního stavu včetně zajištění písemného převzetí pozemků jejich vlastníky 

2.5 Práce na díle budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


III.
Termín a místo plnění

3.1 Termín zahájení díla: 28. 6. 2023 – od podpisu Smlouvy o dílo. 

3.2 Termín ukončení díla: 15. 2. 2024 – na základě zastižených odlišných geologických poměrů v zájmovém území došlo k vybudování dalších hydrogeologických objektů a s nimi souvisejících prací technických, analytických a vyhodnocovacích. Z tohoto důvodu došlo ke změně termínu pro ukončení díla.

3.3. Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: Areál jímacího území Ivaň – dle projektové dokumentace




IV.
Cena díla
4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. Dodatku č. 1, tj. na základě položkového rozpočtu, který je součástí Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla. 

4.2 Změna sjednané ceny díla uvedená v tomto Dodatku č. 1 je možná pouze: 
· pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, 
· pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.3 Cena díla: 

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo, celkem bez DPH: 			            6 743 473 Kč, 
slovy: šestmilionůsedmsetčtyřicettřitisícčtyřistasedmdesáttři korun českých 

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo, celkem s DPH: 				 8 159 602 Kč, 
slovy: osmmilionůstopadesátdevěttisícšestsetdva korun českých. 

Nová cena díla dle Dodatku č. 1, celkem bez DPH: 			            6 679 574 Kč, 
slovy: šestmilionůšestsetsedmdesátdevěttisícpětsetsedmdesátčtyři korun českých 

Nová cena díla dle Dodatku č. 1, celkem s DPH:     			       8 082 284,54 Kč,
slovy: osmmilionůosmdesátdvatisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých, padesátčtyřihaléřů. 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“). 

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve po písemném odsouhlasení ze strany objednatele. Změny budou definovány prostřednictvím Změnových listů schválených zástupci objednatele, technického dozoru investora a zhotovitele. Změna sjednané ceny díla bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.


Články V.-XI. zůstávají beze změn.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2).



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY.



OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:
V Břeclavi, dne	V Brně, dne	25.9.2023			




Milan Vojta, MBA, MA	Ing. Lubomír Klímek, MBA
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	GEOtest, a.s.
ředitel společnosti	předseda představenstva


Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram prací
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