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 DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/002610/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/118/2023/ZG
na provedení díla
„Lazce – místní komunikace Dlouhá I. etapa“

	Číslo dodatku zhotovitele:        ………………..
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/140/2023/JK  k SOD č. ODUR/SOD/002610/2023/Zam, SMOL/OUDR/109C/118/2023/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………
	
	
	……………………………..

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………
	
	
	………………………… 

	…………………….., vedoucí oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	……………………………

	………………….., zaměstnanec pověřený organizací práce na oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:     …………….                                          ………………………..

	Bankovní spojení:

	…………………………….

	číslo účtu: ……………………


	
	

	2. Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.

	
	Odšt. závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

	Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

	

	IČ:
	480 35 599
	DIČ:
	CZ 48035599

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích

	oddíl C
	vložka 8032

	Organizační složka: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA, oblast Olomouc
Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření 

	tel.: 
	…………  
	
	  
	email: …………………….

	- ve věcech technických:  

Vladimír Konečný, vedoucí zakázek Olomouc

	tel:
	……………..
	
	
	email: ……………………..

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

………………………….  

	tel:
	……………
	
	
	email: …………………………..

	Bankovní spojení: ……………….

	číslo účtu: ………………………….

	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/002610/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/118/2023/ZG ze dne 26. 8. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je dále uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu vyplývajícího z Oznámení změny č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 
III. Znění dodatku
Čl. IV. Termín a místo plnění, odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo ve znění:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 6 týdnů od zahájení stavebních prací, nejpozději však do 3. 11. 2023
se mění takto:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 7 týdnů od zahájení stavebních prací
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miroslava Ferancová
                          náměstkyně primátora
 statutární město Olomouc
	                         ……………………………….

                      Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný
             Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Olomouc
                                       Na základě pověření
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