dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/010/P/SoD/2023


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
















(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxxxxxxxx
a

zhotovitelem
Tomek architekti s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263262.
Sídlo:















Praha 4, Daňkova 3333/5, PSČ 143 00
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







xxxxxxxxxxx
IČ:

















05416990
DIČ:
















CZ05416990
Peněžní ústav:










xxxxxxxxxx
Číslo účtu:












xxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/010/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 5. 5. 2023 upravuje takto:
1)
V čl. IV. „předmět díla“ se v odstavci 1.1 doplňuje za pátý odstavec následující text:

„Součástí stavby je napojení stávajícího přístavu na vodovod provozního zázemí a nová kanalizační přípojka pro přístav, přičemž uklidňovací šachta bude společná jak pro přístav, tak pro provozní zázemí. Dále bude zpracováno zamezení vjezdu cyklistů před budovu zázemí po koruně hráze a aplikováno řešení dle dokumentu „Sjednocující architektonický prvek přístavů na Baťově kanálu““.
2)
V čl. IV. „předmět díla“ se vypouští z odstavce 1.2 písmene C) bodu 1) původní text:

„V souladu s § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) bude provedeno hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté ZOPK, jehož součástí bude návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění negativního vlivu na chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Nedílnou součástí je i zajištění veškerých potřebných podkladových materiálů a provedení příslušných biologických průzkumů, které jsou nezbytné pro zpracování hodnocení dle § 67 ZOPK.“.
3)
V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští z odstavce 1 původní text:
„bez DPH: ........................................ 1 793 000,- Kč
(slovy: jeden milion sedm set devadesát tři tisíc Kč)
DPH 21 % ......................................... 376 530,- Kč
včetně DPH: .................................. 2 169 530,- Kč
(slovy: dva miliony sto šedesát devět tisíc pět set třicet Kč)“
a
„b) plnění bodu C - 1) ............................................................................. xxxxxxx,- Kč bez DPH,

 e) plnění bodu E .................................................................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„bez DPH: ........................................ 1 898 000,- Kč
(slovy: jeden milion osm set devadesát osm tisíc Kč)

DPH 21 % ......................................... 398 580,- Kč
včetně DPH: .................................. 2 296 580,- Kč
(slovy: dva miliony dvě sta devadesát šest tisíc pět set osmdesát Kč)“
a
„b) plnění bodu C - 1) ............................................................................. xxxxxxx,- Kč bez DPH,

 e) plnění bodu E ................................................................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/010/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 5. 5. 2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne …………………...












V Praze dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                              ředitel
                         jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/010/P/SoD/2023
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD č. 












(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


