
 

   

 
 

 
 
 

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 21.12.2022 

uzavřené mezi 

Objednatel:  Česká geologická služba  
se sídlem: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1  
zastoupen: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel  
IČO: 00025798 DIČ: CZ00025798  
bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 87530011/0710  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
 
 a  
 

Zhotovitel:  TRUSTAV s.r.o. 

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140864 
se sídlem:   Praha 5 - Smíchov, K Popelce 2399/4, PSČ 15000 
zastoupen:  Jan Syrový, prokurista 
IČO:   25031716 
DIČ:   CZ25031716 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  3890520297/0100 
plátce DPH:  ANO 
 (dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně podmínek smlouvy takto : 
 

1. Čl. V, bod k) se v plném znění nahrazuje textem : 
k) Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy ČGS, reg. č. projektu:  5211200073 

 

2. Na základě přiloženého schváleného změnového listu a položkového rozpočtu dochází ke změně provedení 
bez vlivu na technické parametry díla. Celková cena za komplexní zhotovení díla podle článku IV. Odst. 2  
po započtení odsouhlasených více a méněprací se snižuje celkem o 66 079,23 Kč bez DPH. 
 

3. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

 
V Praze dne : …………………. 
 
 
 
          Objednatel:                                                         Zhotovitel
 
 
 
.                                                .....................................................  

                                                           Jan Syrový 
                                                               Prokurista  
                                                            TRUSTAV s.r.o. 
 
 
       ……………………………
           Ing. Jana Nováková 

                  Jednatelka  
                 TRUSTAV s.r.o. 
Příloha : v/u 



 

   

 
 

 
 
 

 


