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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

35 61100001Xa Okno dřevěné špaletové atyp 1170x2370 mm, ozn dle PD - 
A - změna provedení 

kus  40,00000 1 107,00 44 280,00 0,017 0,68 0 0

Výroba rámové okapnice včetně montáže a okenní rám 

37 61100003Xa Okno dřevěné špaletové atyp 1170x2370 mm, ozn dle PD - 
A ks - změna provedení 

kus  5,00000 1 107,00 5 535,00 0,017 0,085 0 0

Výroba rámové okapnice včetně montáže a okenní rám 

49 815,00 

39 61100005Xa Okno dřevěné kastlové atyp 1230x2570mm, ozn dle PD - 
B -  změna provedení 

kus  2,00000 13 770,00 27 540,00 0,017 0,034 0 0

 Pozice 10 a 11 dle pasportu- vnitřní okno špaletových 
oken je obloukové

 2,00000

27 540,00 

46 61100009Xa Okno dřevěné kastlové atyp 1920x2750 mm, ozn dle PD - 
D - změna provedení 

kus  1,00000 -38 262,00 38 262,00- 0,017 0,017 0 0

ozice okna 21 , dle PD D PŘÍZEMÍ - jednoduché okno 
místo špaletového

38 262,00- 

X 1R Pákové ovládání kus  63,00000 - 824,00 51 912,00- 0,017 1,071 0 0

odpočet pákových ovladačů ( rozdíl mezi PD a skutečností 
)

 63,00000

Okno A  29,00000

Okno B  33,00000

Okno D  1,00000

51 912,00- 

Vícepráce bez DPH 

Vícepráce bez DPH 

Méněpráce bez DPH 

Méněpráce bez DPH 

Položkový rozpočet změnový list č. 1 
Snížení energetické náročnosti budovy ČGS

Klárov 131/ 3, 118 21 Praha 1 

Doplněn í rámové okapnice do prostoru poutce 

Změna provedení vnitřního okna pozic 10 a 11 

Změna provedení okna pozice 21 

Odečet pákových ovladačů ( rozdíl mezi PD a skutečností ) 



17 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m  14,76000 - 50,00 738,00- 0 0 0,01507 0,22243

Původní parapet pozic 1,2,3,4, 5,6,7,16,17,18,19,20 byl 
kamenný a zůstal zachován. 
Okno kastlové B okno 1230x2570mm=3,16 m2, 
výměna:1,23*8

 9,84000

Okno kastlové B* okno 1230x1550mm=1,9 m2, 
výměna:1,23*4

 4,92000

39 61100005Xb Okno dřevěné kastlové atyp 1230x2570mm, ozn dle PD - 
B - detailně viz PD - výměna/nové

kus  8,00000 - 799,50 6 396,00- 0,017 0,136 0 0

odečet parapetní desky z ceny okna  8,00000

8 ks 

40 61100006Xb Okno dřevěné kastlové atyp 1230x1550mm, ozn dle PD - 
B* - detailně viz PD - výměna/nové

kus  4,00000 - 799,50 3 198,00- 0,017 0,068 0 0

odečet parapetní desky z ceny okna  4,00000

4 ks 

10 332,00- 

31 764900050RAC Demontáž oplechování parapetů, z plechu Cu m  82,02000 - 150,00 12 303,00- 0 0 0,00181 0,14846

stávající okna dle PD ozn BaD:1,23*(58+4)+1,92*3  82,02000

32 764510240R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm m  82,02000 -1 050,00 86 121,00- 0,00369 0,30265 0 0

okna dle PD ozn BaD:1,23*(58+4)+1,92*3  82,02000

33 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % -98 424,00000 - 2,00 1 968,48 0 0 0 0

96 455,52- 

31 764900050RACXX Odpojení plechu z původního okna a úprava pro připojení 
námětku  , z plechu Cu

m  82,02000  50,00 4 101,00 0 0 0,00181 0,14846

stávající okna dle PD ozn BaD:1,23*(58+4)+1,92*3  82,02000

32 764510240R00XX Námětek z Cu plechu včetně montáže, pronýtování a 
podmazání aquafixem 

m  82,02000  203,00 16 650,06 0,00369 0,30265 0 0

okna dle PD ozn BaD:1,23*(58+4)+1,92*3  82,02000

33 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 20 751,06000  2,00 415,02 0 0 0 0

21 166,08 

49 783903811R00a Odmaštění chemickými rozpouštědly m2  116,40720  65,00 7 566,47 0,00007 0,00815 0 0

mříže přízemí B a B*  (1,23*2,57*16+1,23*1,55*4)*2  116,40720

50 783104811R00a Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "D" oškrábáním m2  116,40720  15,00 1 746,11 0,00001 0,00116 0 0

mříže přízemí B a B*  (1,23*2,57*16+1,23*1,55*4)*2  116,40720

Méněpráce bez DPH 

Odečet parapetních desek v místě s kamenným parapetem (pozice 1,2,3,4,5,6,7,16,17,18,19,20) 

Vnější parapety budou nahrazeny napojením vnějších parapetů 
Odečet venkovních parapetů 

Přípočet napojení vnějších parapetů 

Nátěr mříží uliční fasády 

Méněpráce bez DPH 

Vícepráce bez DPH 



51 783126250R00a Nátěr syntetický OK plnostěnné "D" 1x + 2x email m2  116,40720  198,00 23 048,63 0,0005 0,0582 0 0

mříže přízemí B a B*  (1,23*2,57*16+1,23*1,55*4)*2  116,40720

32 361,21 

Doplněn í rámové okapnice do prostoru poutce 
Změna provedení vnitřního okna pozic 10 a 11 
Změna provedení okna pozice 21 
Odečet pákových ovladačů ( rozdíl mezi PD a skutečností ) 
Odečet parapetních desek v místě s kamenným parapetem (pozice 1,2,3,4,5,6,7,16,17,18,19,20) 
Odečet venkovních parapetů 
Přípočet napojení vnějších parapetů 
Nátěr mříží uliční fasády 

10 332,00-                 

32 361,21                 

Vícepráce bez DPH 

Rekapitulace 

49 815,00                 

27 540,00                 

38 262,00-                 

51 912,00-                 

96 455,52-                 

21 166,08                 

103 342,29           

169 421,52 -          

66 079,23 -            

Vícepráce celkem bez DPH 
Méněpráce celkem bez DPH 
Rozdíl celkem bez DPH (Méněpráce) 


