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Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č. 2023 - 123 

č. j.: MV- 118367-15/SIK5-2023 

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 

Název:   Ministerstvo vnitra – Česká republika 

   odbor provozu informačních technologií a komunikací 
se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

korespondenční adresa: Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 

zastoupený:  Mgr. Bohdanem Urbanem 

tel:   

ID DS:   6bnaawp 

IČO:   00007064 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 

číslo účtu:  3605881/0710 

kontaktní osoba: 
e-mail:   

tel:   

 

(dále jen „Objednatel“)   
na straně jedné 

  

a 

 

Název:   Simac Technik ČR, a.s. 
se sídlem:  Radlická 740/113c, 158 00, Praha 5 

zastoupený:  Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva 

Ing. Martin Jireček, člen představenstva 

Ing. Jaroslav Štefl, člen představenstva 

Ing. Ivo Němeček, člen představenstva 

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 
e-mail:   

tel:   

ID DS:   9dcgapv 

IČO:   63079496 
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DIČ:   CZ63079496 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190 

bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu:   8010-616133653/0300 

kontaktní osoba: 
e-mail:   

tel:   

 

(dále jen „Dodavatel“) 
na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřely tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek“) k Rámcové dohodě na 
pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11.4.2022 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

I. 

Odůvodnění dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je prodloužení termínu plnění z důvodu prodlení výrobce 
s výrobou a distribucí některých komponent položek předmětu plnění, a to konkrétně 

redundantního napájecího zdroje Cisco C8300 1RU AC Power supply with PoE, kdy je 

plnění dodáváno ze zahraničí. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se ruší původní znění odstavce č. 1 článku III. Doba a místo plnění a 
stanovuje se jeho nové znění, jak následuje: 

„1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Prováděcí 
smlouvy.“  
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III. 

Ostatní ujednání 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a bude 
uveřejněn v registru smluv.  

2. Tento dodatek je uzavírán Smluvními stranami elektronicky. 

3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě souhlasí, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a 
vážné vůle prosté tísně. 

 

 

 

 

Objednatel      Dodavatel 

V Praze dne dle el. podpisu    V Praze dne dle el.podpisu  

 

 

.......................................    ...

Mgr. Bohdan Urban     Simac Technik ČR, a.s. 
ředitel        


