
DODATEK SMLOUVY Č. 1

Č. KRPE-31178/ČJ-2023-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

,,Sanace zdiva a rekonstrukce dvoru Letohradská, Ústí nad Orlicí - 2."

I. Smluvni strany

Objednatel

název:

sidlo:

právní forma:
lČ:

DlČ:

zastoupený:

bankovni spojeni:

číslo účtu:

te!., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DlČ:

REKOP s.r.o.

Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy

Luděk Svoboda, jednatel

274 99 499

CZ27499499

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1387901827/2700

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddil C, vložka 22657

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvni strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dilo č. KRPE-31178/ČJ-2023-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ||.
MĹSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto
dodatku.



V článku ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 3. smlouvy o dilo se mění:

(původnl zněnl)
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků

nejpozději do 30. září 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojit
k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové zněni)
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků

nejpozději do 19. října 2023. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmi však dojít
k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Prodloužení termínu dokončeni a řádného převzeti dila je z důvodu, že zdivo vykazuje vyšši
vlhkost a proto to vyžaduje delši technologický čas pro správné provedení dila.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podminky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu,

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

26 -09- 2023
V Pardubicich dne

29 -ú9- 'LULJ
Ve Svitavách dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Luděk Svoboda
jednatel

2


