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D O D A T E K  C. 1 K E S M L O U V E  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 04250/23/23225/2

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16.05.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I.............................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce .........................................................................................................  
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, 

' přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).
1.2 Zhotovitel:
RAVEK s.r.o. 

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věcí technické
IČ
DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

: Textilní 191/1,400 01 Ústí nad Labem 
: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055 
: Ing. Jan Procházka 
: ................................................... 
:25432141 
: CZ25432141
: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4326451379110800 
.................... 
.........................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ............ 
.................. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ......................................................

_____________________________________II. Předmět Dodatku_____________________________________
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce III.1 se upravuje na: Dokončení stavby nejpozději do 30.11.2023.

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (https://mm.svs.cz/cz/soolecnost/QdDr/). V tomto dokumentu jsou také 
uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
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16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
íhttDs://www.svs.cz/cz/sDolecnost/comDliance/}.

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislostí s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani sl jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislostí s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství čí jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání čl střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: comnlíance(d)_svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plněni uzavřeně smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědností vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající 
se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje sí právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto 
ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový listě. 1
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3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že sí tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne v Á é L < « ] L ..........dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

o eve roče ská  vod á ren ská  spo lečn os t  a.s.
4 1 5  5 0  T e p l ic e ,  P ř i t k o v s k á  1 6 8 9  

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 & 9  
©

RAVEK s.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Č ís lo : 0 1 /2 0 2 3

Z h o to v ite l: R AVEK s.r.o.

K o m u : Severočeská vodárenská spo lečnost a. s. D a tu m : 25 . 09. 2 0 2 3

N á z e v  a kce :
C L  0 1 2  0 2 9  D u b á , L u čn í -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xem : o s o b n ě
X

Odkazy na  sp e c ifik a c í:
na  výk re sy : 

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
_________ na jin o u  č á s t sm lo u vy :
Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodů koord inace stavby s Městem Dubá na výstavbě nové dešťové kanalizace a kom un ikac 
je  nutné prodloužit term ín dokončení stavby do 30. 11. 2023.

D ů vo d z á m ě r ch y b a  v ch yb a vy š š í j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá c e d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0

Ocenění změny:
Celkem 0 Kč + DPH

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

56 kalendářních dnů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 0,- Kč bez DPH.

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 0

Zástupce zhotovitele:

Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p ř í lo h a  p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

....... . . . . . ................. P o d p is ..........................................m 2 S  ° f-  2 -o23>

'R IJE T I Z M Ě N Y
Posouzení změny:
Jde pouze o term ínový dodatek.



Stanovisko projektanta (AD):
Pro jektant souh lasí s uvedeným i M a j i  a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny . *  Slavík  s .r .o . / / )

. . . . . . . . . . . . . . . . j U T . . .  Datum . . . . - k i W j.... . . .................

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

...................
.

........................................Datum

o t. /a  Z£>ÁS

Zástupce objednatele:

Souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  /
..... ..

.. . . . . ...................... ................................
...................................................................... ..........

....... . . ...............................................
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . ...................... . . .  . . . . . . . . . . . . . .

1 - 10 -  2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení 
změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.____________________


