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DODATEK č. 3
na zhotovitele stavby
Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
[bookmark: _GoBack]WISPI: 2022/3/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61	
IČO:		000 98 604
DIČ:		CZ000 98 604
zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:		xxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxx
Profil zadavatele:		http://nen.nipez.cz/profil/VMP
na straně objednatele

a

2. VW WACHAL a.s.
Spisová značka:		B 2976, Krajský soud v Brně
Sídlo:			Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:			255 67 225
DIČ:			CZ25567225
Jednající:			xxxxx
				xxxxx
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:			xxxxx
na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 12. 1. 2022 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „Dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 
2.	V průběhu provádění předmětu smlouvy byly zjištěny práce a dodávky, které buď nebyly položkovým rozpočtem řešeny, nebo byly řešeny způsobem, který by objednateli přinášel při provozu obtíže. Z těchto důvodů proto došlo ke změně závazku ze smlouvy tak, jak jsou popsány v jednotlivých přílohách tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo WISPI: 2022/3/S
3.	S ohledem na tyto objektivní okolnosti se proto smluvní strany dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto Dodatku č. 3.

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

Původní cena díla bez DPH	138.745.050,90 Kč
Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona – celkem bez DPH méněpráce	- 78.404,90 Kč
Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona – celkem bez DPH vícepráce	913.129,48 Kč
Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona – celkem bez DPH vícepráce	38.607,51 Kč
Změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona – celkem bez DPH rozdíl ceny	- 142.670,53 Kč
Celková změna závazku bez DPH dle změnových listů č. 1 až 11	730.661,56 Kč
Nová cena díla bez DPH	139.475.712,46 Kč 

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Tři (3) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, když dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5.	Seznam příloh:
Příloha č. 1:	Změna závazku ze smlouvy – celkově sestavená rekapitulace
Příloha č. 2:		Změnové listy č. 1 až 11
Příloha č. 3:	Rozpočet změn

Objednatel: 								Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 6. 9. 2023			V Kroměříži dne: 9. 10. 2023

Ing. Jindřich Ondruš					Ing. Viliam Wachal
generální ředitel						předseda představenstva


Podpis: _______________________			Podpis: _______________________


OTISK RAZÍTKA						OTISK RAZÍTKA
	Doložka Objednatele
Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhláčky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Provedl příkazce operace: xxxxx
Dne: …………………………………….

Předkládá správce rozpočtu: xxxxx
Dne: …………………………………….

Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx 
Dne: …………………………………….
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