
   

      

 

                                                            číslo dodatku č. 1 objednatele:         639/OÚR/D1/23  

                                                            číslo dodatku č. 1 zhotovitele:      
 

 

 

 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby  

 (číslo smlouvy objednatele: 529/OÚR/23) 

                                               

 

Článek I 

Smluvní strany 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město 

- ve věcech technických:  xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu TDS 

a KBOZP: xxx. 

ID datové schránky: 7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 

Číslo účtu: xxx 

Identifikační číslo: 00297488 

DIČ: CZ00297488  

 

 

2. Zhotovitel: VIVID stavby s.r.o.  

     Se sídlem:                          Sadová 612,Frýdek, 73801 Frýdek -Místek    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského  soudu  v Ostravě, oddíl 87563 , vložka C 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel 

- ve věcech technických: xxx,vedoucí výroby 

     - ve věcech stavby:      xxx, stavbyvedoucí 

 xxx, zástupce stavbyvedoucího  

xxx, osoba vykonávající odborné vedení části stavby  

SO 301 odvodnění 

 xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994Sb. 

xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č.  

200/1994 Sb. 

ID datové schránky: md6sham 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  xxx 

Identifikační číslo: 01503511 

DIČ: CZ 01503511 

 

dále také obecně „smluvní strany“ 
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                                                                         Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 529/OÚR/23) na 

provedení stavby číslo: 21086, „Parkoviště u nemocnice ” (dále jen „původní smlouva“). 

 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1  

Rozšiřuje se Článek III - Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce:  

-   sanace v tl. dalších 350 mm z kameniva  pro dopravní stavitelství frakce 0/63 na části staticky 

nevyhovujícím podloží  

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné 

stavební práce“).  

 

Změna č. 2  

Vypouští se z Článku III - Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy 

stavební práce: 

- nebude provedena úprava podloží hydraulickými pojivy v hl.do 0,5m 

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).  

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článku VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/187/OÚR/23 – „Parkoviště u nemocnice“ a na základě rozhodnutí Rady 

města Havířova ze dne 2.10.2023, usn.č. 1135/20RM/2023 o snížení ceny díla o 200 690,90 Kč 

bez DPH (242 835,99 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou 

cenou 1 142 770 Kč bez DPH (1 382 751,70 Kč včetně DPH) a činí: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD č. 

529/OÚR/23 
15 375 000,00 Kč 3 228 750,00 Kč            18 603 750,00 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 1 1 142 770,00 Kč    239 981,70 Kč  1 382 751,70 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 – 200 690,90 Kč - 42 145,09 Kč - 242 835,99 Kč 

Celková cena za provedené 

dílo dle Dodatku č. 1 
16 317 079,10 Kč   3 426 586,61 Kč 19 743 665,71 Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla 

je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.  
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Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 2.10.2023, č. usnesení                

1135/20RM/2023. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za 

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 

zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření 

tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře 

pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv. 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení. 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce. 

 

 

Havířov    

Za objednatele:   10.10.2023                                                             

 

 

Frýdek- Místek 

Za zhotovitele:  11.10.2023 

  

 

                 v. r. 

 

 

v. r. 

………………………………………. ……………………………. 

Ing. Bohuslav Niemiec                                    xxx 

náměstek primátora    jednatel     

pro investice a chytré město                                                     

  

 

      

                                                                                  

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 11.10.2023 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/

