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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. FrantiŠek Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: tdi Monika Štemberová

IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení:
číslo úČtu:

ČS a,s.
0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : L&P stavební, spol. s.r.o.
Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Josef Liebscher, jednatel
IČO: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 8407300001/5500
tel.:
e-mail: dále jen zhotovitel

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku Č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2022.
V průběhu realizace došlo ke změnám prováděných prací na základě požadavků investora či projektanta
oproti původní smlouvě o dílo.
Změny jsou popsány ve změnovém listu Č.2, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou
samostatnou přílohou.
Tyto změny jsou v souladu s ČI. 1.9 Smlouvy o dílo - Změny díla tz. jedná se o změny, které nemění celkovou
podstatu veřejné zakázky.

Ill.
Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokonČení díla v tomto znění:

Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) kromě garážových vrat a pro předání a převzetí
stavby: 15.8.2023.

Termín pro dokončení stavebních prací - garážových vrat a souvisejících stavebních prací:
13.10.2023.
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lV.
Cena díla

Cena díla v rozsahu ČI. 4 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky
zhotovitele v souladu s § 2620 zákona Č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SOD bez DPH
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1
Cena méněprací dle ZL Č.2 bez DPH
Cena víceprací dle ZL Č.2 bez DPH
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 2

21 % DPH
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH

3 396 465,60 KČ
3 496 047,28 KČ

- 71 659,64 KČ
74 200,64 Kč

3 498 588,28 KČ
734 703,54 KČ

4 233 291,82 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem Č.1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek Č 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a úČinnosti zveřejněním
v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv,
úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
1. změnový list včetně odůvodnění
2. položkový rozpočet

Dodatek Č.2 byl schválen Radou města dne 25.9.2023 pod usnesením Č. 289/2OR/2023.

Ve StráŽi nad Nisou, dne
Za zhotovitele:

11 -10- 2023
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V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

Mgr. Digitálně podepsal

- Mgr. František LufinkaFrantišek D,tum: 2023.09.27

Lufinka 07:51:57 +02'00'

Mgr. Ivan Mališ - místostarosta města
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