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DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„COV České Budějovice - obnova aeračních elementů na biologické lince č. II.“

číslo smlouvy objednatele: 2022002318
číslo smlouvy zhotovitele: EP/15/TR/2022
číslo veřejné zakázky: 22152

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2201-2,38 680 2208
e-mail: ruzickoval@c-budej ovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ENVI - PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596 
zastoupený: Milanem Drdou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Dita Fojtíková, manažerem pro klíčové projekty
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:

25166077 
CZ25166077 

  
číslo účtu: 
kontaktní údaje:
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II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19. 12. 2022. Smlouva je nadále v tomto

dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne ?
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ?
ceny díla ?
doby plnění ?

4. Důvody změny závazku:
Jedná se o neprováděné práce provozního souboru technologické části strojní spojené zejména
s úpravami potrubí a odvoz demontovaného zařízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ?
§ 222 odst. 4 ZZVZ ?
§ 222 odst. 5 ZZVZ ?
§ 222 odst. 6 ZZVZ ?
§ 222 odst. 7 ZZVZ ?
§ 222 odst. 10 ZZVZ ?

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1
smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla
1. Cena díla činí 10 532 348,79 Kč bez DPH.
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany
shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.
Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 10 597 103,43 Kč
Dodatek č. 1 - 64 754,64 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 64 754,64 Kč(zúžení původní ceny)
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1 10 532 348,79 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19. 12. 2022. Smlouva je nadále v tomto 

dodatku označována jako „smlouva“. 
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

Jedná se o neprováděné práce provozního souboru technologické části strojní spojené zejména 
s úpravami potrubí a odvoz demontovaného zařízení.   

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 

smlouvy. 

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní: 
IV. Cena díla 

1. Cena díla činí 10 532 348,79 Kč bez DPH. 

2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany 
shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 10 597 103,43 Kč 

Dodatek č. 1 - 64 754,64 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(zúžení původní ceny) 64 754,64 Kč 

Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1 10 532 348,79 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 



5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 9. 2023 č.1168/2023.

Dne

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Digitálně podepsal Milan

Milan Drda Drda
Datum: 2023.10.10 16:51:59
+02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Milan Drda, jednatel
primátorka města ENVI-PUR, s.r.o.
statutární město České Budějovice
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Dne

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Milan Drda
Digitálně podepsal Milan 
Drda
Datum: 2023.10.10 16:51:59
+02'00'

Milan Drda, jednatel 
ENVI-PUR, s.r.o.
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