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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Obnova obvodového pláště budovy měšťanského domu Palackéhonáměstí 12/27, Ivančice“, uzavřené dne 4. 4. 2023 (dále jen „smlouva“).
Město IvančiceIČO: 00281859DIČ: CZ00281859se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančicezastoupené: Milan Buček, starosta městabankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100osoby pověřené jednatve věcech technických:tel.: + 420 , e-mail:(dále jen objednatel)
a
Petr BeránekIČO: 76117324DIČ: CZ 8008103862se sídlem: Horníkova 4, 628 00 Brnozastoupené: Petrem Beránkem – jednatelembankovní spojení:
č.ú.:(dále jen zhotovitel)
dále jen „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Preambule
Dne 4. 4. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Obnovaobvodového pláště budovy měšťanského domu Palackého náměstí 12/27, Ivančice“.V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavřenítohoto dodatku č. 1.
Odůvodnění: Při realizaci díla bylo nutné provedení několika změn od projektovédokumentace a rozpočtu nebo doplnění / rozšíření předmětu díla /, které nebylypředvídatelné z důvodu nutnosti odhalení celých konstrukcí při provádění stavebníchprací a které mají dopad na termín dokončení díla a na cenu díla. Jsou to tyto změny:

1- Rekonstrukce elektroinstalace - přívodů do bytů a komercí2- Dodávka a montáž nových dveří a okna přístavek vinotéka3- Úprava plynu, vodovodu
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Cena se navyšuje o 781 024,94 Kč bez DPH z důvodu víceprací, které vznikly běhemrealizace a nebylo možné je předem předvídat – výměna elektroinstalace, dodávka amontáž dalších dveří a okna do přístavku vinotéky, úprava plynu a vodovodu.
I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:
1) Ustanovení čl. III. Termíny, odst. 1) písm. c, který nově zní:

Termín dokončení prací (díla): do 27. 11. 2023
2) ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1) se nahrazuje následujícím obsahem, kterýzní:

Cena díla je 4 478 722,83 Kč (slovy:
čtyřimilionyčtyřistasedmdesátosmtisícsedmsetdvacetdva korun českýchosmdesáttři haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátce DPH, jedná se ocenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dleplatných předpisů v době vzniku daňové povinnosti. Cena díla bylapředložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptovánaobjednatelem. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtenímveškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze vpřípadě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá kesjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazběodpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelnéhoplnění, a v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce,které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze zapředpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivněnepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné proprovedení původních stavebních prací.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnemuveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2023/32/684 ze dne 11. 10. 2023.
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Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. Soupisu víceprací
V Ivančicích dne 11. 10. 2023 V Brně dne 11. 10. 2023

Objednatel: Zhotovitel:

Vz. Bc. Jaroslav Sojka……..………………… ……………………………za Objednatele za ZhotoviteleMilan Buček Petr Beránekstarosta jednatel




