

ev.č. 583/2022


Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely
na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a
na straně druhé: 
REKOP s.r.o. 

IČO: 274 99 499, DIČ: CZ27499499

se sídlem Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 22657

zastoupen xxxxxxxxx xxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel - 

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 10. 2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Světlanka - stavební úpravy objektu, Jungmannova 1558/6, Svitavy“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11. 10. 2022; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8. 8. 2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 25. 9. 2023.
B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek). Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce:  
718 699,98 Kč bez DPH,

- méněpráce:  
- 447 637,81 Kč bez DPH. 

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 271 062,17 Kč bez DPH.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2b. doplňuje nový bod 2.2c., který zní takto:
„2.2c. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1.
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 24 342 466,44 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - Změnový list č. 4.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9. 10. 2023
Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele:10.10.2023

Za zhotovitele:11.10.2023

………..………………………………
………………….…………………….


Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

starosta města Svitavy
jednatel REKOP s.r.o.
