
Položkový rozpočet stavby

Rekiiperaee ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce
dohoda o narovnániStavba: 22042508

Objednatel: Město Znojmo

Obroková 1/12 
66902

IČO: 00293881 

DIČ: CZ00293881
Znojmo

Zhotovitel: FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Tuřanka 1222/115 
62700

IČO: 03636046 

DIČ: CZ683579215
Brno-S latina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 660 861,16

PSV 457 496,71

MON 300 228,13

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 22 500,00

Celkem 1 441 086,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 1 441 086,00 CZK21 %

Základní DPH 302 628,06 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 743 714,06 C2K

dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 39



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPHSčfete DPH. celkem" %Název Cena celkemDPH

Doplněni komunikačního kabelu 
rekuperačních jednotekR 01 0,00 168 243,44 35 331,12 203 574,56 12

Kabel UTP - U022, UV13-Z, ŠM3,
S3Z, TD21 0,00 83141,77 17 459,77 100 601,54 6

Žlaby VZT (optimalizované) - SZ3
ŠM3, UV13Z-Q, TD2 0,004 55 602,57 11 676,54 67 279,11 4

Žlaby chlazení (optimalizované) -
SZ3, ŠM3, UV13Z-Q, TD25 0,00 29 499,10 6194,81 35 693,91 2

Přemístění stávajícího osvětlení 61 128,97R 02 0,00 50 519,81 10 609,16 4

Stavební práce - U022, UV13-Z, 
ŠM3, S3Z, TD21 0,00 1 161,81 243,98 1 405,79 0

U022, UV13Z-0, ŠM3, S3Z, TD22 0,00 49 358,00 10 365,18 59 723,18 3

Úprava stávajících zásuvkových 
obvodůR 03 0,00 16 774,25 3 522,59 20 296,84 1

Úprava v objektech - U022, UV13- 
Z, ŠM3, TD21 0,00 16 774,25 3 522,59 20 296,84 1

Polepy skleněných výplní v 
úrovní podhledůR 04 0,00 7 800,00 1 638,00 9 438,00 1

Výroba a montáž polepů - U0221 0,00 7 800,00 1 638,00 9 438,00 1

Přemístění rekuperačních 
jednotek ŠM3/2.NP/103 -R 05 0,00 20 672,95 4 341,32 25 014,27 1

UV13Z-0, ŠM3 - elektro1 0,00 5 218,24 1 095,83 6 314,07 0

Přemístění rekuperačních jednotek 
ŠM3/2.NP/103 - UV13Z/2.NP/106 -2 0,00 15 101,71 3 171,36 18 273,07 1

Přemístění rekuperačních jednotek
ŠM3/2.NP/103 - UV13Z/2.NP/106 -3 0,00 353,00 74,13 427,13 0

Doplnění ZTI - sifon, revizní 
dvířkaR 06 0,00 64 731,81 13 593,68 78 325,49 4

Doplnění ZTI - sifon, revizní dvířka1 0,00 64 731,81 13 593,68 78 325,49 4

Přemístění rekuperační jednotky 
z ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/102R 07 0,00 41 486,10 8 712,08 50 198,18 3

ŠM3, TD2 - elektro1 0,00 3 606,53 20 780,4717 173,94 1

Přemístění rekuperační jednotky z 
ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/102 -2 0,00 19 930,26 4185,35 24 115,61 1

Přemístění rekuperační jednotky z 
ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/102 -3 0,00 4 381,90 920,20 5 302,10 0

Montáž - Vzt jednotka - sestavná 
SO 02.5, TD2R 08 0,00 60 024,00 12 605,04 72 629,04 4

Montáž - Vzt jednotka - sestavná 
SO 02.5, TP21 0,00 60 024,00 12 605,04 72 629,04 4
Zámečnické konstrukce -R 09 0,00 21 549,77 4 525,45 26 075,22 1doplněni v S3Z
Zámečnické konstrukce - doplnění v 
S3Z1 0,00 21 549,77 4 525,45 26 075,22 1

Přemístění rekuperační jednotky 
z TD2/1.NP/4 (MŠ) do TD2/1.NP/SR 10 0,00 31 767,01 6 671,07 38 438,08 2

TD2 - elektro1 0,00 5 552,76 1 166,08 6 718,84 0

Přemístění rekuperační jednotky z 
TD2/1 .NP/4 (MŠ) do TD2/1 .NP/5 -2 0,00 18 145,61 3 810,58 21 956,19 1
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Přemístění rekuperační jednotky z 
TD2/1 .NP/4 (MŠ) do TD2/1 .NP/5 -3 0,00 8 068,64 1 694,41 9 763,05 1
Přemístění rekuperační jednotky
z TD2/1.NP/5 do TD2/1.NP/6R 11 0,00 31 639,43 6 644,28 38 283,71 2

1 TD2 - elektro 0,00 5 422,18 1 138,66 6 560,84 0
Přemístění rekuperační jednotky z
TD2/1 .NP/5 do TD2/1 .NP/6 - VZT2 0,00 18 148,61 3 811,21 21 959,82 1
Přemístění rekuperační jednotky z
TD2/1 .NP/5 do TD2/1 NP/6 -3 0,00 8 068,64 1 694,41 9 763,05 1

R 12 VZT boxy, hadice 0,00 39 211,63 8 234,44 47 446,07 3
Stavební práce - U022, UV13-Z,
ŠM3, S3Z, TD21 0,00 39 211,63 8 234,44 47 446,07 3

R 13 Potrubní trasa VZT S3Z 0,00 448 264,85 94 1 35,62 542 400,47 31
Změny potrubní trasy VZT S3Z -
nová trasa1 0,00 448 264,85 94 135,62 542 400,47 31
Doplnění stávající ochrany před
bleskemR 14 0,00 76 427,42 16 049,76 92 477,18 5
Bleskosvody - U022, UV13-Z, SM3,
S3Z.TD21 0,00 17 708,52 3 718,79 21 427,31 1

1 Varianta 1 0,00 58 718,90 12 330,97 71 049,87 4
Doplnění měřicích transformátoru
v RH, rozvaděč RQ1-7 v S3ZR 15 0,00 17 902,83 3 759,59 21 662,42 1

1 Rozvaděč pod omítku - S3Z 0,00 4 623,00 970,83 5 593,83 0
Doplnění proudového
transformátoru - Rozvodna RH pole2 0,00 13 279,83 2 788,76 16 068,59 1
Nová kabelová trasa meziR 17 0,00 10135,70 2 128,50 12 264,20 1rozpojovací skříni a rozváděčem
Nová kabelová trasa mezi
rozpojovací skříni a rozváděčem1 0,00 10135,70 2 128,50 12 264,20 1

R 19 Oprava zeleně po výkopech 0,00 22 866,72 4 802,01 27 668,73 2

Oprava zeleně po výkopech1 0,00 22 866,72 4 802,01 27 668,73 2
Demontáž a zp. montáž
lamelových podhledů ŠM3, TD2,R 20 0,00 106 560,00 22 377,60 128 937,60 7
Demontáž a zp. montáž lamelových
podhledů ŠM3, TD2, K2VZ, K4V1 0,00 106 560,00 22 377,60 128 937,60 7
Demontáž lamelových podhledů
UQ22, UV13ZR 21 0,00 40 666,28 8 539,92 49 206,20 3

UQ22- 1.NP1 0,00 22 624,93 4 751,24 27 376,17 2

2 UV13Z-0- 1.NP 0,00 18 041,35 3 788,68 21 830,03 1
Vyplnění mezer za rekuperačními
jednotkami konstrukci SDKR 22 0,00 163 842,00 34 406,82 198 248,82 11
Vyplnění mezer za rekuperačními
jednotkami konstrukcí SDK1 0,00 163 842,00 34 406,82 198 248,82 11

Celkem za stavbu 0,00 1 441 088,00 302 628,05 1 743 714,05 100

Rekapitulace dílů

ČMo Název TypdHu Celkem %
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23 676,97Zemr>í práce HSV 1,61

Svislé a kompletní konstrukce 8 300,25 0,63 HSV

Úpravy povrchů vnitřní 4 150,17 0,361 HSV

325,20 0,0Podlahy a podlahové konstrukce HSV63

ZAŘÍZENÍ č. 3 - Větrání a chlazení 
jídelny 335 254,05 23,3HSV742VD

ZAŘÍZENÍ 6. 9 - Větrání tělocvičen 60 024,00 4,2748VD HSV

900 HZS HSV 167 776,80 11,6

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami 11 400,00 0,8954 HSV

Bourání konstrukcí 3 020,00 0,296 HSV

Přesuny suti a vybouraných hmot -3 442,4797 HSV -0,2

99 Staveništnl přesun hmot HSV 639,04 0,0

Elektroinstalace objektu 1)022 pro VZT 7 346,80 0,5SO 03.1 HSV

Elektroinstalace objektu SZ3 pro VZT 0,00SO 03.2 HSV 0,0

Elektroinstalace objektu UV13Z-0 pro
SO 03.4 HSV 5 599,20 0,4VZT

Elektroinstalace objektu TD2 pro VZT 1 531,3o: 0,1SO 03.5 HSV

Elektroinstalace chlazení tříd 1)022 6 135,24SO 06.1 HSV 0,4

Elektroinstalace chlazení tříd ŠM3SO 06.3 HSV 8 587,07 0,6

Elektroinstalace chlazení tříd UV13Z-0SO 06.4 HSV 14 914,43 1,0

Elektroinstalace chlazení tříd TD2 3 730,89SO 06.5 HSV 0,3

Zařizovací předměty725 PSV 64 731,81 4,5

728 Vzduchotechnika 71 326,19 4,9PSV
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ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání učeben740VD PSV 29 180,92 2,0

ZAŘÍZENÍ č. 4 - Větrání učeben743VD PSV 10 030,71 0,7

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV 19 782,00 1,4

Konstrukce truhlářské766 PSV 353,00 0,0

Konstrukce zámečnické767 PSV 260 252,71 18,1

Nátěry783 PSV 181,06 0,0

784 Malby PSV 1 658,31 0,1

Rozvaděč RE/RHM204VD MON 13 279,83 0,9

ROZVÁDĚČ RO 1-7 VZTM205VD MON 4 623,00 0,3

ElektromontážeM21 MON 177 112,85 12,3

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 76 165,50 5,3

Zemní práce pří montážíchM46 MON 26 750,00 1,9

Elektroinstalace objektu ŠM3 pro VZTSO 03.3 MON 2 296,95 0,2

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 1 892,22 0,1

Ostatní nákladyON ON 22 500,00 1,6

Cena cetkem 1 441 086,00 100,0
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Doplnění komunikačního kabelu rekuperačních jednotekO: R 01

Kabel UTP * U022, UV13-Z, ŠM3, S3Z, TD2R: 1

P.člČíslo položky [Název položky
Díl: M22

Cena/ MJ CelkemMJ Množství
Montáž sdělovací a zabezp. techniky 55 296.80

16 983,001 371201305R Kabel UTP Elitě, Cat6, drát 305m cívka (jedná se o 39 
učeben a

1 258,00000 13,50m

Eiektromontáže 24 245,17Díl: M21
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně 
dodávky Monoflex 1416E

43,00000 44,30 1 904,902 210010001RU2 m

Materiál pro eiektroinstalaci-doplftkový pomocný-podružný 
materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky,

ks 5,00000 555,92 2 779,603 34195

Dít: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky SS 298.60
1 123,404 222301101R00 Konektor RJ45 na kabel UTP kus 41,00000 27,40

Krimpovacl konektor RJ45, CAT5E, UTP 41,00000 5,00 205,005 371205050R kus
1 258,00000 29,40 36 985,206 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m

Díl: M21 Eiektromontáže 24245,1?
Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PĎ EL ks 160,00000 14,61 2 337,607 34572202

16 800,008 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm, šroubováním 320,00000 52,50m
% 846,13775 0,50 423,079 Pol 0005 Mimostaveništni přesun

3 680,60Díl: ON Ostatní náklady
3 600,0010 Q0411102QR2Q Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1,4.7 Zařízeni silnoproudu navýšeni
kpl 1,00000j 3 600,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Doplnění komunikačního kabelu rekuperačních jednotekO: R 01

Žáby VZT (optimalizované) - SZ3, ŠM3, UV13Z-0, T02R; 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže Si <02,87

Žlab kabelový drátěný 100x501 Pol 0001 ks 8,00000 390,25 3 122,00
2 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL ks 10,00000 51,02 510,20
3 Pol 0003 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL ks 30,00000 87,60 2 628,00

Žlab kabelový drátěný 100x504 Pol 0004 ks 8,00000 390,25 3 122,00
Žlab kabelový drátěný 200x505 Pol 0005 ks 15,00000 449,81 6 747,15

6 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL ks 27,00000 51,02 1 377,54
7 Pol 0007 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL ks 50,00000 99,77 4 988,50
8 Pol 0008 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL ks 34,00000 87,60 2 978,40

Pol 0009 Žlab kabelový drátěný 100x509 ks 20,00000 390,25 7 805,00
10 Pol 0010 Žlab kabelový drátěný 200x50 ks 1,00000 449,81 449,81
11 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL ks 25,00000 1 275,5051,02
12 Pol 0012 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL ks 75,00000 87,60 6 570,00

Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL13 Pol 0013 ks 5,00000 99,77 498,85
Pol 0014 Žlab kabelový drátěný 100x5014 ks 16,00000 390,25 6 244,00

15 Pol 0015 Žlab kabelový drátěný 200x50 ks 2,00000 449,81 899,62
16 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL ks 19,00000 51,02 969,38
17 Pol 0017 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL kus 6,00000 99,77 598,62
18 Pol 0018 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL kus 55,00000 87,60 4 818,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Doplnění komunikačního kabelu rekuperačních jednotekO: R 01

Žlaby chlazeni (optimalizované) - SZ3, ŠM3, UV13Z-G, TD2R: 5

P,č Čisto položky Název položky CelkemMJ Množství Cena I MJ
Díl: M21 Elektromontáže 1383ÍJ9

1 Pol 0002 Žlab kabelový drátěný 100x50 kus 7,00000 390,25 2 731,75
Žlab kabelový drátěný 200x502 Pol 0003 kus 10,00000 449,81 4 498,10

3 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL kus 17,00000 51,02 867,34
4 Pol 0005 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL kus 40,00000 99,77 3 990,80
5 Pol 0006 kus 20,00000Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL 87,60 1 752,00

Dit: SO 06.4 Elektroinstalace chlazení tříd UV13Z-0 8 058,73
6 Pol 0007 Žlab kabelový dráténý 100x50 12,00000 390,25 4 683,00kus
7 Pol 0008 Žlab kabelový drátěný 200x50 2,00000 449,81 899,62kus
8 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL kus 13,00000 51,02 663,26
9 Pol 0010 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL kus 15,00000 87,60 1 314,00

10 Pol 0011 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL kus 5,00000 99,77 498,85

DB: SO 06,i Elektroinstalace chlazeni tříd TD2 7680.38
11 Pol 0012 Žlab kabelový drátěný 100x50 kus 8,00000 390,25 3 122,00

449,8112 Pol 0013 Žlab kabelový dráténý 200x50 1,00000 449,81kus
13 3457169502 Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL 13,00000 51,02 663,26kus
14 Pol 0015 Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL kus 3,00000 99,77 299,31
15 Pol 0016 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL kus 35,00000 87,60 3 066,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

O: Přemístění stávajícího osvětleníR 02

Stavební práce - U022, UV13-Z, ŠM3, S3Z, TD2R: 1

P.člčísío položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
DB: 784 Malby 1161,81

1 784161401R00 Penetrace podkladu nátérem-silíkátová barva, 1 x m2 17,55000 23,20; 407,16
2 784165511R00 Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x m2 17,55000 43,00: 754,65
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Položkový rozpočet
Rekuperace Zš JUDr, Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění stávajícího osvětleníO: R 02

UG22, UV13Z-0, ŠM3, S3Z, TD2R: 2

P.čjČislo položky I Název položky
Díl: M21

CelkemMJ Množství Cena / MJ
49388,00Elektromontáže

474,00 21 804,001 210201521R00 Svítidlo stropní přisazené- opětovné zapojen! stáv. svítidel kus 48,00000

229870164ROO kus 46,00000 474,00 21 804,002 Demontáž světel-pro opětovnou montáž
Úprava kabelových přívodů pro stáv. svítidla 5 750,003 M21.R01 ks 46,00000 125,00:
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Oprava stávajících zásuvkových obvodůO: R 03

Oprava v objektech - U022, UV13-Z, ŠM3, TD2R; 1

P.C Čisto položky Název potahy MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: SO 03.1 Elektroinstalace objektu 0022 pro VZT 7 346.80

1 Pol 0002 Propojovací svorky 36,000(50ks 5,00 180,00
2 Pol 0003 Záslepka bílá ks 12,00000 92,65 1 111,80
3 Pol 0004 Úprava stávající zásuvky 230V ks 12,00000 395,00 4 740,00

Úprava stávající datové zásuvky4 Pol 0005 ks 5,00000 263,00 1 315,00

Pil: SO 03.3 Elektroinstalace objektu ŠM3 pro VZT 2 296,95
5 Pol 0006 Propojovací svorky ks 9,00000 5,00 45,00
6 Pol 0007 Záslepka bílá ks 3,00000 92,65 277,95

Úprava stávající zásuvky 230V7 Pol 0008 ks 3,00000 395,00 1 185,00
8 Pol 0009 Úprava stávající datové zásuvky ks 3,00000 263,00 789,00

Díl: SO 03.4 Elektroinstalace objektu UV13Z-0 pro VZT 5599,20

9| Pol 0010 Propojovací svorky ks 24,00000 5,00 120,00
10: Pol 0011 Záslepka bílá 8,00000 92,65 741,20ks

Úprava stávající zásuvky 230V11 Pol 0012 ks 8,00000 395,00 3 160,00
12 Pol 0013 Úprava stávající datové zásuvky ks 6,00000 263,00 1 578,00

DB: SO 03.5 Elektroinstalace objektu TP2 pro VZT
Propojovací svorky

t 531.30
30,0013 Pol 0014 ks 6,00000 5,00

14 Pol 0015 Záslepka bílá ks 2,00000 92,65 185,30
15 Pol 0016 Úprava stávající zásuvky 230V ks 2,00000 395,00 790,00

Úprava stávající datové zásuvky16 Pol__0017 ks 2,00000 263,00 526,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Polepy skleněných výplni v úrovni podhledůO: R 04

Výroba a montáž polepů - U022R: 1

P.fc Čisto položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 7888,89

1 ON.1 D+M Fólie bilá lesklá 1700x300mm (3.NP) kus 2,00000 2 171,00 4 342,00
2 ON.2 D+M Fólie bílá lesklá 1700x150mm (2.NP) kus 2,00000 1 729,00; 3 458,00

Stránka 12 z 39Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění rekuperačních jednotek ŠM3/2.NP/103 - UV13Z/2.NP/106O; R 05

UV13Z-0, ŠM3 - elektroR: 1

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Cekem
DII: M21 Elektromontáže 5218,24

Pol 0001 externí čidlo - EDF-C021 Ks 4 334,001,00000 4 334,00
Z Pol 0002 Montáž čidla vč. Zapojeni ks 1,00000 650,00 650,00
3 Pol 0003 kabel JYTY 4x1, vč. ukončení a zapojení 3,00000 23,05 69,15m
4 Pol 0004 kabel JYTY 4x1 pevné uložený 3,00000 55,03 165,09m
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění rekuperačních jednotek ŠM3/2.NP/103 - UV13Z/2.NP/106O: R 05

Přemístěni rekuperačních jednotek ŠM3/2.NP/103 - UV13Z/2, WV1G8 - VZTR: 2

P,č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Ceflcem
PB:?28 Vzduchotechnika 15101J1

728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy m2 1,24000 292,80 363,071

Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy2 4298201016 m2 1,24000 695,40 862,30
3 728211113R00 Montáž -Tvarovky čtyřhraného potrubí m2 1,47000 366,00 538,02

429825027 1,47000 1 076,044 Tvarovky čtyřhranný m2 732,00
5 Izolace tepelná potrubí pásy Ivrstvá 2,71000 1 983,72713411121R00 m2 732,00

Deska z minerální vlny s hliníkovou fólií Techrock 80 ALS 
tl. 80 mm 1000 x 600 mm, s hliníkovou fólií

536,00 1 452,566 63153857R m2 2,71000

7 728415113R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 2,00000 498,00 996,00
8 Pol 0008 Mřížka větrací NOVA A 2 2 525X225 UR kus 1,00000 1 405,00 1 405,00
9 Pol 0009 Mřížka větrací NOVA A 1 2 525X225 UR kus 1,00000 1 625,00 1 625,00

10 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce - Zhotoveni a montáž 
závěsů, včetně dodávky

kg 12,00000 400,00 4 800,00
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Přemístění rekuperačních jednotek ŠM3/2.NP/103 - UV13Z/2.NP/106O: ROS

Přemístěni rekuperačních jednotek ŠM3/2.NP/103 - UV13Z/2NP/106 - stavební práceR: 3

P.č Čisto položky Název položky MnožstvíMJ Cena/ MJ Celkem
Konstrukce truhlářskéPil: 786 353,00

1 766664912RQ0 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva kus 1,00000 353,00 353,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Doplněni ZTI - sifon, revizní dvířkaO: R 06

Doplněni ZTI - sifon, reveni dvířkaR: 1

P4 Čislo položky Název položky Cena/MU CelkemMJ Množství
Zařizovaci předměty 64 73131Díl: 725

kus 39,00000 1 260,95 49 177,051 725860R.01 Fer D+M, Sifon -HL 136
2 72598011.1R01 Fe Dvířka revizní 200 x 200 mm kus 39,00000 398,84 15 554,76
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění rekuperační jednotky z ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/102O: R 07

ŠM3, TD2 - etektroR: 1

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Gena/MU Celkem
DB: M21 Elektromontáže 17173,84

1 341118516R Kabel B2 s1 dO-J 3x2,5 viz.PD EL -12,00000 38,43 -461,16m
2 210810046R00 Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený -12,00000 55,03 -660,36m
3 371201305R Kabel UTP Elitě, Cat6, drát 305m cívka (jedná se o 39 

učeben a
-270,00-20,00000 13,50m

222280215R004 Kabel UTP kat.6 v trubkách -20,00000 29,40 -588,00m
5 34572202 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL ks -10,00000 14,61 -146,10
6 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním -20,00000 52,50 -1 050,00m
7 341118516R Kabel B2 s1 dO-J 3x2,5 viz.PD EL 27,00000 38,43 1 037,61m
8 210810046RQ0 Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený 1 485,8127,00000 55,03m
9 371201305R Kabel UTP Elitě, Cat6, drát 305m cívka (jedná se o 39 

učeben a
44,00000 594,0013,50m

10 222280215ROO Kabel UTP kat,6 v trubkách 44,00000 29,40 1 293,60m
11 34572202 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL ks 9,00000 14,61 131,49
12 210Q10105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním 18,00000 52,50 945,00m

Žlab kabelový drátěný 100x5013 Pol 0013 ks 390,25 2 731,757,00000
Pol 0014 Žlab kabelový drátěný 100x50 vč. Ostatního příslušenství14 14,00000 176,46 2 470,44m

15 Pol 0015 Spojka uzemftovací žlabová viz.PD EL ks 7,00000 51,02 357,14
16 Pol 0016 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL ks 14,00000 87,60 1 226,40
17 Pol 0017 Nosník pro šířku žlabu 100mm viz.PD EL ks 14,00000 175,00 2 450,00
18 34195 Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-podružný 

materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z 
položek č. 1 -15

ks 1,00000 330,00 330,00

19 Pol 0019 externí čidlo EDF-C02 ks 1,00000 4 334,00 4 334,00
20 Pol 0020 Montáž čidla vč. Zapojení ks 1,00000 650,00 650,00
21 Pol 0021 kabel JYTY 4x1, vč. ukončení a zapojení 4,00000 23,05 92,20m
22 Pol 0022 kabel JYTY 4x1 pevné uložený 4,00000 55,03 220,12m
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Přemístěni rekuperační jednotky z ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/102O: R 07

Přemístěni rekuperační jednotky z ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/102 - VZTR: 2

Pj6 Čisto položky Název položky Množství Cena i MJ CelkemMJ
Díl: 728 1f g»»26Vzduchotechnika

728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy m2 2,30000 292,80 673,441

2 4298201016 Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy m2 2,30000 695,40 1 599,42
Montáž -Tvarovky čtyřhraného potrubí 2,50000 366,00 915,003 728211113ROO m2

m2 2,50000 732,00 1 830,004 429825027 Tvarovky čtyřhranný
m2 4,80000 732,00 3 513,605 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy Ivrstvá

63153857R Deska z minerální vlny s hliníkovou fólií Tech rock 80 ALS 
ti. 80 mm 1000 x 600 mm, s hliníkovou fólií

m2 4,80000 536,00 2 572,806

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 2,00000 498,00 996,007 728415113R00 kus
8 Pol 0008 Mřížka větrací NOVA A 2 2 525X225 UR kus 1,00000 1 405,00 1 405,00
9 Pol 0009 Mřižka větrací NOVA A 1 2 525X225 UR kus 1,00000 1 825,00 1 625,00

767990010RAA kg 12,00000 400,00 4 800,0010 Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž 
závěsů, včetně dodávky _________________
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění rekuperační jednotky z ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/1Q2O: R 07

Přemístěni rekuperační jednotky 2 ŠM3/2.NP/107 do TD2/2.NP/102 - stavebníR: 3

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
DII: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1383,39

1 612425931RT2 Omftka vápenná vnitřního ostání - štuková s použitím 
suché maltové směsi

m2 1,71000 809,00 1 383,39

ON: 954 Opláštění konstrukci sádrokartonovými 
deskami

1 900,00

2 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti 
rozvodů,desky standard ti, 12,5 mm

2,00000 950,00 1 900,00m

PB;96 Bouráni konstrukci 604,00
3 971042341R00 Průraz či vrtáni zdivém nebo betonem pod stropem zdi 

tloušťky cca 120x80x120-200mm
kus 1,00000 604,00 604,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Pil: 99 Staveništnl přesun hmot 166,32
4 9992811O8R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,08316 2 000,00 166,32t

PB:784 Malby 165,50
5 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 2,50000 23,20 58,00
6 784165511R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x m2 2,50000 43,00 107,50

P8:P96 Přesuny suti a vybouraných hmot 162.69
7 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,05900; 728,00 42,95t
8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,59000: 17,10 10,09

0,059*10 0,59000
9 979082121R00 [Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m O 0,29500: 38,10 11,24

0,059*5 0,29500
10 979094211R00 Nakládáni nebo překládáni vybourané suti 0,05900 306,50t 18,08

979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením11 0,05900 376,00 22,18t
12 [979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,05900 244,00 14,40

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
13 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 0,05900 341,50 20,15t
14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,05900 400,00 23,60

Stránka 19 z 39Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Montáž - Vzt jednotka - sestavná SO 02.5, TD2O: R 08

Montáž - Vzt jednotka - sestavná SO 02.5, TD2R: 1

P.6 Číslo položky Název položky Cena/MJ CelkemMJ Množství
ZAŘÍZENÍ &, 9 - Větrání tělocvičen 60 024.00£M:74SVD

909 R00 Montáž - Vzt jednotka - sestavná,Qvpř=680Q m3/h; 
Dpext=300 Pa;Qodv=6800 m3/h; Dpext=250 Pa;Ni=5,4

hod 82,00000 732,00 60 024,001

kW
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Zámečnické konstrukce - doplnění v S3ZO: R 09

R: Zámečnické konstrukce - doplněni v S3Z1

P.č| Čisto položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Konstrukce zámečnické 21 368,71

1 767995104R0O Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg [ 129,71000 59,90) 7 769,63
1. otvor: (1,3*2+0,87*2)’10,9
2. otvor: (1,05*2+1,15*2)10,9
3. otvor: (0,59*2+0,99*2)*10,9

47,30600
47,96000
34,44400

2Í13384325R Tyč ocelová U 100, S235JR 0,26850) 48 600,00t 13 049,10
Odkaz na mn. položky pořadí 1 :129,71000*0,001 
Průřez 7%-.0,12971*1,07

0,12971
0,13879

3)998767102R0Q Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 0,27499 2 000,00t 549,98
DB: 783 Nátěry 181,06

4[783124720R00 Nátěr syntetický OK "B" základní m2 4,42680 40,90 181,06
1. otvor: (1,3*2+0,87*2)*0,372
2. otvor: (1,05*2+1,15*2)*0,372
3. otvor: (0,59*2+0,99*2)*0,372

1,61448
1,63680
1,17552
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Přemístěni rekuperační jednotky z TD2/1.NP/4 (MŠ) do TD2/1.NP/5O: R 10

TD2 - elektroR: 1

P.č Čisto položky Název položky MJ Cena/MJ CelkemMnožství
Pil: M21 Etektromontáže 5 552,76

4 334,001 Pol 0001 externí čidlo EDF-C02 ks 1,00000 4 334,00
650,00 650,002 Pol 0002 Montáž čidla vč. Zapojeni ks 1,00000

23,05 80,683 Pol 0003 kabel JYTY 4x1, vč. ukončeni a zapojeni 3,50000m
Pol 0004 kabel JYTY 4x1 pevné uložený 3,50000 55,03 192,614 m
34572202 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL ks 2,00000 14,61 29,225

6 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním 3,50000 52,50 183,75m
7 909R00 Drážky,průrazy, a stav.zapraveni mimo SDK 0,50000 165,00 82,50h
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1.NP/4 (MŠ) do TD2/1 .NP/5O: R 10

Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1 .NP/4 (MŠ) do TD2/1 NP/5 - VZTR: '2

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Pil: 728 Vzduchotechnika 18 145.61

441,841 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy m2 1,50900 292,80

Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy2 4298201016 m2 1,50900 695,40 1 049,36
3 728211113R00 Montáž -Tvarovky čtyřhraného potrubí m2 2,50000 366,00 915,00
4 429825027 Tvarovky čtyřhranný m2 2,50000 732,00 1 830,00
5 713411121ROO Izolace tepelná potrubí pásy Ivrstvá m2 4,00900 732,00 2 934,59
6 63153857R Deska z minerální vlny s hliníkovou fólií Tech rock 80 ALS 

tl. 80 mm 1000 x 600 mm, s hliníkovou fólií
m2 4,009001 536,00 2 148,82

7 728415113ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 2,00000 498,00 996,00
Pol 0008 Mřížka větrací NOVA A 2 2 525X225 UR8 kus 1,00000 1 405,00 1 405,00

9 Pol 0009 Mřížka větrací NOVA A 1 2 525X225 UR kus 1,00000 1 625,00 1 625,00
10 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž 

závěsů, včetně dodávky
kg 12,00000 400,00 4 800,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1.NP/4 (MŠ) do TD2/1.NP/5O: R 10

Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1.NP/4 (MŠ) do TD2/1.NP/5 - stavebníR: 3

P,Č Číslo položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 1383,38

1 612425931RT2 1,71000 1 383,39Omítka vápenná vnitřního ostání - štuková s použitím 
suché maltové směsí

m2 809,00

M:9S4 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

4 750,00

2 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti 
rozvodů,desky standard tl. 12,5 mm

5,00000 950,00 4 750,00m

OB: 16 Bouráni konstrukcí 1208,60
3 971042341R00 Průraz či vrtání zdivém nebo betonem pod stropem zdi 

tloušťky cca 120x80x120-200mm
kus 2,00000 604,00 1 208,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Staveništni přesun hmot08:88 236,36
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,11818 2 000,00 236,36t

Díl: 784 Matfay 166,60
58,005 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 2,50000 23,20

2,50000 107,506 784165511R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x m2 43,00

Přesuny suti a vybouraných hmot 326,38Díl: D96
979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,11800 728,00 85,907 t

8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,18000 17,10 20,18t
0,118*10 1,18000

38,1 Oj0,59000 22,489 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t
0,118*5 0,59000

10 979094211R00 {Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,11800 306,50 36,17t
11 979011219R00 Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 0,11800 376,00 44,37

0,11800 244,00 28,7912 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,11800 341,50 40,3013 979082111R00 t

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 0,11800 400,00 47,20t
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

O: R 11 Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1.NP/5 do TD2/1.NP/6

TD2 - ©fektroR: 1

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
PII; M21 Elektromontáže 5 422,18

Pol 00011 externí Čidlo EDF-C02 ks 1,00000 4 334,00 4 334,00
2 Pol 0002 Montáž čidla vč. Zapojení ks 1,00000 650,00 650,00:

Pol 0003 kabel JYTY 4x1, vč. ukončení a zapojení3 2,50000 23,05 57,63:m
4 Pol 0004 kabel JYTY 4x1 pevně uložený 2,50000 55,03 137,58m
5 34572202 Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 viz.PD EL ks 2,00000 14,61 29,22
6 21O01O1O5ROO Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním 2,50000 52,50 131,25m

Drážky,průrazy, a stav.zapravení mimo SDK7 909R00 h 0,50000 165,00 82,50
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1.NP/5 do TD2/1.NP/6O: R 11

Přemístění rekuperační Jednotky z TD2/1.NP/5 do TD2/1 NP/8 - VZTR: 2

P.Č Čisto položky Název položky MU CelkemMnožství Cena/MJ
18148.81Díl: 728 Vzduchotechnika

728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy m2 1,50900 292,80 441,841

Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy2 4298201016 m2 1,50900 695,40 1 049,36
2,500003 728211113R00 Montáž -Tvarovky čtyřhraného potrubí m2 366,00 915,00

429825027 Tvarovky čtyřhranný m2 2,50000 1 830,004: 732,00
732,00 2 934,595 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy Ivrstvá m2 4,00900

63153857R Deska z minerální vlny s hliníkovou fólii Tech rock 80 ALS 
ti. 80 mm 1000 x 600 mm, s hliníkovou fólii

4,00900 536,00 2 148,826 m2

7 728415113ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 2,00000 498,00 996,00
8 Pol 0008 Mřížka větrací NOVA A 2 2 525X225 UR kus 1,00000 1 405,00 1 405,00

Mřížka větrací NOVA A 1 2 525X225 UR9 Pol 0009 kus 1,00000 1 628,00 1 628,00
Atypické ocelové konstrukce - Zhotoveni a montáž 
závěsů, včetně dodávky______________________

10 767990010RAA kg 12,00000 400,00 4 800,00
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

O: Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1.NP/5 do TD2/1.NP/6R 11

Přemístění rekuperační jednotky z TD2/1.NP/5 do TD2/1.NP/6 - stavebníR: 3

P.č Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ
DB: 81 Úpravy povrchů vnitřní i 383,38

1 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostání - štuková s použitím 
suché maltové smési

m2 1,71000 1 383,39809,00

M:9§4 Opláštění konstrukci sádrokartonovými 
deskami

4 750,00

2 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný dle velikosti 
rozvodů,desky standard ti. 12,5 mm

5,00000 950,00 4 750,00m

Díl: 96 Bouráni konstrukci 1 208.00
3 971042341R00 Průraz či vrtání zdivém nebo betonem pod stropem zdi 

tloušťky cca 120x80x120-200mm
kus 2,00000! 604,00 1 208,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Pil: 99 Staveništni přesun hmot 236,36
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,11818 2 000,00] 236,36

DB: 784 166,66
5 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 2,50000 23,20 58,00
6 784165511R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x m2 2,50000 43,00 107,50

Pi:P96 Přesuny suti a vybouraných hmot 325.39
7 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,11800 728,00 85,90t
8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,18000 17,10; 20,18t

0,118*10 1,18000
9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravé suti za dalších 5 m 0,59000 38,10 22,48t

0,118*5 0,59000
10 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,11800 306,50 36,17t
11 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 0,11800t 376,00 44,37
12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,11800 244,00 28,79t

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
979082111R00 jVnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,1180013 341,50 40,30t

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 0,11800 400,00 47,20t
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

VZT boxy, hadiceO: R 12

Stavební práce - U022, UV13-Z, §M3, S3Z, 102R: 1

P4 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
ZAŘÍZENÍ č, 1 - Větráni užebenPil: 740VD 29180,82

1,00000 383,50 383,501 4298150149 Vodotěsná hadice d=280, tepelně a akusticky 
dl.10m,izolována, bude izolována ti. izolace 50 mm viz.PD

m

VZT
2 728115413R00 Montáž potrubí ohebného izolován, do d 300 mm 1,00000 156,00 156,00m
3 42981197 Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT 5,00000 1 326,00 6 630,00m
4 728112113ROO Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm 5,00000 390,00 1 950,00m
5 787900010RA0 Vyskleni oken a opětné zaskleni HPL sendvičovou výplní 

min.tl.24mm s 2x otvory pro VZT potrubí pr.290mm, výplň 
PIR.RAL 9016

m2 2,30000 753,66 1 733,42,

6 60756180 Deska HPL pro výplň okna tl. min.24 mm, výplň PIR.RAL 
9016 viz.PD

m2 2,30000 2 000,00 4 600,00

7 42981197 Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT 8,00000 1 326,00 10 608,00m
8 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do ď 300 mm

ZAŘÍZENÍM 4 -Vpráni učeben
8,00000 390,00 3 120,00m

Díl: 743VD 10930.71
9 Vyskleni oken a opětné zasklení HPL sendvičovou výplní 

min.tl.24mm s 2x otvory pro VZT potrubí pr.290mm, výplň 
PIR.RAL 9016

1,15000 753,66 866,71787900010RA0 m2

10 60756180 Deska HPL pro výplň okna tl. min.24 mm, výplň PIR.RAL 
9016 viz.PD

m2 1,15000 2 000,00 2 300,00

11 42981197 Vzt potrubí d=280 vč. 50% tvarovek viz.PD VZT 4,00000 1 326,00 5 304,00m
12; 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm 4,00000 390,00 1 560,00m
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Potrubní trasa VZT S3ZO: R 13

Zrniny potrubní trasy VZT S3Z - nová trasaR: 1

P.č Číslo položky Název položky Cena/MJMJ Množství Celkem
ZAŘÍZENÍ 5.3-Větrání a chlazení ji«MnyDB: 742VD 335 254,05

Montáž potrubí plechového čtyřhranného- rovné kusy [ m21 728111113R00 70,94000 292,801 20 771,23

14,73+56,21 70,94000
2 4298201016 Čtyřhranné potrubí - pozinkované - Rovné kusy m2 70,94000 695,40 49 331,68

14,73+56,21 70,94000
3[728211113R00 [Montáž -Tvarovky čtyfhraného potrubí m2 98,63000 366,00 36 098,58

98,63 98,63000
4 429825027 Tvarovky čtyřhranný m2 98,63000 732,00 72 197,16
5 713492417R00 Izolace potrubí 1 stranně matrací s AL polepem,(izolováno 

veškeré čtyřhranné potrubí v 1 .NP)
m2 65,00000 305,00 19 825,00

6 63153842 Deska z minerální vlny tl. 60 mm, hydrofobizovaná v 
celém objemu, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou viz.PD VZT

m2 65,00000 439,20 28 548,00

Dit: 767 Konstrukce zámečnické 89 294,00
7 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž 

závěsů, včetně dodávky
400,00 71 435,20kg 178,58800

17 858,808 55300002, AR Konstrukce ocelová-Spojovací materiál kg 178,58800 100,00

DB: 900 HZS 23 718,80
9 909R00 Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického 

potrubí na stavbě
h 36,00000 658,80 23 716,80

ZAŘÍZENÍ č. 3 - Větrání a chlazení jídelnyDII: 742VD 335 254,05

10 631541907R Tepelná izolace s AI polepem tl. 100 mm pod opiechování m2 52,00000 622,20 32 354,40

713491111R00 Izolace - montáž opiechování pevného - potrubí m2 52,00000 549,00 28 548,0011
12 13851212 Plech tabule lakovaný pozink., tl.0,55 mm 1x2 m kus 26,00000 1 830,00 47 580,00
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Doplnění stávající ochrany před bleskemO: R 14

Varianta 1R: 1

P.č|Čisto položky [Název položky
D8:l*22

MJ Množství Cena t MJ Celkem
Montáž sdělovací» zabezp. techniky 20888,90

825,00210293011R00 Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek 15,00000 55,001 m
12 800,0022Q111776R00 Vedeni uzemnění v zemi FeZŇ drát do 120 mm2 100,00000 128,002 m

22,00000 1 269,403 22O111777RO0 Vedeni uzemněni v zemi FeZN drát D do 10 mm 57,70m
15,00000 251,00 3 765,004 222130501R00 Zkušební svorka rozpojovací kus

Lak asfaltový izolační A 1010/1999 9,00000 245,50 2 209,505 24617026R kg

26 750,00Džl: M46 Zemní piice při montážích
460200163RT1 [Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy 60,00000 103,50 6 210,006 m

15 460,00460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy 40,00000 386,507 m

Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy 100,00000 50,80 5 080,008 460560163RT1 m

Ostatní náklady 11106,60Díl: ON
Projektová dokumentace skutečného provedeni SO 001 - 
D.1.4.7 Zařízení silnoproudu navýšení

kpl 1,00000 3 600,00 3 600,009 004111Q20R20

7 500,00 7 500,00ON01 Přesun stavební mechanizace kpl. 1,0000010
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____________________________ Položkový rozpočet___________________
22042508 Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS:

Doplněni stávající ochrany před bleskemO: R 14

Bteskosvody - U022, UV13-Z, ŠM3, S3Z, TD2R: 1

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
08:8008,1 Elektroinstalace chlazeni tříd UQ22 6138,24

210220101RT3 Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm .podpěry vedení 
na střechu plast + beton

1 10,00000 682,00 6 820,00m

2 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 10,00000 3,57 35,70m
3 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 

atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm
kus -2,00000 360,23 -720,46

08:8003,2 Elektroinstalace objektu SZ3 pro VZT 0,00
210220101RT3 Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm .podpěry vedení 

na střechu plast + beton
4 0,00000 682,00 0,00m

5 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 0,00000 3,57 0,00m
6 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 

atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm
kus 360,230,00000 0,00

Elektroinstalace chlazeni tfM ŠM3DB: 8096,3 8 887,07
7 210220101RT3 Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm ,podpěry vedení 

na střechu plast + beton
12,00000 682,00 8 184,00m

Drát 8 AlMgSi T/48 35444180R 12,00000 3,57 42,84m
9 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 

atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm
kus 1,00000 360,23 360,23

DB: 80 06,4 Elektroinstalace ciitazani tfM UV13Z-0 8888,70
210220101RT310 Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm .podpěry vedení

na střechu plast + beton
10,00000 682,00 6 820,00m

11 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 10,00000 3,57 35,70m
210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 

atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm
12 kus 0,00000 360,23 0,00

DB: SO 06 J Elektroinstalace eMazaní tříd TD2 •3 869,49
13 210220101RT3 Jímací vedení vodičem AlMgSi pr. 8mm .podpěry vedení 

na střechu plast + beton
-4,00000 682,00 -2 728,00m

35444180R Drát 8 AlMgSi T/414 -4,00000 15,20 -60,80m
15 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, 

atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm
kus -3,00000 360,23 -1 080,69
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Položkový rozpočet

Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Doplnění měřících transformátorů v RH, rozvaděč R01-7 v S3ZO: R 15

Rozvaděč pod omítku - S3ZR: 1

P.čjčísto položky [Název položky__
pit: M208VP....

MJ Množství Cena/ M J Celkem
4823.00

Pol 0002 oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá 
rozměry: 600 x 760 x 263 mm (i x v x h), IP 30/20

ks 1,00000 4 623,00 4 623,001
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Doplnění měřících transformátorů v RH, záměna rozvaděče ROI-7 v S3ZO: R 15

Doplnění proudového transformátoru - Rozvodna RH pole 6.4R: '2

P.čIČíslo položky [Název položky
Díl: M204VP Rozvaděč RE/RH

MJ Množství Cena/ MJ Celkem
13 279,83

374230113A Proudový transformátor 3x 300/5A, 10VA, tř. 0.5 S, 
úředně ověřené viz. PD EL

1 kus 3,00000 3 858,00 11 574,00

21Q170102R00 Montáž - proudový transformátor 3x 300/5A, 10VA, tř. 0.5 
S, úředně ověřené

2 kus 3,00000 568,61 1 705,83
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Nová kabelová trasa mezi rozpojovací skříní a rozváděčem RE/RHO: R 17

Nová kabelová trasa mezi rozpojovací skříní a rozváděčem RE/RHR: 1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
DII: 1 Zemni práce 810.28

1 [139601103R00 Rudní výkop jam, rýh a šachet v hornině tř, 4 0,35000m3 1 798,00 629,30
0,35000Rozšíření výkopu u přípojkové skříně : 1 *0,5*0,7
0,35000 180,952Í174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 517,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,35000 0,35000
Svitl# a kompletní konstrukce 8 300,25OH; 3

3 347211111R00 Předsténa Četris tl. 99 mm, 1x ČW 75, 2x opláštěná
I deskami tl. 12 mm

m2 5,25000 1 581,00 8 300,25

Požární odolnost El 30.
Fakturace dle skutečnosti: 3,5*1,5 5,25000

OH: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 328.20
IMazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého m3 0,08000 4 065,00; 325,204 631312621RM1

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
Fakturace dle skutečnosti: 1*1*0,08 0,08000

700.00Dfl: M21 Elektromontáže
D+M Kabelové průchodky do rozvaděče pro kabel CYKY 
3x240+120

150,00 300,005 M21.1 kus 2,00000

Provedení otvoru pro průchodku do rozvaděče kus 2,00000 200,00 400,006 M21.2
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Položkový rozpočet
22042508 Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS:

Oprava zeleně po výkopechO: R 19

Oprava zeleně po výkopechR: 1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
OB:1 Zemní práce 22 886,72

1 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 200,00000 29.00 5 800,00
2 182001111RQ0 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 200,00000 40,10 8 020,00
3 182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem m2 200,00000 16,80 3 360,00

1RQ1 Sběr kamenů z plochy trávníku hod4 8,00000 450,00 3 600,00
5 1R02 Doprava lidí a mechanizace kpl. 1,00000 1 009,72 1 009,72
6 Q0572453R Směs travní sadová IV.- střední zátěž sušší PROFI á 25 1 077,00kg 6,00000 179,50

kg
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

Demontáž a zp. montáž lamelových podhledů ŠM3, TD2, K2VZ, K4VO: R 20

Demontáž a zp, montáž lametových podhledů šM3, TD2, K2VZ, K4VR: 1

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
Konstrukce zámečnické 106180.00DR: 78?

1 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 144,00000 200,00 28 800,00
TD2 - 1NP : 36*1 
ŠM3 - 1NP : 44*1 
K4V-0 - část 1 : 6*2 
K4V-0 - část 2 : 16*1 
K2V-0 - část 1 : 8*2,5 
K2V-0 - část 2 : 16*1

36,00000
44,00000
12,00000
16,00000
20,00000
16,00000

2 767583344R00 [Montáž podhledů lamelových - použitých m2 | 144,00000 540,OOj 77 760,00:
TD2 - 1NP : 36*1 
ŠM3 - 1NP : 44*1 
K4V-0 - část 1 : 6*2 
K4V-0 - část 2 : 16*1 
K2V-0 - část 1 : 8*2,5 
K2V-0 - část 2 : 16*1

36,00000
44,00000
12,00000
16,00000
20,00000
16,00000
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Demontáž lamelových podhledů U022, UV13ZO: R 21

UO 22 - 1.NPR: 1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
DB: 97 Přesuny suti i vybouraných hmot -1 918.24

1 979951111ROO Výkup kovů - železný šrot t 0,47880 -4 000,09 -1 915,24
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
Částka ponižuje náklad stavby.)

DB: 767 Konstrukce zámečnické 23 940,00
2 767581S02RQ0 (Demontáž podhledů - lamel j m2 [ 119,70000 200,00) 23 940,00

1.NP: 119,7 119,70000

PII: PSi Přesuny suti a vybouraných hmot 606,17
3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 244,00)t 0,47880 116,83

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,78800 17,10 81,87

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,47880*10 4,78800
5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,47880 341,50 163,51t
6Í979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,39400 38,10 91,21

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,47880*5 2,39400
7)979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,47880 306,50 146,75t

Stránka 37 z 39Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnániS: 22042508

Demontáž lamelových podhledů U022, UV13ZO; R 21

UV13Z-0- 1.NPR: 2

P.č|Číslo položky [Název položky
DII; 97

Množství CelkemMU Cena/ MJ
Přesuny suti a vybouraných hmot -1 527,23

1 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot 0,38180 -4 000,09 -1 527,23t
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
částka ponižuje náklad stavby.)

DfcfS? Konstrukce zámečnické 19090,00
2I767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 95,45000 200,00 19 090,00

1.NP: 95,45 95,45000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 478,58

3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,38180 244,00 93,16t
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,81800 17,10 65,29t
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,38180*10 3,81800

5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,38180 341,50 130,38
6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,90900 38,10 72,73t

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,38180*5 1,90900
7 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,38180: 306,50 117,02
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Položkový rozpočet
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - provedené práce dohoda o narovnáníS: 22042508

O: R 22 Vyplnění mezer za rekuperačními jednotkami konstrukcí SDK

R: Vyplnění mezer za rekuperačními jednotkami konstrukcí SDK1

P.čj Číslo položky [Název položky MJ Cena/MJMnožství Celkem
08:900 HZS 144 060.00

1 909 R00 Stavební přípomoce, drážky,průrazy včetně zapravení a 
pod.

hod 147,00000 980,00 144 060,00

Provádění zapravení za rekuperačními jednotkami: 
Jeden zaměstnanec 6-8 hod kompletní provedení: 7*21 147,00000

Pit: 7631 Konstrukce sádrokartonové 19 782JO
2 7631R01 Materiál pro zapravení, SDK profily, SDK desky, silikony, 

tmely, barvy, lišty__________________
kpl 21,00000 942,00 19 782,00
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