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ZMĚNOVÝ   LIST
číslo: 001/2023

	Objednatel:
	Městské kulturní středisko Vyškov 
Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov
IČ: 46270671


	Zhotovitel:
	VESTAV group s.r.o.
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČ: 276 75 912


	Předmět dodávky:
	Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově

	TDI:
	Ing. Petr Hájek

	Předmět změny:
	Neprovedené práce: Nová replika ozdobné vázy (4 ks), nové lemování komínu

Nové práce: Demontáž komínového tělesa, oprava stávající ozdobné vázy, oplechování říms, doplnění krycí lišty u falc. krytiny, doplnění těsnící pásky pod kontralatě  

	Důvod změny:
	
Stávající nefunkční komín se odstranil a  proto není nutné nové oplechování komínu. Bude provedeno nové oplechování opadané římsy. Bude doplněna chybějící krycí lišta u stávající plechové falcované krytiny. Bude doplněna těsnící páska pod kontralatě. Původní  ozdobná váza je v provedení zinek a proto bylo přistoupeno pouze k její opravě (ošetření, repasování a nátěr). Jedná se o 4 ks.



	Změna vyvolá změnu projektu:
	

	Termín předání:
	Z důvodu přívalových dešťů a vysokých teplot bude termín dokončení do konce 31.října 2023.

	Cena za projektové práce:
	0,- bez DPH 
	0,- s DPH

	Cena za stavební práce 
( viz oceněný výkaz výměr): 
	Vícepráce 73 883,00 Kč bez DPH
	Méněpráce 104 160,00 Kč bez DPH

	Rozdíl ceny:
	   -30 277,00 Kč bez DPH

	Vyjádření GP:
	

	Vyjádření OŠKS:
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