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DODATEK č. 1 
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č.1-09/2023/23 009 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
( dále jen občanský zákoník )  

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II 
Se sídlem: Chemiků 128 
  530 09  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II 
Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy 
Tel: xxx    e-mail: xxx 
IČ: 00274046   
bankovní spojení:  Komerční banka Pardubice  
číslo účtu:   xxx 
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s. 
Se sídlem:          Hradecká 545, 533 52 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva 
Zastoupený ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního oddělení   
Odpovědný stavbyvedoucí: xxx   č. autorizace:  0701216 
Tel:  xxx  e-mail:  xxx 
IČ:  27523934      DIČ:  CZ27523934  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 
bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.   
číslo účtu:       xxx          
(dále jen zhotovitel) 
 

 
 
Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení takto:  

 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: 
 

Termín zahájení DÍLA:     15.5.2023 
 

Termín dokončení celého DÍLA:   dle původní Smlouvy o dílo do 30.9.2023  
 

se tímto dodatkem č. 1 mění na dokončení  do 15.11.2023 
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Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. 1-09/2023/23009 nezměněné tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají  v platnosti.  

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými 
osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho 
zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
Příloha: harmonogram prací 
 
 
V Pardubicích dne       V Pardubicích dne  
 
 
 
 
.................................................    ................................................. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Radek Hejný         Ing. Rostislav Šindler 
starosta městského obvodu    předseda představenstva   


