
 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo (stavební práce) č.  2-71/2023-1470 ze dne 21.4.2023 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 

 

Vojenská nemocnice Olomouc 

Sídlo:    Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 

IČO:   60800691 

DIČ:   CZ60800691 

Zastoupena:  ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

   plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  159837881/0710 

Kontaktní zaměstnanec: Ing. Marek Kovář 

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123 

email: kovarm@vnol.cz 

datová schránka: mdasj3u 

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 

a 

 

POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Sídlo:   Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

IČO:   255 273 80 

DIČ:   CZ255 273 80 

Zastoupená:  Milan Grmela, předseda správní rady 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  288441701/0100 

Kontaktní osoba: Aleš Musil, výrobní ředitel  

   č.tel.: +420 582 305 276 č.mob.tel.:+420 777 694 373 

   e-mailová adresa: pozemstav@pozemstav.com 

   datová schránka: 535friq  

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“) 
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(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“) 

I. 

Úvodní prohlášení 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 21.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo 

(stavební práce) č.  2-71/2023-1470. 

(dále jen jako „smlouva o dílo“) 

II. 

Změna smlouvy o dílo 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v návaznosti na čl. III. Předmět smlouvy  

odst. 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku změny rozsahu plnění, kdy popis změny rozsahu 

plnění je obsahem tzv. změnový listů (ZL1-ZL24), které tvoří přílohu tohoto dodatku,  

dohodly na změně, resp. úpravě ceny díla dle čl. IV. Cena za dílo, smlouvy o dílo, takto: 

Původní cena bez DPH dle SOD:                 41.984.826,65 Kč  

Původní cena včetně DPH dle SOD:          50.801.640,25 Kč  

 

Cena méně prací bez DPH dle dodatku č.1             -703.263,94 Kč 

Cena více prací bez DPH dle dodatku č.1         +3.507.881,41 Kč 

 

Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č.1         +2.804.617,47 Kč 

Navýšení ceny včetně DPH dle dodatku č.1           +3.393.587,14 Kč 

 

Nová cena díla bez DPH           44.789.444,12 Kč 

Nová cena díla s DPH                        54.195.227,39 Kč 
 

a článek V. Čas a místo plnění odstavec 5.3 Termín pro dokončení, předání a převzetí díla: do 

30.11.2023   

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že: 

a) tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv,  

v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek 

uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku 

oběma smluvními stranami; 

b) tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních takto:  
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- 1x objednatel; 

- 1x zhotovitel; 

c) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena; 

 

d) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz 

toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy. 

 

Příloha: změnové listy (ZL1-ZL24) 

 
 
 

V Olomouci dne ……………………. 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Vojenská nemocnice Olomouc 

plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel 
(objednatel) 

 
 
 
 

V Prostějově dne ……………………. 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Milan Grmela, předseda správní rady 
(zhotovitel) 
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