
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ,,111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“

Správa a údržba silníc
^^1 Plzeňského kraje,

I % příspěvková organizace

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
„111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1:8510001056
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2: 
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510001026

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500007540
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: Z-231039

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
100:72053119 
e-mail: 
datová schránka: 
telefon:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:
Obec Holoubkov
sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov
zastoupený: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce
IČO: 00258717 
tel:

DIČ: CZ00258717

datová schránka: r59ay5q
kontaktní osoba: Ing. Lukáš Fišer, tel. 
e-mail:

dále jen „objednatel č. 2“
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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.

1.3. Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem
IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427
telefon: 
e-mail:

xsmpb7jdatová schránka:
kontaktní osoba

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 02. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“ (dále jen „SOD“). 
SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11.07. 2023.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na skutečnost, že staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 24. 02. 2023, 
nicméně práce na založení svahu rybníka byly umožněny až dne 13. 03. 2023 a to 
z klimatických důvodů, kdy bylo opakovaně nutné odložit vypuštění rybníka, přičemž tato 
skutečnost nemohla být ani při jednání s náležitou péčí předvídána, se smluvní stany 
dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst. 4.2. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je 
čl. IV. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím znění:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do devíti (9) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 13. 11. 2023 a 
předání dokladů požadovaných objednatelem proběhne do 24. 11. 2023.“

3.2. Dále se tímto dodatkem konkretizují a doplňují údaje textu Souhrnného změnového listu 
k dodatku č. 1 SOD, jejichž absence a chybné uvedení vzniklo v důsledku 
administrativního pochybení. Konkretizace údajů nemá žádný vliv na finanční vyjádření 
hodnoty změny díla upravené dodatkem č. 1 SOD. Aktualizovaná podoba Souhrnného 
změnového listu k dodatku č. 1 SOD obsahující narovnání uvedených údajů tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
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IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
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V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02.2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
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VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- aktualizovaný Souhrnný změnový list k dodatku č. 1 SOD

objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec 
jednatel 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Holoubkov
Ing. Lukáš Fišer 
starosta obce 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:
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Souhrnný změnový list objednatele

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel č. 1:

111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady-Méněpráce, SO 101 Úprava SIL. 111/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 250 Opěrná zeď podél sil. 
111/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 10L1K Kanalizace - odvodnění- Vícepráce, SO 180 DIO -Vícepráce

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Objednatel č. 2: Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Zatec, IČ: 04166205

Projektant PONTEX s.r.o.. Středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň

Popis změny:
Změna č.1 - odst. 4 § 222 ZZVZ - VON Vedlejší rozpočtové náklady - Méněpráce
SO 000:
Odečet neprovedených prací, použiti jiné technologie k provedení přístupové trasy (odst. 4 § 222 ZZVZ)

Změna č.1 - odst. 4 a odst. 6 § 222 ZZVZ - S0101 Úprava silnice 111/2341 - Méněpráce, vícepráce
SO 101:
Méněpráce - Odečet neprovedených práci, použití jiné technologie k provedeni přístupové trasy (odst.4 § 222 ZZVZ); odečet frézování dle skutečnosti 
(odst. 6 § 222 ZZVZ)
Vícepráce - Po geodetickém zaměřeni byla zjištěna nižší úroveň dna rybníka pro založeni patky z lomového kamene než projekt předpokládal - 
provedena úprava výměr dle skutečnosti, (odst. 6 § 222 ZZVZ)

Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 250 Opěrná zeď podél sil. 111/2341 - Méněpráce, vícepráce 
SO 250:
Provedena úprava výměr dle skutečnosti

Změna č.1 - odst.6 § 222 ZZVZ - S0101.1K Kanalizace - odvodnění - Vícepráce 
So101.K:
Provedena úprava výměr dle skutečnosti.

Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - S0180 DIO - Vícepráce
SO 180:
Na základě stížnosti obce Medový Újezd bylo nutné upravit dopravní značeni s omezením průjezdu obcí

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešeni změny:

Skutečnosti zjištěné pň stavbě

dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a odst. 6

zápisy z KD

Ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna bez DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD) 18 896 666,16 Kč

Cena dila po předchozích dodatcích bez DPH 18 896 666,16 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

.1

Cena díla bez DPH dle SOD 15 119 683,93 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 15 119 683,93 Kč

Náklady na změnu bez DPH 1 192 446,98 Kč

Cena díla po změně bez DPH 16 312 130,91 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

.2

Cena díla bez DPH dle SOD 3 776 982,23 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 3 776 982,23 Kč

Náklady na změnu bez DPH -666,38 Kč

Cena dila po změně bez DPH 3 776 316,85 Kč

Cena díla celkem po ZL bez DPH 20 088 446,76 Kč

24 307 020,58 KčCena díla celkem po ZL vč. DPH

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -445 439,83 Kč
1 191 780,60 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 1 637 220,43 Kč

Te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: Bez vlivu

O
ds

ou
hl

as
en

i z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

TDS:^^^^

Projektant:

Objednatel 1

Objednatel č.

Přílohy
Přílohy:
ZLč.1 SO 000, ZL č.1 SO 101, ZL č.1 SO 250, ZL č.1 SO 101.K, ZL č.1 SO 180
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