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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 12.10.2023 Datum: 12.10.2023

18,26

Celkem 110 070,00 130 170,00 20 100,00 18,26

10 050,00 18,26

103 451477122. Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 

20 mm

M2 3 000,00 55 035,00 65 085,00 10 050,00

10 11 12

102 451477121. Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 

mm

M2 3 000,00 55 035,00 65 085,00
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Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3 Změna soupisu množství č. 2.03

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3


