DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 5.4.2016
     č. smlouvy objednatele:  A-002674-00
                                              č. smlouvy zhotovitele: 16012-01
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci: „Havlíčkova ulice, SO 03, SO 04 – rekonstrukce vodovodu, 
kanalizace a povrchů v Klostermannově ulici"
Článek I.

Smluvní strany

Objednatel :


Město Sušice
se sídlem


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupený starostou města 
Bc. Petrem Mottlem

 IČO:



00256129

DIČ:



CZ00256129

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:


5070462/0800
 ( dále  jen Objednatel )



Zhotovitel :


Silnice Klatovy a.s.
se sídlem


Vídeňská 190, 339 01  Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u soudu v Plzni v odd. B, vložce 221
zastoupený 


Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.
IČO :



45357307
DIČ :



CZ45357307
Bankovní spojení :

Česká spořitelna, a.s.         /      Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:


3738692/0800                           1063004492/5500
tel:



376 311 209
 ( dále jen zhotovitel )

II.

Předmět díla

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Havlíčkova ulice, SO 03, 04 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů v Klostermannově ulici“ v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací, zhotovenou pro město Sušice ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb.
Zpracovatel vodohospodářské části PD pro zadání veřejné zakázky z 05/2014: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy.
Zpracovatel dopravní části PD zadání veřejné zakázky z 05/2014: Macán projekce DS s.r.o., K Letišti 441/II, 339 01 Klatovy.

Zpracovatel PD veřejného osvětlení pro zadání veřejné zakázky z 06/2014: 

JH projekt, s.r.o., Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy.

III. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 7.5.5. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 10 434,55 Kč bez DPH). 

V souvislosti s tím se mění čl. 7.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:
7.2. Cena díla

7.2.1.
Celková a konečná cena díla činí:
Cena díla bez DPH:

           4 304 688,03 Kč 

DPH 21 %
                                     903 984,49 Kč

Cena díla včetně DPH
           5 208 672,52 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
IV. Ostatní ujednání
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-002674-00 (16012-01).
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 22.8.2016 usnesením č. 536.
za objednatele: 




za zhotovitele:
V Sušici dne: 29.8.2016   

                       V Klatovech dne ………………………..
       ...........................................…


...............................................

   Město Sušice



        Silnice Klatovy a.s.
               Bc. Petr Mottl




      Ing. Ladislav Koláčný 

               starosta města



   předseda představenstva
