
Statutární město Ostrava,

Městský obvod Ostrava-Jih,

úřad městského obvodu
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Veřejná zakázka č.:                       VZ 44.23

Identifikátor zakázky:             P23V00000325

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

_________________________________________________

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB a.s.,Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

_________________________________________________

dále jen „objednatel“

a

JaTu stavby s.r.o.

Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupena Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem

________________________________________________

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:             115-5747060207/0100

VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72853

________________________________________________

dále jen „zhotovitel“ 

společně také jako „strany“
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Obsah dodatku

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1533/RMOb-JIH/2226/29 ze 

dne 12.10.2023 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0911/2023/OBH ze dne 31.07.2023.

čl.I.čl.I.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 

S/0911/2023/OBH (dále jen ,,smlouva“)

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z 

důvodu nutnosti provedení  dodatečných prací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – 

Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1 

smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní: 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ,,Stavební práce v parkovacím objektu PO 

01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina“ Dodatečné 

práce

Neprováděné 

práce Celkem

Původní cena díla dle SOD - - 1 538 847,44

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez 

DPH

 170 491,20 - 158 755,02 1 550 583,62

čl. II.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných 

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a 

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 

podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
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6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

 příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele Za zhotovitele

Datum:                                                                               Datum: 

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                              Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA     Ing. arch. Jan Tulinger

starosta obvodu     jednatel 

                                 

 

                                                            


