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renaturace, revitalizace"-projektová dokumentace (DÚR/DSP) 

Zápis ze 2. výrobního výboru

Druh porady: 2. výrobní výbor
Datum: 18.5.2023
Místo: Povodí Ohře, Novosedlická 758, Teplice, zasedací míst. INŽ Tce

Jednání se zúčastnil: viz přiložená listina přítomných.

Přílohy:

- Listina přítomných
- Prezentace
- Výkresy

Přílohy ke stažení na úložišti VRV

Body a závěry jednání:

Hlavním předmětem 2. výrobního výboru bylo představení konceptu dokumentace a řešení důsledků 
zápisu z jednání investiční komise (dále IK) státního podniku Povodí Ohře (dále POh), která se konalo 
14.3.2023 s následující závěrem týkajíc se této zakázky „V roce 2024 bude probíhat zpracování nové 
digitální katastrální mapy a následně její projednání. Zapsání KoPÚ do katastru proběhne odhadem za 
min. 5 let. Ze závěru W vyplývá doporučení jít cestou povolení stavby pouze na základě souhlasů a 
následné vypořádání pozemků nechat na KPÚ (není nutný výkup a uzavírání smluv). Dále projektant 
upozornil, že v případě financování akce z OPŽP, také nelze spoléhat na vypořádání v KPÚ před realizací, 
protože aktuální dotační období končí rokem 2027. Závěr: IK PŘ bere informaci na vědomí. IK PŘ 
doporučuje: 1. Ukončit PD v rozpracovanosti. 2. Předat informace odboru VHP o době trvání KoPÚ". 
Oficiální záznam z této IK byl zhotoviteli PD zaslán 5.5.2023.

Technické řešení:

1. Součástí zápisu je příloha obsahující prezentované výkresy dokumentace - viz výše. Tyto 
výkresy byly odsouhlaseny s připomínkami, které jsou uvedeny v následujících bodech.

2. Svahy navrhovaného mokřadu budou mít proměnlivý sklon od 1:2 do 1:3.

3. Popis průtoku pro návrhy kynety budou vztažen na m-denní průtok, (např. CL i menší)

4. Nově bude navržena kyneta balvanitého skluzu. Nový návrh bude zaslán ke schválením všem 
přítomným. Návrh kynety skluzu bude následující. V situacích bude kyneta zobrazena pouze 
osou, která bude nepravidelně zaoblena s přirozeným tvarem. Ve vzorovém výkresu bude 
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kyneta skluzu v půdorysu vedena nepravidelně s přirozeným tvarem a bude vytvořen vzorový 
podélný profil skluzu, ze kterého bude patrná nepravidelnost nivelety dna kynety skluzu.

5. Z podrobného výkresu budou vymazány velkého nápisy stávající objektů a šrafy stávajících 
křovin.

6. V dolní části stavby bude navrženo vysázet místo javoru babyky javor klen.

7. Navržená výsadba keřů bude pro každý keř obsahovat 5 kusů rostlin, jejichž výsadba bude 
provedena do trojsponu.

8. V místě stavebního objektu soutok bude navrženo odstranění rákosu.

9. V rozsahu manipulačního pruhu, který zasahuje do křovinami zarostlých částí vodního toku 
bude toto křoví odstraněno.

10. V případě dokončení dokumentace budou navrženy nové hranice pozemku ve vlastnictví POh 
a to následujícím způsobem. Rozšíření koryta o cca 1 m na levém břehu. U stavebních objektů 
zasahující mimo stávající koryto toku (skluz, soutok a mokřad) v rozsahu 1 m od trvalých části 
těchto objektů. U balvanitého skluzu se budou navržené hranice umístěny na levém i pravém 
břehu.

11. Staveniště horní části stavby bude tvarově upraveno, tak aby byl umožněno hospodaření na
přilehlém pozemku během výstavby. -

12. Stavba bude rozdělena na tyto stavebních objekty.

SO 01 Revitalizace a renaturace spodního úseku

SO 02 Revitalizace a renaturace horního úseku

SO 03 Mokřad

SO 04 Soutok

SO 05 Balvanitý skluz

SO 06 Kácení

SO 07 Výsadba

Další postup prací s ohledem na závěry z IK ze dne 14.3.2023:

13. Bude odevzdáno PD ve stupni DÚR/DSP bez dokladové části a propočtu nákladů, které bude 
předáno v 1 tištěném paré a na CD včetně průvodní zprávy k inventarizaci rozpracovanosti 
nejpozději do 31.7.2023.

Zaznamenal:

Dne 18.5.2023
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