
Dodatek č. 1 - Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě O dílo ze dne 24. 3. 2023 

„Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice 
a následná oprava této komunikace“ 

číslo smlouvy objednatele: 0138/ 1S/ 2023 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Dačice 

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 
Zastoupenýz  starostou města 
ıčoz 00246476 
Dıčz CZ00246476 
Penezní ústav: 
čisıø účtu; 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 
 starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 
pracovník odboru Správy majetku, tel.  

(dále jen ,,objednatel") 

Zhotovitel: LPJStav S.r.o. 

Sídlo: Horní Bolíkov čp. 2, 378 53 Studená 
Zápis v OR: OR vedený u KS V Č. Budějovicích, Oddíl C, vložka 31998 
Zastoupený:  jednatelem Společnost 
ıčoz 14363216 
DIČ: CZ14363216 
Peněžní ústav: 
Čísıø účtu; 

datová Schránka: pv4pZn 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 
tel. 

tel. 
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Dodatek č. 1 - Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 
tel. 

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 164 Zákona č. 283/2021 Sb.): 
tel.  

zástupce Stavbyvedoucího: 
tel.  

(dále jen ,,zhotovitel") 

(společně dále také jako ,,smluvní strany") 

I. Předmět dodatku č. 1 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva O dílo ze dne 24. 3. 2023, číslo smlouvy 
objednatele: 0138/15/2023, o provedení díla - „Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice 
a následná oprava této komunikace" (dále jen ,,smlouva"), a to vsouladu s článkem 13. odst. 13.2 
smlouvy, následovně: 

V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ øøısı. 3.2 nově zni: 

,,3.2 Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavebnı' práce do 31.10.2023 a ukončení díla, jeho 
předánı'a převzetí, včetně předánía vyklizení staveniště bude provedeno do 14.11.2023 ” 

II. Ostatní a závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí 
objednatel. 

3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejněnív registru smluv. 

4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve Znění pozdějších 
předpisů,- potvrzuje, že uzavřenítohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na jejı 
2.5; schůzi konané dne 2023 pod č. usnesení nadpoloviční většinou 
hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost 
tohoto dodatku č. 1. 

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé S platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání, podlejejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
S jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
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Dodatek č. 1 - Oprava č' ti k as analizace - ulice Bezručova, Dačice 

V Dačicích dne 

Za objednatele: 

za město Dačice 

Starosta 

a následná oprava této komunikace 

V Horním Bolíkově dne 

Za zhotovitele: 

 

za L JStav S.r.o. 

jednatel


