
 

 Kontrolní číslo:         
                                                                                                                              Stejnopis číslo:  
  

Dodatek č.2  
k příkazní smlouvě 

Stavba č. 42935 P + R Opatov 

 
Číslo smlouvy Objednatele: PRK/22/04/000286/2017 Číslo smlouvy Zhotovitele: 10/170/17 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
Datová schránka:          48ia97h 
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci  

rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního  
  (dále jen jako „Příkazce“) 

 
na straně jedné 

a 
 

FANSTAV a.s.  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. B 9709  

se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
IČO: 27205461  
DIČ: CZ27205461  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění  
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bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-7015510267/0100  
Datová schránka: nk7d3bc 
zastoupená: Ing. Martinem Šafránkem, předsedou představenstva 

(dále jen jako „Příkazník“)  
 

na straně druhé 
tento 

 
dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. PRK/22/04/000286/2017  

ke stavbě č. 42935 P + R Opatov; 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
dále jen jako „Dodatek č. 2“ 

 
I. 

Preambule 
 

Smlouva č. PRK/22/04/000286/2017 ze dne 15.12.2017 (dále jen „Smlouva“) obsahuje komplexní 
činnosti pro přípravu a realizaci stavby č. 42935 P + R Opatov  (dále jen „Stavba“) včetně zajištění vy-
dání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu, včetně 
činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku OSI dle § 18 a 19 
platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou 
péčí až do převzetí určeným správcem nebo uživatelem. 
 
V průběhu realizace Stavby vznikne oproti předpokladu Příkazce nutnost vykonat další dodatečné 
investorské služby a inženýrské činnosti nad rámec Smlouvy nezahrnuté v předmětu Smlouvy. 
 
Tyto činnosti spočívají v rozšířeném projednávání záměru Stavby a její etapizace v orgánech místní 
samosprávy MČ Praha 11, projednávání, usměrňování a odsouhlasování procesu vícesměn po-
zemků v k.ú. Chodov v gesci HOM MHMP s ohledem na potřeby stavby parkovacího domu, včet-
ně koordinace s MČ Praha 11 a fyzickými osobami, dodatečné revize DSP a zajištění dodatečných 
úprav DSP stavby parkovacího domu v majetkoprávní části na základě zavkladování realizova-
ných vícesměn pozemků v k.ú. Chodov a změn v rozsahu a číslování pozemků, dodatečné koordi-
nace stavby parkovacího domu se sousedním záměrem Nový Opatov včetně zajištění návazností a 
vazeb zájmových území obou záměrů.  
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude předmět plnění upraven následovně: 
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II.  
Předmět dodatku 

 
2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je doplnění rozsahu činností příkazníka o dodatečné práce a činnosti 
nutné pro realizaci a dokončení Stavby. 
 
2.2. Změna závazku ze smlouvy sjednaná tímto Dodatkem č. 2 má charakter nepodstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, neboť změny nebylo objektivně mož-
né předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Příkazce. Předmětná změ-
na nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 

III. 
Soupis změn a doplnění předmětu činnosti 

 
3.1 Předmět činnosti příkazníka se doplňuje o následně specifikované činnosti vykonávané nad 
rámec původního předmětu smlouvy: 
a) rozšířené projednávání záměru a pojetí stavby parkovacího domu včetně etapizace, v orgánech 

místní samosprávy včetně komise výstavby, zajištění stálého informačního kontaktu, spolu-
práce na řešení připomínek, v období let 2018-2021. 

b) projednávání, usměrňování a odsouhlasování procesu vícesměn pozemků v k.ú. Chodov 
včetně průběžné informační činnosti s ohledem na zájmy a potřeby stavby parkovacího domu 
a příslušného majetkoprávního vypořádání pozemků. Tato činnost zahrnuje koordinaci s 
HOM MHMP, MČ Praha 11, INV MHMP a fyzickými osobami (M. Janeček, J. Mrkvičková, O. 
Ženíšek a další) a příslušnou informační činnost v období let 2018 až 2021. 

c) dodatečné revize DSP a zajištění dodatečných úprav DSP stavby parkovacího domu v majet-
koprávní části na základě zavkladování realizovaných vícesměn pozemků v k.ú. Chodov a 
změn v rozsahu a číslování pozemků. Tato činnost zahrnuje doplnění výkresů a tabulek po je-
jich zpracováni projektantem, zpracování převodních tabulek číslování pozemků, úpravu ma-
jetkoprávního elaborátu a další. Tyto úpravy nastaly v již připravené DSP v období bezpro-
středně před podáním žádosti o stavební povolení. 

d) dodatečná koordinace stavby parkovacího domu se sousedním záměrem Nový Opatov, 
zejména úprava a zajištění návazností a vazeb zájmových území obou záměrů-staveb pro jejich 
strategické umístění (územní rozhodnutí). Zajištění provedení dodatečných úprav DUR par-
kovacího domu (zúžení zájmového území, vyloučení překryvů v technických řešeních) vze-
šlých z jednání obou investorů a projektantů resp. jejich zástupců a doporučení stavebního 
úřadu.  
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3.2. Znění části III. Odměna příkazníka a platební podmínky se mění takto: 
 
  Cena za služby se mění takto: 

 bez DPH  DPH 21 % včetně DPH 21 % 

Původní cena celkem  3 744 000,00 786 240,00 4 530 240,00 

Cena dle Dodatku č.1 
Etapa 0001- Severní sekce 

597 440,00 125 462,40 
 

722 902,40 
 

Cena dle Dodatku č. 2 
Etapa 0001- Severní sekce 

187 200,00 39 312,00 
 

226 512,00 
 

Nová cena celkem 4 528 640,00 
 

951 014,40 
 

5 479 654,40 
 

  

Cena za služby - Etapa 0001 – Sever-
ní sekce, II. fáze: Příprava Stavby -
stavební povolení, ohlášení stavby, 
příp. certifikát, se mění takto: 

bez DPH DPH 21 % včetně DPH 21 % 

Původní cena 
Etapa 0001 - Severní sekce, II. fáze  

329 000,00 69 090,00 398 090,00 

Navýšení  
Etapa 0001 - Severní sekce, II. fáze, 
dle Dodatku č. 2 

187 200,00 39 312,00 226 512,00 

Nová cena  
Etapa 0001 – Severní sekce, II. fáze, 
celkem  

 
516 200,00 

 
108 402,00 

 
624 602,00 

Z toho uhrazeno 329 000,00 69 090,00 398 090,00 

Zbývá k úhradě 187 200,00 39 312,00 226 512,00 

 

Faktura za navýšení Dodatkem č.2 bude vystavena do 15-ti dnů ode dne podpisu Dodatku č. 2 
oběma smluvními stranami na adresu Příkazce uvedenou v záhlaví.  Faktura bude odeslána na 
adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit elek-
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tronicky do datové schránky, osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, 
Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1. 

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Dodatku č.2. 

Veškeré přílohy k vystavené faktuře musí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou 
smluvních stran. 

 
3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
IV. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
4.1. Dodatek č. 2 obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku č.2 a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č.2 a které považují za důležité pro závaznost Dodatku 
č.2. 
 
4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejí-
cích důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2. 
 
4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmět Dodatku č. 2, číselném označení Dodatku č. 2, datech podpisu a plný text Dodatku č. 2. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.2  nepovažují za obchod-
ní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
4.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpi-
su dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Dodatek č. 2), oběma Smluvními stranami (poslední z nich). 
 
4.5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 



6 
 

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. 

 
4.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.2 obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 
osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru-
šení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů 
v tomto Dodatku č.2 obsažených se řídí tímto nařízením. 

 
4.8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem, a pro tento účel si sjedná-
vající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.2 žada-
telům. 
 
4.9. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne  
3.4.2023 je uzavření tohoto Dodatku č.2 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP. 

 

Příloha č.1: Soupis inženýrské činnosti 
        
 

 
 

 Za Příkazce:    Za Příkazníka: 
V Praze dne                                            V Praze dne  
 
 
_________________________ _________________________ 
Ing. arch. Tomáš Veselý                                                                Ing. Martin Šafránek 
zástupce ředitele Magistrátu                                                        předseda představenstva 
pro sekci rozhodování o území                                                    FANSTAV a.s. 
pověřen řízením odboru investičního  
 
                    
  
 

podepsáno elektronicky 



Soupis inženýrské činnosti

Cena bez DPH Cena včetně DPH 21 %

Navýšení ceny dle dodatku č.2 187 200,00 226 512,00

Nová cena celkem 4 528 640,00 5 479 654,40

b) usměrňování

c)

d)

Příloha č.l
k dodatku Č.2 k prikazní smlouvě č. PRK/22/04/000286/2017

z toho:

a) rozšířené projednávání záměru Stavby 
a její etapízace v orgánech místní 
samosprávy MČ Praha 11 
projednávání, usměrňování a 
odsou hlasování procesu vícesměn 
pozemku v k.ú. Chodov v gesci HOM 
MHMP s ohledem na potřeby stavby 
parkovacího domu, včetně koordinace 
s MČ Praha 11 a fyzickými osobami 
dodatečné revíze DSP a zajištění 
dodatečných úprav DSP stavby 
parkovacího domu v majetkoprávní 
části na základě zavkladování 
realizovaných vícesměn pozemků 
v k.ú. Chodov a změn v rozsahu a 
číslování pozemků 
dodatečné koordinace stavby 
parkovacího domu se sousedním 
záměrem Nový Opatov včetně 
zajištění návazností a vazeb zájmových 
území obou záměrů.



720 Kč/hod

21 07.2023

Kalkulace ceny - hodinové sazby dle dle UNIKA 2022 
náročné práce

dodatek č.2 k prikazní smlouvě č. PRK/22/04/000286/2017 
- cenová kalkulace

a) rozšířené projednáváni záměru Stavby 
a její etaplzace v orgánech místní 
samosprávy MČ Praha 11

b) projednáváni, usměrňováni a 
odsouhlasování procesu vicesměn 
pozemků v k.ú. Chodov v gescí HOM 
MHMP s ohledem na potřeby stavby 
parkovacího domu, včetně koordinace s 
MČ Praha 11 a fyzickými osobami

c) dodatečné revize DSP a zajištěni 
dodatečných úprav DSP stavby 
parkovacího domu v majetkoprávní částí 
na základě zavkladováni realizovaných 
vicesměn pozemků v k.ů. Chodov a změn 
v rozsahu a číslování pozemků

d) dodatečné koordinace stavby 
parkovacího domu se sousedním 
záměrem NovýOpatov včetně zajištěni 
návaznosti a vazeb zájmových území 
obou záměrů.

CELKEM 
DPH 21% 
CELKEM

187 200,00
39 312,00

226 512.00

činnost, služba počet I počet hodin počet hodlnl hodinová cena
2018-2021 _____  I měsicú| v měsicl celkem| sazba Kč

Nutné dodatečné prováděné činnosti nad rámec smlouvy (nezahrnuté v předmětu smlouvy na výkon investorské 
služby a inženýrské činnosti)
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